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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALO - UZYTKOWEGO

1. Opis og6lny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie trasy rowerowej na wale ziemnym laczgc
istniejgce odcinki Wislanej Trasy Rowerowej (wykonanej w nawierzchni bitumicznej) na

terenie Gminy Wietrzychowice — ogélny zarys pokazany zostal na rys nr 1 bedgcego

zalacznikiem do niniejszego PFU.

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

e opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody wlasciwego organu

na prowadzenie robdt w oparciu o obowiazujace przepisy,

e wykonanie rob6t budowlanych obejmujacych budowe drogi rowerowej o nawierzchni

asfaltowej na wale przeciwpowodziowym rzeki Dunajec.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia.

Ze wzgledu na charakter opracowania przyjeto nastepujace zalozenia projektowe:

> Trasa rowerowa na walach — zgodnie z zal. rysunkiem nr 1

o Klasa trasy: trasa rowerowa glowna — dl. ok 1,7 km

. Predkos¢ projektowa: Vp=30 km/h

o Jezdnia (nawierzchnia bitumiczna): szer. 2,5m

. Pobocze z kruszywa 0/31,5 szer. 0,2m — obustronne/zageszczone gr 0,1m

o Pochylenie niwelety: max 6%

. Stopien trudnosci trasy: latwa, dla wszystkich rowerzystéw i rodzin
z dzieémi

. Odwodnienie: spadki poprzeczne i podluzne

Odstepstwa od w/w warunkow sq mozliwe, ale jedynie w trudnych warunkach terenowych
i sqg mozliwe do wprowadzenie tylko i wylgcznie za zgodq Zamawiajgcego. W przypadku
negatywnej opinii zamawiajqgcego projektant bedzie poszukiwal innych rozwigzan spelniajgcych
glowne wymagania dla trasy rowerowej.



Regionalne $ciezki rowerowe VeloMalopolska: Wislana Trasa Rowerowa na terenie gminy Wietrzychowice

Wymagana konstrukcja nawierzchni trasy rowerowej

Projektowang nawierzchnie nalezy posadowi¢ na podtozu G1 (w przypadku braku takiego
podloza nalezy doprowadzi¢ je do wymagan zgodnym z podlozem G1 poprzez wymiang¢ gruntu
badz tez metodg ,stabilizacji na miejscu” — recykler): odpornym na dzialanie mrozu oraz
charakteryzujacym sie no$noscig wyrazong przez wtorny modut odksztalcenia: E2 > 80 MPa.

¢ Konstrukcja trasy rowerowej (nie dotyczy miejsc w ktérych zlokalizowane sg przejazdy
przez wal ziemny)
— 4 c¢cm — warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej, wymagania dla KR1-2
wg WT-2: 2014
— 10 cm — podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm

— warstwa ulepszonego podloze/warstwa profilujgca/wymiana gruntu - doprowadzona do
nosnosci E; > 80 MPa, grubo$é nalezy dobra¢ w zaleznosci od grupy nosnosci podioza
oraz strefy przemarzania

Grupe nosnosci podioza oraz grubos¢ konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na warunek
mrozoodporno$ci nalezy okresli¢ zgodnie z wymaganiami ,,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych” , opracowaniem IBDiM zeszyt 73 - ,,Projektowanie
i budowa drog i szlakow rowerowych” jak i ich pozniejszymi, ponad to na podstawie

wykonanych badan geotechnicznych a w szczegélnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

wytycznymi.

¢ Konstrukcja trasy rowerowej w miejscach gdzie wystepuje przejazd przez wal ziemny -
konstrukcja wzmocniona
— 4 cm — warstwa S$cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej, wymagania dla KR1-2
wg WT-2: 2014
— 5 c¢cm — warstwa wigzgca z mieszanki mineralno - asfaltowej, wymagania dla KR1-2
wg WT-2: 2014
— 20 cm — podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm

— warstwa ulepszonego podloze/warstwa profilujgca/wymiana gruntu - doprowadzona do
nosnosci E2 > 80 MPa, grubo$é¢ nalezy dobraé w zalezno$ci od grupy nosnosci podioza
oraz strefy przemarzania

Grupe nosnosci podtoza oraz grubos¢ konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na warunek

mrozoodpornosci nalezy okresli¢ zgodnie z wymaganiami ,,Katalogu typowych konstrukcji
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nawierzchni podatnych i potsztywnych” | opracowaniem IBDiM zeszyt 73 - ,,Projektowanie
i budowa drég i1 szlakow rowerowych” jak i ich po6zniejszymi, ponad to na podstawie
wykonanych badan geotechnicznych a w szczego6lnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

wytycznymi.

Rodzaje robot:

Niniejsze zlecenie obejmuje kompleksowe opracowanie projektow budowlanych,
wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaru
robot w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy (PFU), wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien i decyzji oraz zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot w oparciu
o obowigzujace przepisy oraz wybudowanie przedmiotowej trasy rowerowej z uzyskaniem

wszystkich potrzebnych zgdd i formalnosci celem oddania trasy do uzytkowania.

Wykonanie robét budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:

a) zabezpieczenie cigglosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot - w miejscach gdzie
taki ruch wystepuje (organizacja ruchu na czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i
likwidacja);

b) roboty przygotowawcze i rozbiorkowe (w tym réwniez m.in. rozbidrka istniejacych
konstrukcji nawierzchni w miejscu potgczenia z istniejgca nawierzchnia);

¢) roboty ziemne (odhumusowanie, wzmocnienie podtoza itp.)

d) roboty konstrukcyjne ( zgodnie z przekrojami charakterystycznymi)

e) przebudowa i/lub zabezpieczenie urzadzen obcych i sieci uzbrojenia terenu w miejscach
kolizji ( w tym roéwniez kolizji z sieciami napowietrznymi w miejscach braku konieczne;)
skrajni pionowej);

f) montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

g) projekt i wykonanie stalej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome trasy
rowerowej), oznakowanie drog publicznych po ktérych szlak rowerowy zostal
wytyczony oraz oznakowanie trasy rowerowej jako szlaku turystycznego wg ,,Koncepcji
budowy zintegrowanych sieci tras rowerowych, biegowych oraz narciarskich tras
biegowych w wojewoddztwie matopolskim. Podrecznik do projektowania tras
rowerowych.” Krakéw, grudzien 2013; Oznakowanie szlaku turystycznego winno by¢

wykonane zgodnie z "Instrukcjg znakowania szlakéw turystycznych" opracowang przez
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h)

i)

k)

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze oraz z wykorzystaniem logo Wislanej
Trasy Rowerowej;

wykonanie oznakowania dojazdéw do atrakcji turystycznych - uzgodnionych z
Zamawiajacym,;

roboty wykonczeniowe i porzadkowe (m. in. wyréwnanie terenu, plantowanie terenu

wraz z obsianiem trawg);

utrzymanie nawierzchni jezdni droég istniejagcych na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajacym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejg¢cia terenu
budowy;

wszelkie inne prace wynikajace z przyjetych rozwigzan projektowych opracowanej przez
Wykonawce  dokumentacji  projektowej —  wczesniej  zatwierdzonej  przez
Zamawiajgcego);

pelnienie nadzoru autorskiego;

m) sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej;

1.2,

zlozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i1 uzyskanie jego przyjecia przez
wlasciwy organ (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub zgloszenie zakoriczenia robot

i uzyskanie jego przyjecia przez wlasciwy organ;

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,

realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow budowanych

i przebudowywanych obiektow (jesli takie zaistnieja).

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zaméwienia zobowiazany bedzie do:

a)

b)
c)

d)

sporzadzenia aktualnej mapy do celéw projektowych, zawierajacej wszystkie urzadzenia
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej;

wyznaczenie terenu do zaje¢cia pod trasg rowerowa;

wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno — inzynierskiej
w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami;

opracowania projektow budowlanych i wykonawczych dla wszystkich branz w formie
planéw rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robot budowlanych, dokladng lokalizacj¢ i uwarunkowania ich

wykonania, z uwzglednieniem:
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- obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,

- wymagan niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego ktorego integralng
czesé stanowig zapisy, uwagi, sugestie, opinie i warunki uzyskanych decyzji oraz
rys nr 1 obrazujgcy orientacyjny zakres inwestycji.

Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢é przedstawione do akceptacji

Zamawiajacemu.

e)
f)

g)

h)

)
k)

1)

uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robdt oraz opracowania przedmiaru
robdt, harmonogramu robot i harmonogramu platnosci;

opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia projektu zastgpczej
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t oraz projektu statej organizacji ruchu przez
Zarzadzajacego Ruchem - zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

realizacji robot w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze
po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodet¢ Wykonawcy;

prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych (ST);

prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilo$ci zamawianych robdét;
utrzymanie nawierzchni jezdni drég na terenie budowy w stanie niepogorszonym
i zapewniajacym bezpieczny ruch pojazdéow od daty przejecia terenu budowy
(z wyjatkiem zimowego utrzymania);

sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia

do powiatowego zasobu geodezyjnego;

m) przygotowania rozliczenia koncowego robdt i sporzadzania operatu kolaudacyjnego,

ktory ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram,
wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych, protokoly odbioru robdt ulegajacych
zakryciu i zanikajacych, polis¢ ubezpieczeniowa, protokdt przekazania placu budowy,
pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania
materialow, recepty, wyniki pomiardw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci materiatow, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw badan i1 pomiarow,

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg (wraz z kopig mapy zasadniczej), rozliczenie
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finansowe, protokét odbioru koncowego robot, o$wiadczenie kierownika budowy
o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami;

n) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

0) zgloszenia zakonczenia robét i uzyskanie jego przyjecia przez wlasciwy organ lub
zlozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskania jego przyjgcia przez

wlasciwy organ (w przypadku, gdy bedzie wymagane);

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegélnosci przepisy Prawa Budowlanego i Prawa Wodnego) przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i dos$wiadczeniu zawodowym. Zamawiajgcy

ustanowi nadzdr inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

1.3. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdéwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89,
poz. 414 z 1996 r.) wraz z pdzniejszymi zmianami. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢
rowniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zaméwienia, z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami najnowszych rozwigzan technicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sig:

- wynikami szczegbtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych;

- wynikami wiasnych opracowan, analiz, pomiaréw i obliczen;

- trescig opracowan znajdujacych si¢ do wgladu u Zamawiajacego;

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego;

- wszelkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu dokumentacji wraz

z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie;

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, Zze rodzaje robét i ilosci opisane w pkt. 1.4
Programu funkcjonalno-uzytkowego moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. Szczegolowe rozwiagzania wplywajace na zmian¢ zakresu robét stanowig

ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
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1.4.

Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Budowa drogi rowerowej w terenie (po nowym $ladzie na wale przeciwpowodziowym)

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

roboty przygotowawcze, porzadkowe i rozbidrkowe,

wycinka zieleni,

geodezyjne wytyczenie elementéw przedsigwzigcia,

zabezpieczenie elementow otaczajacej infrastruktury ( skrzyzowania z drogami, sieci
infrastruktury technicznej itp.) oraz przejs¢ i przejazdow dla mieszkancow,
usunigcie warstw humusu,

roboty ziemne (wykop, nasyp),

ewentualna przebudowa/zabezpieczenie sieci infrastruktury techniczne;j,
budowa obiektow inzynierskich,

wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi rowerowej wraz z poboczami,
wykonanie zabezpieczenia skarp nasypow, roboty wykonczeniowe,
wykonanie oznakowania,

wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu,

uporzadkowanie terenu budowy,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

Uwagi:
nadmiar materialéw z rozbiorek i odklady przechodza na wiasnos¢ Wykonawcy,
za wyjatkiem, zdemontowanych stalowych barier ochronnych, znakéw drogowych wraz z
konstrukcjami wsporczymi
w specyfikacjach technicznych dotyczacych wykonania warstwy $cieralnej nalezy zawrze¢
wymoég, aby odbierana warstwa Scieralna byla jednorodna, bez miejscowych napraw
nawierzchni (fat) dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralnej,
w czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwo$¢ dojazdu
do poses;ji.
Urzadzenia techniczne drogi.
bariery ochronne lub balustrady ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowaé w
miejscach tego wymagajacych (np. na obiektach inzynierskich, istniejgcych przepustach

itp).
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v

Oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonawca jest zobowigzany:
Wykona¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot wraz z jej
zatwierdzeniem przez odpowiednie organy,
Opracowa¢ projekt docelowej organizacji ruchu i uzyskac jej zatwierdzenie.
Wykonanie oznakowania tymczasowego na czas robdt obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania rob6t oraz jego
demontaz po zakonczeniu budowy.
Wykonanie docelowego oznakowania obejmuje montaz nowego oznakowania wg
zatwierdzonego projektu oraz Specyfikacji technicznych wykonania oznakowania
pionowego/poziomego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
Znaki drogowe winny spelnia¢ warunki okreslone w/w Specyfikacjach.
Wymogi dla stupkow do znakow:
e Slupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm lub @ 76,1 mm
z kotwg uniemozliwiajgca jego obrocenie, grubosé scianki min. 3,2 mm.
e Sthupki przeszkodowe stalowe, ocynkowane oklejone czerwong folig odblaskowa
typu II.
e W przypadku duzych tablic konstrukcjg¢ wsporczg dobra¢ indywidualnie. Kazdy
element wsporczy (stlupki do znakéw pionowych, stupki blokujace, stupki
przeszkodowe U-5a+C-9 na projektowanych wyspach, oraz pozostate brd) majace
zosta¢ posadowione w azylach, szykanach powinny zosta¢ zamocowane w gniazdach
do szybkiego montazu i demontazu z zeliwa sferoidalnego RS katalog IPL GROUP —
lub réwnowazne, z zachowaniem wszelkich wlasnosci materialowych i technicznych
produktow.
Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegélowymi warunkami
technicznymi dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" Zalgcznik do nr Dz.U.220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z p6z. zm.
Oznakowanie poziome - wykonanie tego oznakowania winno byé zgodne z wymogami

zawartymi w Zalgczniku do Dz.U. nr 220 poz.2181 z dnia 23.12.2003 r.

10
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v Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowe;j, kanalizacji sanitarnej, wodociagu.

Przewiduje si¢ powierzchniowy sptyw wod opadowych z drogi oraz terenow przylegtych,

w razie wystgpienia koniecznosci nalezy przewidzie¢ budowg kanalizacji deszczowej.

Przy wystapieniu kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng na etapie projektowania nalezy

pozyska¢ warunki techniczne od zarzadcy sieci na jej zabezpieczenie badZ przebudowe.
v Roboty wykoficzeniowe.

Roboty wykonczeniowe bedg polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu
i obsianiu terenu mieszankg traw. Niedopuszczalne jest pozostawienie na terenie budowy
pozostatosci po rozbidrkach powstalych podczas wykonywania robot, dotyczy to rdwniez

uzyskanego materialu z wykopu ktory pozostat zbgedny po wykonanym bilansie mas ziemnych.
v Promocja projektu.

Do obowigzkéw wykonawcy naleze¢ bedzie promocja projektu w przypadku uzyskania w
trakcie realizacji robot dofinansowania ze srodkéw UE w ramach Fundusze Europejskie dla
Matopolski na lata 2021 — 2027. Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg o fakcie otrzymania
dofinansowania. Promocja polega¢ bedzie na informowaniu spotecznosci lokalnej o otrzymanym
dofinansowaniu z UE poprzez:

e wykonanie i montaz 2 szt. tablic pamigtkowych o wymiarach min. 1,20 x 2,40 m
z materialdw trwatych (pigcioletni okres gwarancji) o tresci i formie uzgodnionej
z Zamawiajagcym (w uzasadnionym wypadku za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢

tablice o wymiarach 0,60 x 1,20 m ) — zalagcznik do PFU wzdr tablicy pamiatkowej

e wykonanie w chronologicznym uktadzie dokumentacji opisowo — fotograficznej w formie

zapisu elektronicznego z postepu robot.
v Wymagania w zakresie odbioréw.

e Dziennik budowy/ dziennik robét: dziennik budowy / robdt jest dokumentem
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy az do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z trescig ustawy Prawo budowlane spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne,
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dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

¢ Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:

v' dziennik budowy/ dziennik robét ;
v’ rejestr obmiarow;
v' dokumenty laboratoryjne;
v’ pozwolenie na budowe / zezwolenia na prowadzenie robot;
v’ protokotly przekazania placu budowy;
v/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
v' protokoty odbioru robot;
v’ protokoly z narad i ustalen,
v' korespondencj¢ na budowie;

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéw wymaganych prawem
budowlanym, w celu umozliwienia uzyskania przez pozwolenia na uzytkowanie. Dokumenty
budowy beda przechowywane przez Kierownika budowy na Placu Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcg.

¢ Rodzaje odbior6w robot

Roboty podlegaja nastgpujgcym odbiorom:
v" odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
v odbiorowi czesciowemu,

v" odbiorowi koncowemu,
v" odbiorowi pogwarancyjnemu.

Qdbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robé6t. Odbioru robot

dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego.
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QOdbiodr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje komisja w obecnosci Wykonawcy i Zamawiajacego. Komisja jest powolywana przez

Zamawiajacego.

Qdbior koncowy robdt

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawc¢ wpisem do dziennika budowy/dziennika robédt z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. W celu dokonania
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ geodezyjnag inwentaryzacjg
powykonawcza w wersji papierowej z klauzulg wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej oraz wersj¢ elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg. Odbiér koncowy robot
nastgpi na warunkach i zasadach okreslonych w umowie. O terminie odbioru Zamawiajacy
powiadomi strony. Odbioru koncowego robot dokona Komisja odbiorowa wyznaczona przez
Zamawiajacego. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, w
tym przede wszystkim badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i STWiORB. Komisja dokona odbioru roboét, jezeli ich jako$¢ w poszczegdlnych
asortymentach jest zgodna z Warunkami Zaméwienia, umowa, STWiORB oraz ustaleniami i
poleceniami Zamawiajacego. Roboty z wadami nie b¢dg podlegaty odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w
poszczegolnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWiORB,
Komisja powinna nakazaé Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajgc termin na
ich wykonanie. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego robot jest
protokot odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wchodzace w
skiad operatu kolaudacyjnego, ktdry winien zawiera¢ w szczegdlnosci: umowe, ofertg, umowy z
podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych, protokoty
odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polis¢ ubezpieczeniowa, protokot

przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci
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(PZJ), badania materialow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
wlasciwosci uzytkowych dla stosowanych materialdw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
opini¢ technologiczng na podstawie wynikow badan i pomiaréw wraz ze zbiorczym
zestawieniem wynikow badan, geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza, rozliczenie
finansowe, protokoly odbioru przebudowy urzadzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich
wlascicieli lub administratoréw, o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z
przepisami, decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych jezeli bedzie
wymagana. Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ w jednym egzemplarzu w wersji papierowej

oraz 2 egz w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf);

Qdbidr gwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér

gwarancyjny bedzie dokonany z uwzglgdnieniem zasad opisanych w umowie.

Platnosci

Platnosci za wykonane prace dokonywane beda w trybie i warunkach Zamoéwienia.

v Wymagania dotyczace opracowan zalaczanych do oferty

Wykonawca przedklada jako zalacznik do oferty wyceniony wykaz elementow
rozliczeniowych (WWER).

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukeyjnych.

Nawierzchnia drogi rowerowej, przejazdéw i krzyzujacych si¢ jezdni drég musza
zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdow,
a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu.

Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu zabiegéw modernizacyjnych muszg odpowiadaé
warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegow
utrzymania porzadku.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie zaprojektowania

i wykonania zostanie rozliczony i przekazany w terminie 12 miesi¢cy od podpisania umowy.



Regionalne $ciezki rowerowe VeloMalopolska: Wislana Trasa Rowerowa na terenie gminy Wietrzychowice

Wykonawca przedstawi harmonogram robot i harmonogram platnosci w ciagu 14 dni

od daty podpisania umowy.

2.2. Wymagania techniczne
4 Roboty przygotowawcze:

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt, a w przypadku ich

zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.
v Roboty ziemne:

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukcji podloza i jego
nawodnienia. Sposob wykonywania skarp wykopéw i nasypéw powinien gwarantowaé ich
stateczno$¢. Miejsca odkladow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim

staraniem Wykonawca.
v Roboty drogowe:

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszczaé do powstania szkdd
w przyleglych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujac

harmonogramy realizacji przedmiotu zaméwienia do pracy zmianowe;j.
v Roboty w zakresie obiektéow inzynierskich:

Roboty w zakresie obiektow inzynierskich nalezy zaprojektowaé, zrealizowaé
z uwzglednieniem wykonania wszystkich niezbg¢dnych badan i odbioréw zgodnie z wiedza
inzynierskg i obowigzujacymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest rowniez wykona¢
wszelkie niezbedne opracowania pomocnicze m. in. rozpoznanie geotechniczne podloza
gruntowego, obliczenia hydrauliczno — hydrologiczne obiektéw inzynierskich, szczegdétowe
inwentaryzacje, oceny stanu technicznego lub ekspertyzy obiektéw istniejacych, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Zaproponowane rozwigzania obiektow inzynierskich muszg zapewnia¢ utrzymanie
cigglosci ruchu oraz swobodnego przeptywu wod w korytach ciekdw.

Regulacja i umocnienie koryt ciekdw obejmuje wykonanie robot w sgsiedztwie obiektow,

gwarantujgcych sprawny przeptyw wody, stabilno$¢ koryta cieku oraz swobodny i bezpieczny
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dostep w celach utrzymaniowych. Umocnienia koryta ciekow nalezy wykonywac
w dostosowaniu do wykonanych obliczen hydrologiczno hydraulicznych.

Przy wykonywaniu robot na obiektach inzynierskich konieczna moze by¢ przebudowa
lub zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej. Nalezy je wykona¢ pod nadzorem i zgodnie

z wymaganiami zarzadcow tych sieci.
v Odwodnienie powierzchniowe:

Odwodnienie powierzchniowe nalezy zapewni¢ przez zapewnienie odpowiednich
spadkéw podtuznych i poprzecznych.

v Zjazdy indywidualne i publiczne:

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwos¢ dojazdu

do posesji oraz dojazd do terenéw przyleglych, w razie koniecznosci zapewni¢ komunikacje

alternatywng w przypadku zamknigcia wlotow skrzyzowania przy ich przebudowie.
v Pobocza:

Wykonywanie poboczy musi postgpowaé w czasie réwnolegle z postgpem robot

zasadniczych.
v Urzgdzenia BRD:

Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi

projektowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.
v Oznakowanie:

Oznakowanie  poziome nalezy wykona¢ mechanicznie, jako oznakowanie
cienkowarstwowe, z materialéw wolnych od rozpuszczalnikow aromatycznych. Catkowity zakres
oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykona¢ przed koncowym odbiorem robot.
Na walach przeciwpowodziowych w miejscach krzyzowania si¢ trasy rowerowej z przejazdami
przez waly rampami, skrzyzowaniami z drogami publicznymi itp. nalezy na tych
skrzyzowaniach zaprojektowaé i wykona¢ organizacj¢ ruchu, tak aby nie dopusci¢ do poruszania

sie po projektowanej trasie rowerowej pojazdéw nieupowaznionych.

v Organizacja ruchu na czas robot:

Organizacje ruchu na czas robot wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektowania.

16
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v Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji:

Sposob prowadzenia robdt oraz zagospodarowania odpadéw powstalych w trakcie
realizacji przedsigwzigcia winny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowe;.

2.3. Wymagania materialowe.

Wykonawca bedzie stosowal tylko takie materiaty, ktére spelniaja wymagania Ustawy
Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Oprocz ww. warunkéw materialy stosowane w obiektach inzynierskich muszg
odpowiada¢ wymaganiom Warunkéw Technicznych oraz by¢ dopuszczone do obrotu
w budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Za spelnienie wymagan jakoSciowych dotyczacych materialéw ponosi

odpowiedzialno§¢ Wykonawca.

2.4. Wymagania funkcjonalne.

Droga rowerowa (wraz z obiektami inzynierskimi) po wykonaniu nawierzchni musi
zapewni¢ przydatnos$é strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdow,
a warstwa $cieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikoéw ruchu.

Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu zabiegow remontowych musza
odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnoSci tak, aby sluzby utrzymaniowe

dokonywaly tylko zabiegéw utrzymania porzadku.

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy.

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowg obejmujaca
wszystkie branze wchodzace w sklad przedmiotowej inwestycji oraz urzadzenia wchodzace
w skiad inwestycji i na jej podstawie uzyska zgod¢ wlasciwego organu na prowadzenie robot.

Mapa do celow projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego 1 przyjeta
do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celow

projektowych.
v Mapa do celéw projektowania drog
Mapa do celéw projektowania drog w skali minimum 1:1000

17
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v Materialy do decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych

Zgodnie z pismem Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska, Departament Oceny
Oddzialywania na Srodowisko znak DO00S$-500s.070.4.2015.dkz z dnia 28.01.2015r. oraz
pismem Zastgpy Generalnego Dyrektora  Ochrony Srodowiska znak  DOOS-
WAPiS.400.55.2022.MDz z dnia 06.04.2022r (oba pisma stanowig zal. do niniejszego PFU).

v Projekty budowlane i wykonawcze.

a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy
planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu.

b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o :

- niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,
- pozyskane przez Wykonawce lub przekazane przez Zamawiajacego warunki,
opinie i decyzje wymagane przez obowigzujace przepisy;

¢) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie :

- aktualnych map sytuacyjno - wysokosciowych i ewidencyjnych do celow
projektowych;
- wlasnych pomiarow sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe

do opracowania elementéw dokumentacji;

d) PROJEKT BUDOWLANY (w zakresie wszystkich niezbednych branz) winien
zawieraé:
I.  Projekt zagospodarowania terenu.
II. Projekt architektoniczno-budowlany.
III. Informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
IV. Zaljczniki:
- Wyniki badan  geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne  warunki

posadowienia obiektéw budowlanych (zgodnie z obowigzujacymi przepisami)

e) PROJEKT WYKONAWCZY winien zawiera¢:
I. Branza drogowa:
Cze$¢ opisowy:
- opis techniczny

- wyniki obliczen konstrukcyjnych
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II.

III.
IV.

VI.
VIIL
VIIL
IX.

Cz¢s¢ rysunkowa
orientacje w skali 1:10000;
sytuacje w skali minimum 1:500 na mapach do celéw projektowych;
profil podtuzny w skali minimum 1:100/1000;
przekroje typowe w skali 1:50;
przekroje poprzeczne w skali 1:100;
inne niezbedne szczegdty rozwigzan, profile kanalizacji itp;
przekroje poprzeczne winny zosta¢ przyjete w czgstotliwosci nie mniej nic co

50mb trasy rowerowej oraz w miejscach charakterystycznych

Projekty branzowe uwzgl¢dniajace koniecznosé przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowg inwestycjg.
(zakres i forma umozliwiajgca uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnien oraz

realizacje i kontrolg prowadzonych robot budowlanych).

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.

Projekt stalej organizacji ruchu.

Projekt zieleni ( w zaleznos$ci od potrzeby)

Projekty technologiczne ( w zaleznosci od potrzeb)

Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przedmiar robét z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien).

Szczegolowe specyfikacje techniczne - opracowa¢ w ukladzie obejmujgcym
wszystkie wystepujace w przedmiocie zamdwienia roboty, w oparciu o wydane
przez GDDKIiA Ogolne Specyfikacje Techniczne i Specyfikacje Techniczne
DM.00.00.00 oraz Szczegoélowe Specyfikacje Techniczne do projektow stalej
organizacji ruchu dla Drég Wojewddzkich (opracowane przez Wydzial Inzynierii
Ruchu). Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy

(nie dopuszcza si¢ przytaczania norm wycofanych) — dla wszystkich branz.

Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawa z dnia 07.07.1994 r. -

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdz. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia

2012r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (poz. 462) z p6z. Zm.,

Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr19,poz.177 z
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p6z. zmianami oraz innych obowigzujgcych rozporzadzen i ustaw oraz zawiera¢ zalgczniki,

decyzje i opinie, ktore sg wymagane, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.
W trakcie procesu projektowego i realizacji robot Wykonawca zobowigzuje si¢
do organizowania, w porozumieniu z zamawiajacym rad technicznych min. raz w miesigcu
dokumentujgcych stan zaawansowania isposob rozwigzania elementéw robot, ktoére beda
realizowane. Protokoly z rad technicznych opracowane przez Wykonawce i zaakceptowane

przez Zamawiajacego nalezy zalaczy¢ do projektu wykonawczego.

v Materialy do pozwolenia na budowg, zgloszenia robét rozbiérkowych.

Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezb¢dne
do pozyskania w imieniu zamawiajacego zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot
pozyska wlasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu

stosownych upowaznien.

v Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét

budowlanych.

Wymagane terminy:

Wykonawca sporzadzi wiasny harmonogram robot, ktéry bedzie zawieral terminy
wykonania poszczegdlnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii,
uzgodnien i decyzji, wykonania robot budowlanych oraz harmonogram platnosci, a nastgpnie
przedstawi je Zamawiajgcemu do akceptacji w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy.

Zamawiajgcy wymaga, aby w w/w harmonogramach przyjgte byly nastepujace terminy :

- termin wykonania zaméwienia — 12 miesi¢cy od podpisania umowy.

Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajjcego:

Projekty budowlane - 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna, w zakresie
zgodnym z wymaganiami okre$lonymi Prawem Budowlanym i innymi uregulowaniami
prawnymi.

Zalgczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:
¢ Podklad sytuacyjno - wysokosciowy opracowany w skali minimum 1:1000 w systemie

cyfrowym (zbiory z rozszerzeniem *.dxf, *.dwg lub *.dgn)
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* Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy wszystkie branze wraz z czgsécig
architektoniczno - budowlana.

* W zaleznosci od potrzeb, wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz
geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych.

* Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektéw - niezb¢dne do uzyskania
pozwolenia na budowg.

* Decyzja o wylaczeniu gruntow z produkcji rolnej (w razie koniecznosci).

* Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem.

* Mapa ewidencji gruntéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,

* Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreslone w szczegotowych
rozporzadzeniach.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca winien uzgodnié z Zamawiajagcym na Radzie Techniczne;j.

Projekty wykonawcze — 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.dxf, *.dwg lub *.dgn (czg$¢ rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich
branz, w tym miedzy innymi: drogowej, mostowej, zastepczej i statej organizacji ruchu, nalezy
wykona¢ w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu

zagadniefi wchodzacych w jej skiad.

2.6. Nadzor autorski:
a) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.
b) Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego tj. art. 20
pkt. 3, 3a, 4, a w szczegdblnosci:
- wyjasnienia watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,
- uzgadnianie dokumentow technicznych, o ktérych mowa w art. 20 ust. 3a Prawa
budowlanego,
- stwierdzenie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji
inwestycji z projektem, poprzez udzial w Radzie budowy 1 raz w miesiacu,
- uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego

wniosku.
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2.7. Inne ustalenia:

Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed zlozeniem wniosku o pozyskanie
zgody na prowadzenie robot i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot,
na podstawie  zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego, oraz
po przedtozeniu Zamawiajacemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu
go przez Zamawiajgcego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje projektows
za pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego.

Dokumentacja powinna byé zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).
Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana na zewnatrz teczki. Teczki powinny by¢
wytrzymale i posiada¢ trwale zamknigcia.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
dokumentacji fotograficznej w szczegélnosci istniejacych zjazdéw, ogrodzen i posesji
sgsiadujacych. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna by¢
sporzadzona w wersji papierowej - 2 egz. oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn, *.dwg,
* dxf ), z wykorzystaniem map do celow projektowych w skali minimum 1:1000, uzytych przy
sporzadzaniu dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania
jej w uzytkowanie zgodnie z procedura okreslong w Prawie Budowlanym (zlozenie wniosku
o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bgdzie wymagane lub zgloszenie zakonczenia
robdt) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwiagzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie.

Wszelkich upowaznien niezbednych na etapie opracowania dokumentacji, uzyskania
decyzjo administracyjnych, oraz w trakcie prowadzenia robét budowlanych — udzieli Dyrektor

ZDW w Krakowie.
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II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALO -~ UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbgdne dokumenty potwierdzajgce

zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrgbnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy bedzie dysponowal terenem na cele budowlane po uzgodnieniu rozwigzan
projektowych przez Wykonawce z Zarzadcg terenu. Pozyskanie dokumentacji formalno -
prawnej, prawa do tymczasowego zaj¢cia terenu dla celéw realizacji robét budowlanych,
organizacji robot budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego tytulu
nalezag do Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejacy pas drogowy lub
pozyskania dodatkowych terenéw, wynikajacych z niezbgdnych rozwigzan projektowych,
Wykonawca pozyska wszelkie decyzje iuzgodnienia oraz wszystkie materialy do ich
pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na wlasny koszt.

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajace
Zamawiajagcemu wydanie o$wiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

Budowlanego

a) Przepisy prawne:
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.
1126 z p6éz. zm.);
[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (poz. 462)
Z p6z. zm.
[3] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw

kosztorysowania obiektow i robot budowlanych (M.P. z 1996r. Nr 48, poz. 461 z p6z. zm.);
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[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie (poz. 463) z p6z. zm.;

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839, Dz. U. z 1999r. Nr 74, poz. 836 z p6z. zm.);

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999r. Nr 43, poz. 430, z p4z. zm.);

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz. 735, z p6z. zm.).

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r.
Nr 120, poz. 1 126 z p6z. zm.);

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzoréw: wniosku
o pozwolenie na budowg, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z poz.
zm.);

[10] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr19,poz.177
Z pOz. zm.);

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 z p6z. zm.);

[12] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrze$nia 2000r. w sprawie
kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen
czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20
grudnia 2000r. Nr 114, poz. 1195, Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 22 z p6z. zm.),

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072
z péz. zm.),

[14] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 1997 r. Nr 1 15,

z p6z. zm.);

24



Regionalne $ciezki rowerowe VeloMalopolska: Wislana Trasa Rowerowa na terenie gminy Wietrzychowice

[15] Ustawa z dnia 27.04.200Ir. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z. 2001r. Nr 62, poz. 627
z péz. zm.);

[16] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z2001r. Nr 115, poz. 1224 z péz. zm.);
[17] Zarzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagan jakim powinien
odpowiada¢ operat wodno-prawny. (M.P. Nr 6 z dnia 25.02.1976r. z pdz. zm.);

[18] Ustawa z dnia 04.02.1994r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96,
Dz. U.z2001r. Nr 110, poz. 1190 z p6z. zm.);

[19] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 19.12.2001 r. w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiadac projekty prac geologicznych (Dz. U. z2001r. Nr 153, poz. 1777 z p6z. zm.);

[20] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 19.12.200Ir. w sprawie szczegélowych wymagan
jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz.U.
z 2001 r. Nr 153. poz. 1779 z p6z. zm.);

[21] Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach (Dz.U. z 1991 r. Nr 101, poz. 444. z péz. zm.);

[22] Ustawa z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz. U.
2004r. Nr 121, poz. 1266, z p6z. zm.);

[23] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (tekst jednolity z dnia 26 czerwca
2000r., Dz.U. Nr 71, poz. 838 z p6z. zm.);

[24] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003r. Nr 58. poz. 515
z péz. zm.);

[25] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.20()3r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. z2003r. Nr 177, poz. 1729 z p6z. zm.);

[26] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 z poz.
zm.);

[27] Ustawa z dnia 05.07.2001 r. o cenach (Dz. U. 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z p6z. zm.);

[28] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych Dz.U. z 2003 r. Nr 80. poz.721, z p6z. zm;

[29] Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085 z pdz. zm.);

[29a] Ustawa z dnia 7.05.2010r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(Dz.U. Nr 106, poz. 675 z p6z. zm.).

b) Wytyczne i instrukcje:
[30] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.
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[31] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[32] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa - 2000r.
[33] Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czgs¢ 11 2. GDDP
Warszawa 1998r.

[34] Ogolne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji
i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998r., w tym:

[35] Ogolne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.

[36] Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych
pionowych - zatacznik nr 1 do rozporzadzenia [10.2].

[37] Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych
poziomych - zatacznik nr 2 do rozporzadzenia [10.2].

[38] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnalow
drogowych - zatacznik nr 3 do rozporzadzenia [10.2].

[39] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzef
bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatacznik nr 4 do rozporzadzenia [10.2].

[40] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP. Warszawa 1994r.

[41] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych, Politechnika
Gdanska, GDDKIA, 2014 r.

[42] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa
2001r.

[43] Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci drég krajowych do roku 2020. Transprojekt, Warszawa
2002.

[44] Instrukcja zagospodarowania drog. GDDP, Warszawa 1997r.

[45] Instrukcja projektowania dodatkowych paséw ruchu na drogach. GDDP, Warszawa

[46] Stadia i sklad dokumentacji projektowej dla drog i mostow w fazie przygotowania zadan.
GDDP, Warszawa 2000r.

[47] Projektowanie i budowa drég i szlakéw rowerowych, IBDiM, zeszyt 73, Warszawa 2014.
[48] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

[49] Obliczenia statyczne i projektowanie.

[50] PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

[51] PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych.
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[S2] PN-EN 14023:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami.

[53] Zasady Wykonywania Nawierzchni z mieszanki SMA. ZW-SMA 2001r. Zeszyt IBDiM
Nr 62.

[54] OST D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA). W-wa 2011r.
[55] PN-S 02204 Odwodnienie drég. Drogi samochodowe.

[56] Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, WT-2, Mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Wymagania techniczne, Warszawa, 2014r.;

[S7] Mieszanki niezwigzane do drég krajowych, WT-4 2010, Wymagania techniczne,
Warszawa, 2010r.;

[58] Podrecznik do projektowania tras rowerowych, opracowany na zlecenie Wojewoddztwa
Malopolskiego przez NEUTENO J. Ziebura, Krakéw, 2013r.;

[59] Mieszanki zwigzane do drog krajowych, WT-5 2010, Wymagania techniczne, Warszawa,
2010r.;

4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych

a) Kopia mapy zasadniczej
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wilasny koszt uzyska aktualizacj¢ mapy do celow
projektowych.

b) Wyniki badan gruntowo - wodnych
Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t winien wykona¢ wlasne rozpoznanie geotechniczne
lub geologiczno inzynierskie.

¢) Zaljczniki do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

1. Rysnr 1 orientacyjny przebieg inwestycji

Tablica unijna - wzér
Specyfikacja techniczna DM 00.00.00 Wymagania ogolne.
Pismo DOOS-5005.070.4.2015.dkz z dnia 28.01.2015r.
Pismo nr DOOS-WAPiS.400.55.2022.MDz z dnia 06.04.2022r
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