
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

dla zadania inwestycyjnego pn.: 
 

Rozbudowa skrzyżowania  drogi wojewódzkiej nr 965 z drogą powiatową nr 2080K  
w m. Kopaliny, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński – opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych, umożliwiających realizację 
zadania, pełnienie nadzoru autorskiego. 

1. PRZEDMIOT OPISU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem opisu zamówienia są wymagania dotyczące zakresu, sposobu i terminu 
opracowania, a ponadto odbioru i rozliczenia zamówienia pn.: „Rozbudowa skrzyżowania  
drogi wojewódzkiej nr 965 z drogą powiatową nr 2080K w m. Kopaliny, gm. Nowy Wiśnicz, 
pow. bocheński – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji 
administracyjnych, umożliwiających realizację zadania, pełnienie nadzoru autorskiego” 

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA 

Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zadania określonego w pkt 1. 

3. TERMIN WYKONANIA ZADANIA 

Termin wykonania zadania zgodnie z terminami określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

4. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

4.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi 
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność 
zastosowanych rozwiązań technicznych poprzez optymalizację w danych warunkach 
rozwiązań technicznych z uwzględnieniem między innymi kosztów realizacji projektu 
oraz kosztów eksploatacji. 
 
4.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania prac projektowych  
z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych.  
 
4.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac 
projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie  
z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac 
projektowych.  
 
4.4. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
ich postanowień podczas wykonywania prac projektowych. Podstawowe obowiązki 
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projektanta, wymagane prawem, określone są w Ustawie Prawo Budowlane oraz w Ustawie 
o Samorządzie Zawodowym.  
 
4.5. Wejście w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny i dlatego 
Wykonawca zadania winien stosować rozwiązania wykluczające lub ograniczające 
do niezbędnego minimum zajęcie terenów obcych. 
 
4.6. Na każdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwiązań 
projektowych Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do:  
- przedstawienia Zamawiającemu uszczegółowionych rozwiązań projektowych do akceptacji 
przez Zamawiającego,  
- uwzględnienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiającego co do proponowanych rozwiązań 
projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegółowych 
rozwiązań projektowych, 
- zorganizowanie min. dwóch rad technicznych na etapie opracowania projektu budowlanego 
z udziałem Zamawiającego, przedstawicieli samorządów, zarządców dróg związanych 
z realizacją inwestycji,  
- udziału w radach technicznych zwołanych i przeprowadzanych przez Zamawiającego 
z udziałem Projektanta (w razie konieczności również Sprawdzającego) zgłoszonego do 
realizacji zadania na etapie procedury przetargowej. 
 
4.7. Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury 
kolidującej z inwestycją działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym 
w jego obowiązku jest sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków 
zgodnych z obowiązującymi przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami nie mogą 
zawierać żadnych uwarunkowań i zastrzeżeń, mają być „bez uwag”.  
 
4.8. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o postępie prac  
i przekazywać Zamawiającemu kopie wszystkich pism, wystąpień, opinii, zatwierdzeń itp. 
 
4.9. Do Wykonawcy należy uzyskanie własnym kosztem i staraniem wszystkich niezbędnych 
materiałów geodezyjnych, opinii, postanowień, decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz opracowanie materiałów związanych z ich pozyskaniem. Wykonawca ponosi wszystkie 
koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.  
 
Przebieg linii rozgraniczających oraz projekty podziałów nieruchomości przed 
ich wyniesieniem w terenie, stabilizacją trwałą i złożeniem do klauzuli bezwzględnie należy 
zaopiniować z Zamawiającym  i Zarządcą drogi (Wydz. Geodezyjno-wywłaszczeniowy ZDW 
w Krakowie). 
 
Podczas ustalania przebiegu linii rozgraniczających należy uwzględnić wymagania zawarte 
w pozyskanych opiniach, uzgodnieniach i wytycznych. 
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5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz 
z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych do uzyskania decyzji 
administracyjnych (w tym decyzji ZRID) umożliwiających realizację inwestycji polegającej 
na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 965 z drogą powiatową nr 2080K,  
odc. ref. 120 km 2+768,00 (odc. ref. 130 km 0+000) w miejscowości Kopaliny, gm. Nowy 
Wiśnicz, pow. bocheński wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej w obrębie 
skrzyżowania m. in. chodnika, przystanku komunikacji zbiorowej, urządzenia obce, 
oświetlenie, itp. – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego przy 
realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. 
 
Inwestorem zadania jest Zarząd Województwa Małopolskiego, w imieniu którego występuje 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 
Dokumentacja powinna zawierać wszystkie opracowania niezbędne do uzyskania decyzji 
umożliwiających realizację inwestycji. 
 
Opracowana dokumentacja powinna spełniać wymagania określone przepisami zawartymi 
miedzy innymi w: 
(1) Ustawie Prawo budowlane, 
(2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, 
(3) Ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, 
(4) Ustawie o drogach publicznych, 
(5) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych, z wykorzystaniem wzorców i standardów rekomendowanych 
przez Ministra właściwego ds. transportu przy jedoczesnym założeniu, iż:  

 nie stanowią przepisów techniczno-budowlanych, ale stanowią jeden ze zbiorów 
zasad wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, 

 zgodnie z ustawą o drogach publicznych przeznaczone są do dobrowolnego 
stosowania, 

 nie zwalniają osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  
z odpowiedzialności zawodowej. 

(6) Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, 
(7) Ustawie Prawo Wodne, 
(8) Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, 
(9) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 
(10) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym, 
(11) Ustawie  Prawo o ruchu drogowym, 
(12) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, 
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(13) Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 

(14) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 
(15) Ustawie Prawo geologiczne i górnicze, 
(16) Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 
projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania 
koncesji, 
(17) Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej 
i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 
(18) Zarządzeniu nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wdrażania wymagań 
techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich, 
(19) Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, 
(20) Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 
(21) Zarządzeniu nr 38 Ministra Infrastruktury w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji 
obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych. Dotyczy 
w szczególności obiektów inżynierskich, dla których należy określić MLC. 
 
W przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów, obowiązek 
uzyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Centralnego Wojskowego Centrum 
Rekrutacji w Krakowie o wydanie warunków dla budowy /rozbudowy drogi wojewódzkiej 
pod kątem przemieszczania się taboru wojskowego (wzór wystąpienia – zał. nr 1 do OPZ). 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejącego  
(tj. m. in. istniejących zjazdów, systemu odwodnienia, parametrów infrastruktury technicznej, 
itp.). 
 
Wykonawca zobligowany jest do uzyskania warunków technicznych dla wszystkich 
elementów infrastruktury kolidującej lub sąsiadującej z projektowanymi robotami. 
W szczególności dotyczy to infrastruktury teletechnicznej, dla której bardzo często występują 
przypadki udostępniania przez właściciela kanalizacji lub podbudowy słupowej wielu innym 
podmiotom. Powyższe uwzględnić należy we wnioskach o wydanie warunków technicznych. 
 
Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
aktualnymi w dacie przekazania opracowania.  
 
Zamawiający wymaga: 
 wykonania badań podłoża gruntowego z wykorzystaniem opracowania pn.: „Wytyczne 

wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego” (zał. do 
Zarządzenia Nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
27.06.2019r.), 

 wykonania i zaprojektowania technologii robót nawierzchniowych (konstrukcji 
nawierzchni) w oparciu o „Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” 
(zał. do Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
16.06.2014 r.), 
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 rozpoznania podłoża gruntowego przy spełnieniu wymaganego, minimalnego zakresu 
określonego w Analizie Geologiczno – Inżynierskiej (zał. nr 6 do OPZ). 
 

Zamawiający udostępnia: 
 dokumentację wykonaną przez firmę IVIA Sp. z o.o. dot. Wielowariantowej koncepcji dla 

zamierzenia budowlanego.: „Modernizacja DW nr 966 Wieliczka-Tylmanowa oraz DW  
nr 965 Bochnia-Limanowa- opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy wraz  
z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu 
funkcjonalno-użytkowego” - opis techniczny i plan sytuacyjny (zał. nr 2 do OPZ), 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.10.2016r. znak: 
OO.4210.30.2014.ASł dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja DW nr 966 Wieliczka-
Tylmanowa oraz DW nr 965 Bochnia-Limanowa- opracowanie koncepcji 
przebudowy/rozbudowy wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego” wydana przez RDOŚ  
w Krakowie (zał. nr 3 do OPZ), 

 Postanowienie wyjaśniające z dnia 25.02.2020r. znak OO.4220.5.10.2020.EB dla 
przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja DW nr 966 Wieliczka-Tylmanowa oraz DW nr 965 
Bochnia-Limanowa- opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy wraz z uzyskaniem 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-
użytkowego” wydana przez RDOŚ w Krakowie (zał. nr 4 do OPZ), 

 Postanowienie wydłużające z dnia 27.06.2022r. znak: OO.4220.5.15.2022.MKa dla 
przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja DW nr 966 Wieliczka-Tylmanowa oraz DW nr 965 
Bochnia-Limanowa- opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy wraz z uzyskaniem 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-
użytkowego” wydana przez RDOŚ w Krakowie (zał. nr 5 do OPZ), 

 Wytyczne do projektowania oświetlenia przejść dla pieszych (dostępne na stronie 
internetowej ZDW) oraz specyfikacje techniczne dotyczące elementów BRD (zał. nr 7, 8  
i 9 do OPZ). 

 
Rozwiązania projektowe zawarte w ww. udostępnionej dokumentacji pn. „Modernizacja 

DW nr 966 Wieliczka-Tylmanowa oraz DW nr 965 Bochnia-Limanowa- opracowanie 
koncepcji przebudowy/rozbudowy wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego”, należy 
traktować jako wstępne/poglądowe. Rozwiązania te należy uszczegółowić wraz  
z uwzględnieniem w trakcie projektowania uzyskanych opinii i wytycznych. 
 

6. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, 
w szczególności wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych 
wraz z dokumentacjami geodezyjno-prawnymi, decyzjami oraz ze wszystkimi uzgodnieniami 
i opiniami, umożliwiającymi złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
uzyskanie decyzji ZRID oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 
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Zamawiający wymaga: 
 Uzgodnienia projektów budowlanych (w razie konieczności również projektów 

wykonawczych) m.in. z Zamawiającym, administratorami wód płynących, właścicielami 
i gestorami wszystkich sieci uzbrojenia terenu kolidującymi z inwestycją, Zarządcami 
dróg powiatowych i gminnych oraz Samorządami, 

 Uzyskania warunków technicznych do projektowania od właścicieli lub użytkowników 
kolidujących lub sąsiadujących z projektowanymi robotami urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz administratorów terenów (w tym m.in. wód płynących), 

 Wykonania wszystkich opracowań wynikających z pozyskanych warunków technicznych, 
 Wykonania wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z uzgodnień w instytucjach 

biorących udział w postępowaniu o wydanie decyzji administracyjnej umożliwiającej 
wykonanie robót. 

 W przypadku wykonania przyłączy elektroenergetycznych w dokumentacji projektowej 
branżowej należy określić lokalizację skrzynek pomiarowych, w uzgodnieniu  
z Gestorem/Zarządcą ww. sieci. 
 

Podczas ustalania przebiegu linii rozgraniczających należy uwzględnić wymagania zawarte 
w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
 
6.1 . Stan istniejący 

Skrzyżowanie zlokalizowane jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 965 (droga klasy G) odc. 
120 km 2+768,00 (odc. 130 km 0+000).  
Skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2080K jest skrzyżowaniem trójwlotowym położonym  
w województwie małopolskim w miejscowości Kopaliny, gm. Nowy Wiśnicz, pow. Bocheński.  

7. WYKONANIE MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWEJ 

 
7.1. Mapa do celów projektowych 

Mapę do celów projektowych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
wytycznymi i instrukcjami technicznymi, m.in: 
[1] Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne  
[2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, 
[3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów 
topograficznych oraz mapy zasadniczej 
[4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie 
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu 
Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji, 
[5] Ogólne specyfikacje techniczne (OST) obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie 
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, 
[6] Normy obowiązujące. 
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Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu mapy 
sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych (również w przypadku uzyskiwania 
zgłoszenia robót budowlanych).

 Skala mapy 1:500. 
 Zakres mapy, szerokość i długość pasa terenu objętego mapą dla potrzeb 

projektowanych obiektów budowlanych, ochrony środowiska, sprawdzenia widoczności 
itp. określi Wykonawca odpowiednio do potrzeb wynikających z zakresu i rodzaju prac 
projektowych. 
Mapa powinna obejmować oprócz terenu objętego projektowanymi robotami i uciążliwym 
ponadnormatywnym oddziaływaniu inwestycji na środowisko, również teren przyległy 
o szerokości co najmniej 30m, a w miejscach ustanowienia stref ochronnych, także teren 
tych stref. 

 Oprócz wersji numerycznej należy sporządzić mapę w formacie analogowym w 2 egz. 
i na materiale papierowym wraz z wymaganymi klauzulami (w tym klauzule ZUDP). 

 Mapę należy wykonać w układzie współrzędnych 2000. W przypadku tworzenia mapy 
cyfrowej w programie nie posiadającym nakładki MK zawsze dołączyć style linii lub 
pokrewnym, należy dołączyć pliki ze stylami linii. Repery wysokościowe mają być 
rozmieszczone w odstępach co najmniej 200 m w miejscach nienarażonych 
na zniszczenie w trakcie realizacji robót.  

 Opracowując mapę dla celów projektowania metodą analogową, w układzie 
„wstęgowym”, sąsiednie odcinki tych map powinny nakładać się wzajemnie na długości 
10 cm. 
Jeżeli wykonywana mapa ma skalę różną od mapy zasadniczej o więcej niż 1 stopień 
(np. 1:500 mapa dla celów projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), mapę tę należy 
wykonać niezależnie od mapy zasadniczej, a nie poprzez jej foto-powiększenie. 

 Opracowując mapę terenu metodą numeryczną, wyniki pomiarów sytuacyjno-
wysokościowych należy przetworzyć przy pomocy oprogramowania komputerowego 
z podziałem na warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntów (granice, numery 
działek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziału 
administracyjnego, granice, rodzaje użytków i oznaczenie klas gruntów), uzbrojenie 
terenu istniejące i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzeźba terenu, 
osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa wraz z reperami roboczymi. Mapę należy 
zapisać na komputerowych nośnikach informacji oraz wydrukować (wyplotować) 
na papierze. Powinna być zapewniona możliwość wydruku mapy zarówno w układzie 
arkuszowym mapy zasadniczej, jak i w układzie „wstęgowym”.  
Opracowana mapa sytuacyjno-wysokościowa musi w swej treści zawierać przebieg 
granic działek. Wykonawca zobowiązany jest zastosować technologie gwarantujące 
uzyskanie optymalnej wierności granic przedstawionych na mapie sytuacyjno- 
wysokościowej z przebiegiem granic działek przedstawionych na obowiązującej mapie 
ewidencyjnej. 

7.2. Mapa stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID  

Przedmiotowa mapa winna być sporządzona na podstawie projektu zagospodarowania 
terenu oraz projektu budowlanego i zawierać w swej treści elementy istotne z punktu 
widzenia lokalizacji inwestycji i podstawowe rozwiązania projektowe, w tym m.in. treść mapy 
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ewidencji gruntów w części dotyczącej stanu władania nieruchomościami z uwzględnieniem 
projektowanych podziałów nieruchomości, istniejącą zabudowę w projektowanym pasie 
drogowym oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane 
w zasięgu inwestycji oraz poza terenem inwestycji, które w związku z inwestycją drogową 
wymagają przebudowy, projektowane linie rozgraniczające teren inwestycji, granice terenu 
niezbędne pod obiekty budowlane, projektowane drogi zbiorcze, przejazdy gospodarcze, 
skrzyżowania, zjazdy, węzły drogowe, projektowane urządzenia ochrony środowiska, itp. 
Skala mapy powinna zapewniać dobrą czytelność jej treści a jednocześnie należy dążyć aby 
była możliwie jak najmniejsza (powielanie skali odpowiadającej skali projektu budowlanego 
nie jest wskazane). W celu umożliwienia wygodnego korzystania z tej mapy należy 
sporządzić je w formatach umożliwiających ich zbroszurowanie do formatu A4 lub 
maksymalnie A3.  

7.3. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości 

Podziału nieruchomości dokonuje się zgodnie z projektowanymi liniami 
rozgraniczającymi teren inwestycji. W związku z tym linie rozgraniczające powinny być 
projektowane z uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących podziałów nieruchomości, 
a w szczególności:  
 w przypadku nieruchomości zabudowanych niedopuszczalny jest dowolny podział przez 

istniejące budynki,  
 konieczność zapewnienia dostępu do dróg publicznych dla działek powstałych w wyniku 

podziału, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 brak możliwości racjonalnego zagospodarowania części nieruchomości pozostających 

poza liniami rozgraniczającymi (tzw. działek „resztujących”) na skutek: zbyt małej 
ich powierzchni, małej szerokości, niekorzystnego kształtu działek (granice skośne 
lub łamane) uniemożliwiające wykonywanie prac agrotechnicznych, itd.  

Z uwagi na powyższe na etapie sporządzania dokumentacji projektowej do wniosku 
o wydanie decyzji ZRID wymagana jest ścisła współpraca projektantów z bezpośrednimi 
wykonawcami podziałów nieruchomości.  
Projekty podziałów nieruchomości (mapy podziałowe) powinny być przedłożone 
Zamawiającemu do wglądu jeszcze przed ich przyjęciem do zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego w celu dokonania akceptacji. 
Zaleca się, aby mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości sporządzane były jako 
mapy wstęgowe obejmujące poszczególne odcinki drogi, np. w granicach danego obrębu lub 
kilku kolejnych obrębów w skalach zaleconych przez PODGiK i zapewniających 
ich czytelność. Mapy te winny uwzględniać wszystkie nieruchomości objęte liniami 
rozgraniczającymi teren inwestycji, tj. również działki ewidencyjne objęte liniami 
rozgraniczającymi w całości teren inwestycji, nawet w przypadkach gdy samodzielnie 
stanowią odrębną nieruchomość. Mapy podziałowe winny zawierać wykazy zmian 
gruntowych z wyraźnym wyróżnieniem działek niezbędnych do realizacji inwestycji 
oraz wykazy synchronizacyjne stanu prawnego nieruchomości wykazanego w katastrze 
nieruchomości ze stanem uwidocznionym w księgach wieczystych.  
Należy sporządzić jednostkowe mapy podziałowe oddzielnie dla każdej nieruchomości, 
dla nieruchomości nie podlegających podziałowi do wniosku o wydanie decyzji ZRID należy 
załączyć wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntów lub mapy do celów prawnych, które 
należy sporządzić w przypadku, gdy stan prawny nieruchomości nie jest zgodny ze stanem 
wykazanym w ewidencji gruntów. 
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Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości stanowiące załącznik do wniosku 
o wydanie decyzji ZRID muszą być opatrzone klauzulą PODGiK świadcząca o uprzednim 
ich przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

8. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Przed przystąpieniem do projektowania - należy wykonać dokumentację fotograficzną 
terenu inwestycji i terenu przyległego, w szczególności istniejących zjazdów, ogrodzeń 
i budynków sąsiadujących bezpośrednio z inwestycją. 
Zawartość projektu musi być zgodna z treścią Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
Do części opisowej należy dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych 
jednostek wymagane w art. 34 ust.3 punkt 3) ustawy Prawo budowlane oraz wymagane 
przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art. 33 ust.2 
punkt 1) ustawy Prawo budowlane. 
 
Projekty budowlane powinny zawierać m. innymi: 
 Projekt architektoniczno-budowlany. 
 Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z częścią 

architektoniczno-budowlaną. 
 Projekt techniczny. 
 Dokumentację geologiczno-inżynierską (jeśli będzie wymagana). 
 Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów. 
 Mapę ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji. 
 Inwentaryzację zieleni oraz projekt nasadzeń. 
 Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne. 
 
W trakcie opracowania Projektu Budowlanego Jednostka Projektowa zorganizuje min. dwie 
Rady Techniczne w celu przedstawienia zastosowanych rozwiązań projektowych 
opracowanych na aktualnej mapie sytuacyjno wysokościowej w skali 1:500.  

8.1. Dokumentacja geotechniczna, geologiczno-inżynierska  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji badań podłoża gruntowego 
w zakresie zgodnym z przyjętą kategorią geotechniczną obiektu budowlanego 
oraz występującymi warunkami gruntowymi wg niżej wskazanego schematu: 
1) Opinia geotechniczna – która winna ustalać przydatność gruntów na potrzeby 

budownictwa oraz wskazywać kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. 
2) Projekt robót geologicznych opracowywany w przypadku obiektów budowlanych trzeciej 

kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych dla obiektów drugiej 
kategorii.  

3) Dokumentacja geologiczno-inżynierska – w przypadku wykonywania robót geologicznych 
w oparciu o zatwierdzony Projekt robót geologicznych.  

4) Dokumentacja badań podłoża gruntowego – opracowywana dla obiektów drugiej i trzeciej 
kategorii geotechnicznej. 

5) Projekt geotechniczny – opracowywany dla obiektów drugiej i trzeciej kategorii 
geotechnicznej. 
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- Projekt robót geologicznych zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze. 
 

Projekt robót geologicznych powinien obejmować teren zajmowany przez 
projektowane obiekty w stopniu wystarczającym do określenia wymiarów fundamentów 
i innych konstrukcji współpracujących z podłożem. W Projekcie robót geologicznych należy 
zaprogramować taki zakres ilościowy i jakościowy badań aby w sposób docelowy można 
było zaprojektować konstrukcję posadowienia wszystkich obiektów budowlanych. Zakres 
badań, rozmieszczenie i głębokość wyrobisk badawczych dla poszczególnych obiektów 
z uwzględnieniem występujących warunków gruntowych winien odpowiadać zasadom 
określonym w „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”. 
Wykonawca uzyska zatwierdzenie Projektu robót geologicznych przez właściwy organ 
administracji geologicznej (decyzja zatwierdzająca umożliwia rozpoczęcie badań 
geologiczno-inżynierskich). 
 
Opracowany projekt robót geologicznych przed złożeniem do zatwierdzenia należy 
przedłożyć do ZDW w Krakowie. 
 
- Określenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów – do Wykonawcy 
należy określenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. Geotechniczne 
warunki posadowienia obiektów budowlanych w myśl obowiązujących przepisów - 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych w zależności od przyjętej 
kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego należy przedstawić w formie: 
 opinii geotechnicznej; 
 dokumentacji badań podłoża gruntowego; 
 projektu geotechnicznego. 
Zakres wyszczególnionych dokumentacji geotechnicznych warunków posadowienia, winien 
być zgodny z wymogami ww. rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej oraz z powołanymi w nim normami: 
 PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne  
 PNEN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie 

i badanie podłoża gruntowego.  
Zgodnie z treścią § 4 ww. rozporządzenia MTBiGM wykonanie prac związanych 
z określeniem geotechnicznych warunków posadowienia leży w kompetencji osób mających 
uprawnienia budowlane, w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej 
lub mostowej, odpowiednio do rodzaju obiektu.  
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych stanowią część Projektu 
budowlanego. 
 
- Dokumentacja geologiczno-inżynierska – wyniki robót geologicznych wykonane 
w oparciu o zatwierdzony Projekt badań geologicznych należy przedstawić w dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej. Dokumentacja ta powinna spełniać wymagania określone 
w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej. 



11 
 

8.2. Opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego 

Do Wykonawcy należy opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia 
wodnoprawnego. Operat wodnoprawny przed złożeniem wniosku o pozwolenie 
wodnoprawne należy przedstawić Zamawiającemu do zaopiniowania.  
Zakres oraz forma operatu wodnoprawnego powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w Ustawie Prawo Wodne. 
Uwzględniając wpływ projektowanej drogi na warunki hydrologiczne w jej sąsiedztwie, 
odprowadzenie wód do odbiorników należy projektować w sposób zapewniający 
skuteczność działania systemu odwodnienia z uwzględnieniem zlewni poza liniami 
rozgraniczającymi drogi, które mogą oddziaływać na drogę powodując zalewanie pasa 
drogowego. Należy zbadać możliwości odbioru wód przez rowy melioracyjne i inne cieki, 
dokonać analizy ich stanu technicznego, przewidzieć ich udrożnienie lub przebudowę 
w niezbędnym zakresie.  
 
Wykonawca pozyska Zgłoszenie zgodnie z  art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916) – w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności.  

8.3. Materiały projektowe do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi 

Wykonawca opracuje materiały projektowe i uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie 
wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do uzyskania decyzji 
umożliwiających realizację zadania, w tym uzyska zgodę na odstępstwa od przepisów 
techniczno-budowlanych jeśli będą wymagane. 
Dla decyzji umożliwiających realizację zadania należy wystąpić o rygor 
natychmiastowej wykonalności. 

8.4. Prezentacja projektu 

Wykonawca zorganizuje Radę Techniczną w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Krakowie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, oraz Jednostek Samorządowych 
w celu przeprowadzenia prezentacji projektu oraz omówienia rozwiązań projektowych. 
Rozwiązania projektowe na pierwszą Radę Techniczną powinny obejmować miedzy innymi: 
 

A) Część opisową (ogólną w tym): 
 należy określić rodzaj i parametry techniczne skrzyżowania na podstawie obliczeń 

przepustowości, natężenia miarodajnego oraz prędkości do projektowania  
w obszarze skrzyżowania, 

 zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu poprzez spełnienie warunków: - 
dobrej dostrzegalności skrzyżowania, - widoczności przy przejeździe, - przejezdności 
pojazdu miarodajnego 

  rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych,  
 warunki techniczne budowy, przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń obcych, 

zasilania, odprowadzenia wód i ścieków itp. 
 

B) Część rysunkową: 
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           -  orientacja 
                 -  plan sytuacyjny w skali 1:500  

  -  przekrój podłużny drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej w skali 1:50/500 
                 -  przekroje typowe w skali 1:50 
 

C) Rozpoznanie własności działek przeznaczonych do zajęcia pod inwestycję  
i przyległych do inwestycji, mapa terenowo - prawna obrazująca strukturę własności 
terenu, powiązania z siecią dróg lokalnych oraz sposób obsługi komunikacyjnej 
terenów przyległych. 
 

D) Szacunkowe zestawieniem kosztów realizacji inwestycji. 
 
Projekt budowlany musi uzyskać opinie Zarządców dróg oraz lokalnego Samorządu. 
 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

 Projekt budowlany – 3 egz. (1 egzemplarz oryginału zatwierdzonego decyzją ZRID 
+ 2 egz. zeskanowane z oryginału) + 2 egz. na komputerowym nośniku informacji 
zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc. 

 
 Projekt robót geologicznych – 2 egz. (egzemplarze winny być opieczętowane przez 

organ zatwierdzający – jeden egz. w oryginale i 1 egz. kopia z egzemplarza 
zatwierdzonego Projektu robót geologicznych) ) + 2 egz. na komputerowym nośniku 
informacji zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc. 

 
 Dokumentacja geologiczno-inżynierska – 2 egz. (egzemplarze winny być 

opieczętowane przez organ zatwierdzający – jeden egz. w oryginale i 1 egz. kopia 
z egzemplarza zatwierdzonej dokumentacji wraz z Decyzją zatwierdzającą dokumentację 
geologiczno-inżynierską) + 2 egz. na komputerowym nośniku informacji zapisane 
z rozszerzeniem *.dxf lub dwg oraz *.pdf i *.doc. 

 
 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (na komputerowym 

nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc.) 
o 2 egz. Opinii geotechnicznej; 
o 2 egz. Dokumentacji badań podłoża gruntowego; 
o 2 egz. Projektu geotechnicznego. 

 
 Operat wodnoprawny oraz ostateczną decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym (na 

komputerowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc.) 
o 2 egz. operatu wodno-prawnego wraz z prawomocną Decyzją o pozwoleniu wodno -

prawnym 

8.5. Projekt organizacji ruchu 

8.5.1. Projekt organizacji ruchu, oznakowanie pionowe i poziome 
a) Wykonawca jest zobowiązany: 

 wykonać projekt stałej organizacji ruchu. W przypadku budowy nowej drogi 
należy uwzględnić zmiany oznakowania kierunkowego oraz zmiany w słupkach 
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kilometrażowych (oraz ich opisie) na istniejącym układzie drogowym dla 
odcinków dróg wojewódzkich (i ich skrzyżowań z innymi drogami), które z mocy 
obowiązujących przepisów tracą status drogi wojewódzkiej, oraz na drogach 
wojewódzkich znajdujących się poza zakresem inwestycji. W razie konieczności 
zmiany te należy uwzględnić także na drogach innych kategorii celem 
zapewnienia właściwej informacji kierunkowej. Zmiany wprowadzone  
w istniejącym układzie drogowym należy uzgodnić z właściwymi zarządcami dróg 
i zrealizować je w terenie. 

b) Projekt stałej organizacji ruchu winien być wykonany zgodnie z „Specyfikacjami 
Technicznymi do projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich, 
oraz obowiązującymi przepisami” (zał. nr 7 do OPZ). Projekty organizacji ruchu muszą 
być zatwierdzone przez właściwy organ zarządzający ruchem na drodze. Jeżeli 
zatwierdzony projekt organizacji ruchu dotyczył odcinka drogi, który w chwili 
zatwierdzania nie był jeszcze wybudowany, Wykonawca winien uwzględnić zmiany 
zgłoszone przez Zamawiającego po jego wybudowaniu i uzyskać zatwierdzenie 
wprowadzonych zmian. Uzgodnienie projektów stałej organizacji ruchu winno mieć 
ważność co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji, zgodnie  
z protokołem zdawczo-odbiorczym końcowym. 

c) Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania 
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, a także utrzymanie 
oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po zakończeniu budowy. 

d) Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących 
znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego wg 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu oraz „Specyfikacji Technicznych wykonania 
oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego" (zał. nr 8 do 
OPZ). Po oddaniu drogi do użytkowania należy wprowadzić zmiany oznakowania 
(tablice drogowskazowe i przeddrogowskazowe) na sieci dróg istniejących - zgodnie  
z zatwierdzonym projektem. 

e) Do montażu oznakowania w ramach oznakowania docelowego należy używać 
wyłącznie znaków nowych, nie dopuszcza się stosowania znaków i innych materiałów 
uprzednio zdemontowanych. 

f) Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z przepisami rozporządzenia  Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 
ze zmianami), oraz Specyfikacjami Technicznymi wykonania oznakowania pionowego 
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

g) Słupki do znaków należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych Ø 60,3 mm z kotwą 
uniemożliwiającą jego obrócenie, grubość ścianki min. 3 mm. 

h) Konstrukcje wsporcze dla znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
muszą spełniać przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych najnowszej wersji normy PN-
EN 12767 „Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – 
Wymagania i metody badań”. Konstrukcje wsporcze należy wykonać zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, 
zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez Zamawiającego. Nie 
dopuszcza się stosowania konstrukcji wsporczych klasy „0”, chyba że Zamawiający 
wyrazi zgodę na zastosowanie takich konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze 
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powinny posiadać aprobaty techniczne i certyfikaty potwierdzające zgodność  
z Polską Normą dotyczącą bezpieczeństwa konstrukcji wsporczych. 

i) Słupki hektometrowe U-1a należy montować jako słupki uchylne. Stosowanie 
słupków innego rodzaju wymaga każdorazowo uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

j) Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne 
(linie oznakowania poziomego mają być gładkie w osi a strukturalne na krawędzi 
jezdni). Wykonanie tego oznakowania winno być zgodne z wymogami zawartymi  
w załączniku do  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku  
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 ze zmianami), oraz „Specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru oznakowania poziomego" (zał. nr 9 do OPZ). 

k) W projekcie docelowej organizacji ruchu i przy wykonywaniu oznakowania poziomego 
należy przewidzieć zastosowanie punktowych elementów odblaskowych (odpowiednio 
barwy białej, czerwonej lub biało-czerwonej). Jako zasadę należy przyjąć ich montaż 
na rondach i skrzyżowaniach skanalizowanych, a także na odcinkach drogi 
nieoświetlonych, oraz w miejscach niebezpiecznych. W przypadkach, gdy montowane 
są one w jezdni, należy zastosować punktowe elementy odblaskowe montowane 
w nawierzchni w kolebkach (pługoodporne). Stosowanie punktowych elementów 
odblaskowych innego rodzaju w nawierzchni jezdni wymaga każdorazowo uzyskania 
akceptacji Zamawiającego. 

l) Należy zaprojektować i wprowadzić nową organizację ruchu na istniejących odcinkach 
dróg wojewódzkich w przypadku zmiany przebiegu nowobudowanej drogi. 

 
8.5.2. Bariery ochronne 

a) Bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować w lokalizacjach, w których 
zachodzi konieczność ich montażu na podstawie obowiązujących przepisów – 
w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518  
z późn. zm.) oraz z wykorzystaniem wytycznych projektowania odcinków dróg 
zamiejskich – część 3: wyposażenie techniczne (WR-D-22-3). Geometria drogi musi 
być tak ukształtowana, by zamontowane w tych lokalizacjach bariery miały zachowaną 
wymaganą minimalną odległość najbardziej wystającej części bariery ochronnej od 
krawędzi pasa ruchu. 

b) Bariery ochronne powinny podlegać badaniom określonym najnowszą wersją normy 
PN-EN 1317-2 i wykazywać własności kolizyjne zgodne z tą normą. 

c) Parametry barier ochronnych należy dobrać z wykorzystaniem procedury opisanej 
w wytycznych projektowania odcinków dróg zamiejskich – część 3: wyposażenie 
techniczne (WR-D-22-3). Parametry te winny być określone w projekcie budowlanym, 
wykonawczym, oraz projekcie stałej organizacji ruchu. 

d) Na połączeniu barier drogowych z barierami na obiektach inżynierskich typ 
i parametry barier drogowych należy dostosować do parametrów barier na obiektach, 
w razie konieczności wprowadzić odcinek przejściowy.    

e) W celu zabezpieczenia ruchu pieszego,  w miejscach określonych przepisami,  
należy przewidzieć balustrady U-11a lub  poręcze. 

f) Zastosowanie jakiegokolwiek rodzaju bariery ochronnej innej niż metalowa 
z prowadnicą o profilu „B”, wymaga każdorazowo uzyskania akceptacji 
Zamawiającego. 
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8.5.3. Sygnalizacja świetlna tymczasowa, na etapie realizacji robót 

a) Każda zastosowana w ramach tymczasowej organizacji ruchu sygnalizacja świetlna 
musi być akomodacyjna, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie 
sygnalizacji stałoczasowej. 

b) Sygnalizacja musi bez przerwy mieć zapewnione zasilanie prądem przez cały okres, 
gdy za jej pomocą kierowany jest ruch na drodze, jeżeli jest taka możliwość należy 
zapewnić stałe źródło zasilania sygnalizacji. W przypadku przerwy w zasilaniu 
sygnalizacji, Wykonawca musi natychmiast wprowadzić ręczne kierowanie ruchem, do 
czasu gdy zasilanie prądem sygnalizacji zostanie przywrócone. 

c) Nie dopuszcza się pozostawienia jakiegokolwiek wlotu drogi lub zjazdu, 
nieosygnalizowanego lub nie zamkniętego (na czas działania sygnalizacji), 
zlokalizowanego pomiędzy projektowanymi liniami zatrzymań P-14. Wszelkie koszty 
związane z osygnalizowaniem lub zamknięciem, takiego wlotu drogi lub zjazdu, ponosi 
Wykonawca. 

d) Maszty z sygnalizatorami świetlnymi nie mogą być przestawianie lub obracane przez 
cały okres gdy ruch kierowany jest sygnalizacją, jeżeli jest taka możliwość należy je 
na stałe przytwierdzić do gruntu. W przypadku przestawienia lub obrócenia 
sygnalizatora świetlnego, Wykonawca winien natychmiast wprowadzić kierowanie 
ręczne ruchem, do czasu ustawienia sygnalizatora zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu. 

e) Urządzenie sterujące sygnalizacją powinno posiadać kontrolę wszystkich źródeł 
światła w każdej grupie, mieć możliwość automatycznej, (sterowanej zegarem) 
zmiany programów czasowych, posiadać układ wykrywania kolizji, a w przypadku 
wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu sygnalizacji wyłączać 
równolegle wszystkie sygnalizatory. 

f) Jako źródło światła stosować wkłady typu „LED” w każdej komorze sygnalizatora 
o średnicy 300 mm. 

g) W przypadku zastosowania sygnalizacji zasilanej z sieci 230V Wykonawca winien 
wykonać dodatkową ochronę przeciwporażeniową w postaci „szybkiego wyłączenia” 
zrealizowanego przy pomocy zabezpieczeń nadprądowych. Powyższe należy 
wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej a przed załączeniem sygnalizacji do 
pracy wykonać pomiary kontrolne zastosowanej ochrony. 

h) W przypadku ingerencji w istniejącą sygnalizację świetlną, Wykonawca zobowiązany 
jest do przywrócenia naruszonej infrastruktury do stanu pierwotnego. 

 
8.5.4. Oświetlenie 

a) Oświetlenie należy zaprojektować i wykonać   zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, najnowszą wersją normy 
PN - EN 13201 „Oświetlenie dróg” oraz z wykorzystaniem wytycznych projektowania 
urządzeń do oświetlania dróg zamiejskich i ulic – część 1: wymagania podstawowe  
i szczegółowe (WR-D-72-1). 

b) Oświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów należy zaprojektować 
zgodnie z „Wytycznymi do projektowania oświetlenia przejść dla pieszych” 
umieszczonymi na stronie internetowej www.zdw.krakow.pl, oraz z wykorzystaniem 
wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych – część 4: projektowanie 
oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4). W przypadku rozbieżności między 
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powyższymi wytycznymi, pierwszeństwo mają zasady sformułowane w wytycznych 
ZDW Kraków.  

c) Oświetlenie dróg i skrzyżowań należy zaprojektować i wykonać jako oświetlenie 
z wykorzystaniem technologii LED. 

d) Należy przewidzieć oświetlenie wszystkich przejść dla pieszych i przejazdów dla 
rowerzystów w obrębie inwestycji, także w poprzek wlotów podporządkowanych. 
Sugerowane miejsce przekraczania jezdni także winny być doświetlone. 

e) Słupy oświetleniowe należy lokalizować poza chodnikiem, a linie kablowe poza 
chodnikiem i jezdnią. W przypadkach przekraczania drogi pod chodnikiem i jezdnią 
należy stosować rury ochronne. 

f) Po wykonaniu oświetlenia wykonawca jest zobowiązany do wykonania odrębnej 
inwentaryzacji powykonawczej oświetlenia drogi w co najmniej 3 egzemplarzach  
(w celu przekazania oświetlenia gminie), jak również do przygotowania dokumentów 
niezbędnych do zawarcia umów przyłączeniowych oraz  pozyskania informacji  
o możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 

 
8.5.5. Przejezdność 

a) Geometria drogi i skrzyżowań musi być tak zaprojektowana, by zapewniała 
przejezdność dla pojazdu miarodajnego, określonego według załącznika nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518 z późn. zm.).  

b) O określenie pojazdu miarodajnego, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 
publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518 z późn. zm.), należy wystąpić także do 
Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji – Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie 
(CWCR OZ w Krakowie – zał. nr 1 do OPZ). Geometria drogi i skrzyżowań musi być 
tak zaprojektowana, by zapewniała przejezdność dla pojazdu miarodajnego 
określonego przez CWCR OZ w Krakowie. 

c) Przejezdność należy zapewnić wykorzystując wytyczne projektowania odcinków dróg 
zamiejskich – część 5: uspokajanie ruchu na drogach zamiejskich i ich powiązaniu 
z ulicami (WR-D-22-5), wytycznych projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów 
na drogach zamiejskich i ulicach (WR-D-33), a także  wytycznych projektowania 
skrzyżowań drogowych – część 1: wymagania podstawowe (WR-D-31-1), część 2: 
skrzyżowania zwykłe i skanalizowane (WR-D-31-2), część 3: ronda (WR-D-31-3). 

d) Przy wyborze pojazdu miarodajnego należy posiłkować się procedurą określoną  
w punkcie 6.3 wytycznych projektowania odcinków dróg zamiejskich – część 1: 
Wymagania podstawowe (WR-D-22-1), a w zakresie skrzyżowań określoną w punkcie 
5.4 wytycznych projektowania skrzyżowań drogowych - część 1: wymagania 
podstawowe (WR-D-31-1). 

 
8.5.6. Audyt BRD  (w razie konieczności) 

W przypadku konieczności wykonania przez Zamawiającego dla przedmiotowego 
zadania Audytu BRD, do Wykonawcy w ramach przeprowadzenia procedury Audytu 
BRD należy w szczególności: 

a) przygotowanie i udostępnienie materiałów niezbędnych do oceny dokumentacji pod 
względem bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym w wersji elektronicznej), 
a ponadto informacji o otoczeniu drogi, 

b) obowiązkowe pisemne ustosunkowanie się do opinii Audytora BRD, 
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c) dokonanie w Dokumentacji Projektowej zmian zalecanych Wynikiem Audytu BRD 
(na żądanie Zarządcy drogi/Zamawiającego). 
Stanowisko Wykonawcy powinno zawierać ustosunkowanie się do wniosków 
zawartych w Wyniku Audytu BRD, ze wskazaniem uwag akceptowanych i możliwych 
do wprowadzenia, podaniem wyjaśnień i uzasadnień w przypadku uwag Audytora 
BRD uznanych przez Wykonawcę jako niewłaściwe lub niemożliwe do uwzględnienia 
w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca może również występować z wnioskami  
o wykonanie dodatkowych analiz niezbędnych dla uzasadnienia i wyboru właściwych 
zmian projektowych zalecanych Wynikiem Audytu BRD. 

 
Cel Audytu BRD 
Podstawowym celem Audytu BRD jest wskazanie i wyeliminowanie z Dokumentacji 
Projektowych rozwiązań i błędów, które mogłyby stać się przyczyną wypadków 
drogowych. Audyty BRD wykonuje się w celu kompleksowego, 
wielopłaszczyznowego i wieloaspektowego sprawdzenia, czy w Dokumentacji 
Projektowej poszczególnych branż nie zastosowano rozwiązań, które oceniane 
oddzielnie w ramach każdej branży wydają się być bezpieczne, ale w zestawieniu z 
rozwiązaniami innych branż stanowić mogą zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.  
Pozostałe cele Audytu BRD to: 

 minimalizacja ryzyka i konsekwencji wypadków drogowych, które mogą wystąpić 
na projektowanej drodze lub innych, powiązanych z nią drogach, 

 minimalizacja ilości i kosztów ewentualnych prac korygujących błędy projektowe, 
 zwiększenie uwagi na stosowanie bezpiecznych rozwiązań przez wszystkich 

uczestniczących w procesie planowania, projektowania, budowania i utrzymania 
dróg. 

 
Procedury i obowiązki stron uczestniczących w Audycie BRD 

1) W postępowaniu audytorskim biorą udział następujące strony: Zleceniodawca audytu 
(Zarządca drogi/Zamawiający), Wykonawca i Audytor BRD. 

2) Postępowanie audytorskie obejmuje następujące czynności: 
a) Po opracowaniu przez Wykonawcę roboczej wersji Dokumentacji Projektowej, 

dla której uzyskano akceptację Zarządcy drogi/Zamawiającego w zakresie 
proponowanych rozwiązań techniczno-środowiskowych oraz na etapie 
wykonywania Projektu Budowlanego Wykonawca zobowiązany jest do 
opracowania i przekazania Zamawiającemu materiałów do przeprowadzenia 
Audytu BRD w ilości i o zawartości niezbędnej do przeprowadzenia Audytu BRD 
(w 3 egz.).  

b) Zarządca drogi/Zamawiający dokonuje wyboru Audytora BRD/Zespołu 
audytującego, zleca wykonanie audytu i przekazuje materiały wyjściowe do jego 
opracowania przygotowane przez Wykonawcę. 

c) Audytor BRD podejmuje czynności audytorskie oraz opracowuje ich  wynik, na 
który składają się, zwane dalej Wynikiem Audytu BRD, sprawozdanie oraz 
sformułowane na jego podstawie zalecenia dla Zarządcy drogi/Zamawiającego. 
Audytor przekazuje Wynik Audytu BRD Zlecającemu. 

d) Na wniosek Zamawiającego Audyt BRD, Wykonawca przedstawia stanowisko 
w sprawie wniosków zawartych w Wyniku Audytu BRD Zarządcy 
drogi/Zamawiającemu i Audytorowi BRD, 
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e) Zarządca drogi/Zamawiający podejmuje decyzję o zakresie wprowadzenia zmian 
(dotyczących wszystkich analizowanych wariantów rozwiązań, np.: węzłów) 
zalecanych Wynikiem Audytu BRD w formie stanowiska Zarządcy 
drogi/Zamawiającego wraz z uzasadnieniem w sprawach, w których następuje 
zaniechanie realizacji wniosków Audytora BRD. Stanowisko Zarządcy 
drogi/Zamawiającego ma formę pisemną i staje się częścią Dokumentacji Projektowej. 

3) Zlecający Audyt BRD może zorganizować spotkanie dla wyjaśnienia zapisów w Wyniku 
Audytu BRD z udziałem stron uczestniczących w postępowaniu audytorskim. 

4) Decyzja Zarządcy drogi/Zamawiającego, kończy postępowanie audytorskie. Wynik 
Audytu BRD i decyzje Zarządcy drogi/Zamawiającego są elementem Dokumentacji 
Projektowej.  

5) Stanowisko Zleceniodawcy powinno jednoznacznie określać zakres zmian i poprawek 
w Dokumentacji Projektowej, które Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić. 
Stanowisko to powinno zawierać uzasadnienie w przypadku, gdy Zleceniodawca 
odrzuca w całości lub w części wnioski Wyniku Audytu BRD i podejmuje decyzję  
o zaniechaniu wprowadzania zmian zalecanych Wynikiem Audytu BRD. 

 
Koszty wynikające z wprowadzenia do Dokumentacji Projektowej zaleceń Wyniku 
Audytu BRD skutkujących koniecznością wprowadzenia zmiany rozwiązań 
projektowych, dodatkowymi opracowaniami projektowymi, dodatkowymi elementami 
opracowań projektowych, opiniami, uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową. 
 

8.6. Przygotowanie materiałów do decyzji środowiskowej wraz ze złożeniem wniosku 
oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku 
konieczności uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub 
zmiany istniejącej). 

Do Wykonawcy należy przygotowanie niezbędnych materiałów, udział 
w postępowaniu administracyjnym i uzyskanie/zmiana decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach (DŚ) w oparciu o obowiązujące przepisy, między innymi: ustawę z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
2020 poz. 283 z późn. zm.), zwanej Ustawą OOŚ, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. 2019 poz.1839 z późn. zm.) oraz przepisy dotyczące przedsięwzięć 
wymagających oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 i inne uregulowania prawne. 

 
Wykonawca złoży – w imieniu Zamawiającego – kompletny wniosek o wydanie DŚ. Przed 
złożeniem wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kompletu dokumentów 
w wersji papierowej oraz elektronicznej, w tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (zwanej 
KIP), do zaopiniowania przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 14 dni roboczych 
zaopiniuje w/w wniosek (okres 14 dni roboczych nalicza się od dnia przekazanej przez 
Wykonawcę, wersji elektronicznej i papierowej dokumentacji, termin liczony każdorazowo 
po wprowadzeniu uwag). Po zatwierdzeniu (w postaci pisma formalnego) przez 
Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
Wykonawca złoży dokumentację do organu wydającego decyzję DŚ. Kompletny wniosek 
o decyzję DŚ musi być przekazany w formie pisemnej oraz na informatycznym nośniku 
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danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie zgodnej z przepisami. Odrębny 
egzemplarz (w formie pisemnej oraz elektronicznej) należy przekazać do Zamawiającego.  
 
W przypadku konieczności zmiany zakresu wniosku o DŚ każdorazowo Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania jednego egzemplarza do Zamawiającego. Każda 
korespondencja w zakresie ustalenia uwarunkowań środowiskowych oraz w ramach 
postępowania środowiskowego winna być przekazana do wiadomości na bieżąco 
do Zamawiającego. 
 
Wymagania KIP wraz z załącznikami: 
 Wymagane jest podanie wszystkich prac związanych z planowaną inwestycją drogową, 

które mogą same w sobie stanowić przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. 

 We wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy ująć min. 
3 warianty, tj. wariant proponowany do realizacji, racjonalny wariant alternatywny i wariant 
najkorzystniejszy dla środowiska (niektóre z wariantów będą spełniały po dwa 
ww. kryteria). Warianty do wniosku powinny zostać opisane kolejnymi dużymi literami 
alfabetu lub dużymi kolejnymi cyframi rzymskimi (na każdym etapie należy utrzymać 
raz założoną kolorystykę wariantów). 

 Nie dopuszcza się analizy wariantów nieracjonalnych, sprzecznych z głównym celem 
projektowanej inwestycji.  

 Projektant wskaże wariant preferowany, w oparciu o kryteria techniczne, ruchowe, 
ekonomiczne, środowiskowe a także w oparciu o przeprowadzone analizy i konsultacje 
z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. 

 Zakres oddziaływania i realizacji planowanej inwestycji, wyznaczony do DŚ musi być 
uzgodniony z Zamawiającym. Przed przystąpieniem do realizacji załączników do wniosku 
o DŚ Wykonawca powinien uzyskać wstępne uzgodnienia z zarządcami sieci oraz cieków 
niezbędne do określenia zakresu realizacji oraz oddziaływania przedmiotowej inwestycji. 

 Zamawiający może wymagać od Wykonawcy, aby w opracowaniu KIP znalazły 
się dodatkowe elementy z zakresu oceny oddziaływania na środowisko (jak np. 
szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza, analiza akustyczna, itp.). 
 
W przypadku, gdy w ramach postępowania o DŚ organ właściwy do jej wydania orzeknie 

o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Wykonawca będzie 
zobowiązany do opracowania właściwego raportu w tym zakresie (tzw. raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ROŚ). Wykonawca zobowiązany jest 
przed złożeniem opracowania do organu decyzyjnego uzyskać pozytywną opinię 
Zamawiającego. Zamawiający ma 21 dni roboczych na ocenę ROŚ (okres 21 dni roboczych 
nalicza się od dnia przekazania przez Wykonawcę, wersji elektronicznej i papierowej ROŚ 
każdorazowo po wprowadzeniu uwag). 
Po zatwierdzeniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiającego ROŚ Wykonawca 
złoży dokumentację do organu wydającego decyzję DŚ. Kompletny ROŚ wraz załącznikami 
musi być przekazany w formie pisemnej oraz na informatycznym nośniku danych z ich 
zapisem w formie elektronicznej w liczbie zgodnej z przepisami i wymogami organu. 
Odrębny egzemplarz (w formie pisemnej oraz elektronicznej) należy przekazać 
do Zamawiającego. W wypadku wezwania Wykonawcy do uzupełnienia (zmiany) ROŚ – 
każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest (przy zachowaniu ww. terminów) przekazać 
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Zamawiającemu uzupełnienie do uzgodnienia, po uzyskaniu którego (w formie pisma 
formalnego) Wykonawca przedłoży uzupełnienie do organu właściwego. W przypadku zmian 
lub uzupełnień ROŚ Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii egzemplarza 
Zamawiającemu. 
 
Wymagania ROŚ: 
 Wszystkie pomiary potrzebne do pokazania wpływu oddziaływania przedmiotowego 

przedsięwzięcia na środowisko muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 
Nr 140, poz. 824). 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nierzetelne i błędne dane i analizy oraz 
wprowadzone przez niego rozwiązania niezgodne z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej. 

 Ewentualne rozwiązania techniczne urządzeń chroniących środowisko muszą być 
uzgodnione przez projektanta drogowego i/lub mostowego. 

 Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z Ustawą OOŚ 
wymaga zawsze porównania wariantów.  

 Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie poszczególnych 
komponentów środowiska powinna być przeprowadzona z taką samą szczegółowością 
dla wszystkich wariantów.  

 Analiza akustyczna musi być wykonana na podstawie numerycznego modelu terenu 
z uwzględnieniem elementów projektowanych przebiegu trasy.  

 Do Wykonawcy należy klasyfikacja terenów pod kątem wartości dopuszczalnych 
poziomów hałasu – analiza akustyczna w zakresie przewidywanego odziaływania 
przedsięwzięcia w zakresie hałasu (załączniki graficzne również) powinna uwzględniać 
zapisy art. 113 i 115 Prawa ochrony środowiska. W związku z tym na obszarach, 
dla których nie został sporządzony MPZP Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia 
do odpowiednich organów właściwych do dokonania oceny czy teren należy do obszarów, 
o których mowa w art. 113 ust. 2 ww. ustawy o podanie właściwej kwalifikacji terenów 
i podania obowiązujących na nich wartościach dopuszczalnych hałasu.  

 W ROŚ należy również wariantować zaproponowane do zastosowania urządzenia 
ochrony środowiska. 

 W przypadku konieczności uzupełnienia ROŚ o pełną ocenę oddziaływania na obszar 
NATURA 2000, Wykonawca zobowiązany jest do takiego uzupełnienia. 

 W ROŚ powinny zostać uwzględnione skutki skumulowane, będące wynikiem 
kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji oraz istniejących i projektowanych 
inwestycji negatywnie oddziałujących na środowisko (np. linie kolejowe, lotnisko) oraz 
skutki skumulowania wielu rodzajów oddziaływań (np. hałas, zanieczyszczenia powietrza, 
odprowadzenie wód opadowych) powodują w połączeniu negatywny wpływ na środowisko 
(szczególnie obszary Natura 2000). 

 W ROŚ powinna znaleźć się ew. propozycja monitoringu środowiska ze wskazaniem jego 
celu, zakresu i częstotliwości ze wskazaniem punktów kontroli, adekwatna 
do zidentyfikowanych zagrożeń i wrażliwości środowiska. 

 ROŚ powinien określać zakres koniecznych do wykonania analiz ze względu 
na prognozowane przekroczenia dopuszczalnych norm. 
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 W opisie metody prognozowania hałasu wskazać należy przyjęte założenia 
do prognozowania (przyjęte natężenia ruchu, prędkość pojazdów, siatka obliczeń), należy 
podać nazwę wykorzystywanego programu komputerowego i krok obliczeń. 

 W opisie metody prognozowania zanieczyszczeń powietrza wskazać należy przyjęte 
założenia do wykonywanych prognoz.  

 Należy opisać metodę prognozowania zanieczyszczeń w spływach deszczowych 
i roztopowych oraz wskazać przyjęte założenia (jeżeli metoda powoduje znaczne 
zawyżenie wyników powinno to zostać zaznaczone). 

 
Inwentaryzację przyrodniczą należy przedłożyć do Zamawiającego, jako osobne 
opracowanie, w celu zaopiniowania. Zamawiający zaopiniuje ww. dokumentację w ciągu 14 
dni roboczych (okres 14 dni roboczych nalicza się od dnia przekazanej przez Wykonawcę, 
elektronicznej i papierowej wersji dokumentacji, termin liczony każdorazowo po 
wprowadzeniu uwag). Po uzgodnieniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
2 egzemplarze inwentaryzacji przyrodniczej w formie papierowej oraz 4 egz. w wersji 
elektronicznej przekazanej na komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *.pdf oraz 
w wersji edytowalnej. 
 
Wymagania Inwentaryzacja przyrodnicza (w razie konieczności). 

 Inwentaryzacja przyrodnicza powinna być zorientowana na określenie głównych typów 
siedlisk występujących w rejonie inwestycji oraz wszystkich form ochrony przyrody 
zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.  

 Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej jest konieczne w celu zidentyfikowania miejsc 
występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów i siedlisk przyrodniczych - 
oceną powinny być objęte nie tylko obszary, z którymi dane warianty kolidują, ale również 
położone w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, o ile możliwe jest wystąpienie 
negatywnych oddziaływań inwestycji na dany obszar – zalecana odległość od osi 
projektowanej drogi: w pasie do 200 m, a na terenie NATURA 2000 do 500 m.  

 Inwentaryzacja przyrodnicza powinna być wykonywana zawsze w porach roku 
optymalnych dla przebiegu badanych zjawisk przyrodniczych.  

 Do Wykonawcy należy niezwłoczna analiza i ustalenie terminu rozpoczęcia prac nad 
inwentaryzacją przyrodniczą.  

 Dodatkowo inwentaryzacja przyrodnicza powinna zawierać: 
1) Sprawozdanie z przeprowadzonych wizji w terenie wraz z podaniem dat; 
2)  Opis terenu badań; 
3) Metodykę badań; 
4) Mapa zbiorowisk roślinnych (skala min. 1:5000); 
5) Mapa rozmieszczenia proponowanych przejść dla zwierząt wraz ze wskazaniem 

szlaków migracji poszczególnych gatunków, ze wskazaniem siedlisk, żerowisk 
i miejsc rozrodu oraz aktualnych obszarów Natura 2000 (skala min. 1:5000); 

6) Mapa rozmieszczenia roślin objętych ochroną gatunkową (skala min. 1:5000); 
7) Mapa rozmieszczenia zwierząt objętych ochroną gatunkową i dużych ssaków 

łownych (skala min. 1:5000). 
Skala map powinna być dostosowana charakteru inwestycji i uwarunkowań przyrodniczych. 
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Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskania wszystkich wymaganych opinii 
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie odpowiednich zmian 
i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu wszelkiej 
dokumentacji związanej z postępowaniem środowiskowym, kontaktowania się z organami 
prowadzącymi takie postępowanie (każdorazowo należy informować o tym Zamawiającego) 
oraz do bieżącego kontrolowania organów wydających decyzje, opiniujących 
i uzgadniających w zakresie wywiązywania się ze swoich obowiązków, w szczególności 
zachowywania terminów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także do niezwłocznego 
informowania Zamawiającego o wszelkich przekroczeniach terminów. 
 
W razie konieczności w celu rozpoznania odbioru społecznego inwestycji Zamawiający może 
uznać za zasadne przeprowadzenie prekonsultacji społecznych Za organizację 
prekonsultacji będzie odpowiedzialny Wykonawca wraz z przygotowaniem materiałów 
i przedstawieniem prezentacji. 
 
W przypadku, gdy właściwy organ uzna za konieczne w ramach oceny oddziaływania 
na środowisko przeprowadzenie rozprawy administracyjnej lub innej formy konsultacji 
ze społeczeństwem, Wykonawca powinien nawiązać kontakt z właściwym organem w celu 
przygotowania materiałów i wystąpienia. 
W tym przypadku organizatorem rozprawy administracyjnej/spotkania ze społeczeństwem 
powinien być właściwy organ. Rolą Wykonawcy jest przygotowanie materiałów do spotkania 
(w tym przygotowanie i wygłoszenie prezentacji). 
 
Materiały na potrzeby prekonsultacji oraz konsultacji społecznych na etapie postępowania 
środowiskowego powinny przedstawiać analizę ekonomiczno-techniczną wariantów 
przebiegu przedmiotowej drogi oraz ocenę ich oddziaływania na środowisko.  
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia materiałów prezentacji w siedzibie 
Zamawiającego przed właściwym spotkaniem w terminie umożliwiającym wniesienie zmian 
uwzględniających uwagi Zamawiającego (min. 7 dni roboczych ). 
Przygotowane materiały powinny zawierać mapy umożliwiające identyfikację działek 
objętych obszarem oddziaływania i realizacji (również w formie elektronicznej). 
 
Dokumentacja środowiskowa winna zawierać analizę potencjalnych zmian klimatu 
spowodowanych realizacją przedsięwzięcia oraz wskazać możliwe do zastosowania 
rozwiązania adaptacyjne do obecnie obserwowanych zmian klimatu (informacje na temat 
zmian klimatu i adaptacji dostępne są na portalu Ministerstwa Środowiska – KLIMAT 
https://klimada2.ios.gov.pl).  
 
Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji środowiskowej w formie 
papierowej (w tym dane, o których mowa w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) oraz 4 egz. w wersji elektronicznej 
przekazanej na komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji 
edytowalnej. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie z przebiegu 
postępowania środowiskowego wraz z korespondencją w tej sprawie.  
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Ponadto jeśli z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynikać będzie potrzeba 
wykonania analizy po realizacyjnej oddziaływania na środowisko (np. w zakresie hałasu, 
powietrza czy wód) Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia lokalizacji punktów 
pomiarowych zgodnie z przepisami oraz praktyką w tym względzie. 

Wymagania - przedstawienie zagadnień w formie graficznej (skala mapy zależna od skali 
inwestycji): 

 Mapa orientacyjna (topografia) – skala 1:10 000 – 1:50 000 – wyświetlone osie, 
kilometraż, granice i nazwy województw, powiatów, gmin; 

 Mapy uwarunkowań środowiskowych (ortofotomapa) – skala min 1: 5 000 zgodnie 
z wymogami zawartymi w wymaganiach dotyczących Inwentaryzacji przyrodniczej; 

 Mapa uwarunkowań glebowych (topografia) – skala min. 1 :5 000 
 Mapa uwarunkowań akustycznych (ortofotomapa) – skala 1 :5 000 

Dane przedstawione na załącznikach graficznych powinny zostać dołączone 
do dokumentacji w formacie GIS. Dane przestrzenne należy opracować w formacie 
ShapeFile (dane wektorowe) oraz GeoTIFF (dane rastrowe). Dane te powinny odpowiadać 
swoim zakresem danym przedstawionym na załącznikach graficznych i w analizach. Dane 
GIS powinny zostać opracowane w układzie współrzędnych zgodnych z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień 
przestrzennych. Zakres danych powinien obejmować : 

 Dla części drogowej: m.in. osie drogi, linie krawędzi drogi, linie rowów, linie zajętości 
terenu pod inwestycję;  

 Dla części przyrodniczej – inwentaryzację siedlisk, roślin, zwierząt, pomników 
przyrody, granice obszarów/ stref chronionych, szlaki migracji zwierząt, proponowane 
przejścia dla zwierząt oraz zinwentaryzowane rzeki, jeziora, tereny podmokłe, wody 
podziemne, ujęcia wód; 

 Dla części akustycznej – dane dotyczące zagospodarowania terenu (MPZP, 
Studium), zinwentaryzowana zabudowa z wyszczególnieniem zabudowy wrażliwej 
i niewrażliwej, informacje dotyczące natężenia ruchu dla poszczególnych odcinków, 
proponowane zabezpieczenia akustyczne, zasięgi normatywnych wartości hałasu, 
lokalizację punktów recepcyjnych. 

Wszelkie materiały przekazywane do Zamawiającego w wersji elektronicznej muszą treścią 
odpowiadać wersji papierowej. 
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8.7. Uzyskanie decyzji umożliwiających realizację inwestycji drogowej, w tym decyzji 
ZRID  

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie materiałów dla potrzeb uzyskania decyzji 
umożliwiających realizację inwestycji (łącznie z operatami podziałowymi) i uzyskanie tych 
decyzji, w tym decyzji ZRID. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2023.162 
t.j. z dnia 20.01.2023 r.) Art. 11d, ust. 1. materiały do wniosku o decyzje ZRID powinny 
zawierać miedzy innymi: 
1) Mapę lokalizacyjną orientacyjną w skali 1:5000 przedstawiającą przebieg drogi z częścią 

opisową oraz określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania 
terenu. 

2) Mapę lokalizacyjną szczegółową w skali 1:500 lub 1:1000 przedstawiającą proponowany 
zakres w postaci linii rozgraniczających (teren pod stałe zajęcie, obejmujący zarówno 
działki wydzielone pod inwestycje jak i działki całe) oraz teren niezbędny dla obiektów 
budowlanych i realizacji zmian w dotychczasowej infrastrukturze (czasowe zajęcie 
terenu). Na mapie tej numery działek dzielonych przekreślić linią czerwoną, a działki po 
podziale wykazać w kolorze czerwonym. 

3) Dokumenty geodezyjno-prawne: 
a) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości z opisem zmian i wykazami 

synchronizacyjnymi, zaopatrzone klauzulą PODGIK , wykonane w trybie ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych, (w 5 egz. mapy zbiorcze i mapy jednostkowe 
odrębnie dla każdej nieruchomości obejmujące wszystkie działki tego samego 
właściciela, drukowane + płyta CD-R w form. *.dgn. Opracowanie w wersji cyfrowej 
należy wykonać w układzie współrzędnych „2000”. W przypadku tworzenia mapy 
cyfrowej w programie innym niż MK2000 lub pokrewnym, należy dołączyć pliki 
ze stylami linii ). Projekty podziałów nieruchomości przed ich wyniesieniem w terenie, 
stabilizacją trwałą i złożeniem do klauzuli bezwzględnie należy zaopiniować przez 
inwestora ( Wydz. Geodezyjno-wywłaszczeniowy ZDW ). 

b) mapy ewidencyjne dla całych działek ( nieruchomości ) w liniach rozgraniczających 
drogi, z pełnym wypisem z rejestru gruntów, opisem stanu prawnego oraz wykazem 
zmian i wykazami synchronizacyjnymi, zaopatrzone klauzulą PODGIK ( w 5 egz. ). 

c) Pełne odpisy z ksiąg wieczystych potwierdzone przez sądy wieczysto - księgowe, 
oraz inne dokumenty własności ( AWZ, postanowienia sądów, decyzje adm. itp. – 
kopie ) dla wszystkich nieruchomości przeznaczonych w części lub w całości pod 
inwestycję, potwierdzające własność i oznaczenie nieruchomości, oraz ustalenie ich 
aktualnych właścicieli lub następców prawnych wraz z adresami zamieszkania 
( 1 egz. w oryginale + 1 kopia ). 

4) Trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem o przynależności osób 
opracowujących projekt do właściwej terenowo izby samorządu zawodowego, aktualnym 
na dzień opracowania projektu, 

5) Wymagane opinie wg ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych wymienione w art.11b i art.11d ust. 1, pkt 8. 
Wymienione opinie zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska 
właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami. 

6) Wymagane odrębnymi przepisami decyzje administracyjne w tym Decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z Raportem 
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o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko, wymaganym 
do wniosku o ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. 

Zastrzega się w trakcie prac projektowych ostateczne ustalenie zasad procedowania decyzji 
umożliwiających realizację inwestycji drogowej w zakresie ilości wniosków o ZRID dla 
poszczególnych zadań i projektów budowlanych. 

We wniosku o wydanie decyzji ZRID Wykonawca winien wystąpić o określenie m.in. 
następującego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, dla których ustala się obowiązek 
dokonania budowy lub przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu tj.: w treści ww. 
decyzji właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości winni zostać zobowiązani 
udostępnić nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z przebudową, 
konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń (art. 124 ust. 6 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – (Dz.U.2023 poz.344 - 
zmieniony przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. tj. Dz.U.2023 poz.1506). 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

- Decyzje o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (lub Pozwolenia 
na Budowę).  
 

9. OPRACOWANIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH  
Do Wykonawcy należy opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż, w tym 
między innymi: drogowej, mostowej, odwodnienia, przekładek uzbrojenia, oświetlenia. 
Projekty należy wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji.  
Projekt wyrębu drzew oraz projekt nasadzeń należy wykonać z uwzględnieniem wymagań 
stawianych w Decyzji środowiskowej. 
Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie 
projektu budowlanego – jak również materiałów zgłoszeniowych (jest to uszczegółowienie 
projektu budowlanego w stopniu większym niż wymagany przez Prawo budowlane), które 
wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, 
materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, przedmiary, 
kosztorysy dla obiektów budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych.  
Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb 
wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych.  
Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest Projekt budowlany (materiały 
zgłoszeniowe). Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania 
o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robót budowlanych.  
W skład Projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne 
do późniejszego wykonania robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego wchodzą 
ponadto wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń 
konstrukcyjnych i ilościowych.  
Projekt wykonawczy powinien być podzielony na tomy odrębne dla każdej branży.  
 
Rysunki wykonawcze:  
(a) dla obiektów drogowych  
- orientacja (skala 1:25000) 
- plany sytuacyjno - wysokościowe (skala 1:500) 
- przekroje podłużne dróg, wjazdów, zjazdów (skala 1:50/500) 
- przekroje charakterystyczne dróg, wjazdów, zjazdów (skala 1:50) 
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- przekroje poprzeczne dróg (skala 1:50 – 1:100), z zaznaczeniem powierzchni wykopów 
i nasypów oraz podanie ich wartości w danym przekroju  
- schematy wytyczenia obiektów, np.: dróg, obiektów inżynierskich, skrzyżowań (1:500 - 
1:2000)  
- szczegóły elementów wyposażenia technicznego (1:10 – 1:25),  
- plany warstwicowe, w szczególności na skrzyżowaniach dróg (skala 1:500).  
(b) dla obiektów inżynierskich  
- rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50)  
- szczegóły (1:5 - 1:20)  
(c) dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą  
- szczegóły konstrukcyjne (1:5 – 1:10),  
(d) dla instalacji wod-kan  
- szczegóły konstrukcyjne (1:10 – 1:25)  
(e) dla projektu zieleni  
- rysunki szczegółów technicznych i technologicznych dotyczących m.in.: sposobów ochrony  
 zieleni w czasie wykonawstwa robót i sposobów wykonania ew. przesadzeń zieleni. 
 
Ponadto należy opracować: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym:  
 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (elementy 6 cyfrowe ) - 
4 egz.  
 - Przedmiar robót (4 egz.),  
 - Kosztorys inwestorski (4 egz.),  
 - Kosztorys ofertowy ( 4 egz. ) - dla potrzeb przetargu na realizację robót  
 - Zbiorcze zestawienie kosztów (roboty budowlane, roboty tymczasowe, koszty  wynikające 
z decyzji administracyjnych) (4egz.).  
 
Podstawą do opracowania STWiORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze 
opracowania wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez 
Wykonawcę w ramach Umowy. 
 
Uwaga: Na etapie sporządzania przedmiarów robót oraz części kosztorysowej Wykonawca 
skontaktuje się z ZDW w Krakowie w celu uzgodnienia zasad i treści sporządzanych 
dokumentów. 

10.   PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO (OPCJONALNIE)  

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego (po złożeniu oświadczenia 
przez Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji), a koszt nadzoru zawarty jest 
w oferowanej cenie. 
Nadzór autorski obejmuje czynności: 
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10.1. Podstawowe, określone wymogami prawa budowlanego tj. art. 20 ust.1 pkt. 3, 3a, 4, 
a w szczególności:  

 wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,  
 stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji 

z projektem, poprzez udział w Radzie budowy 1 raz w miesiącu (w razie konieczności) 
 uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.  

10.2. Dodatkowe, określone wymaganiami Zamawiającego, a polegające na wykonaniu 
obowiązku:  

 zatwierdzania do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawcę 
robót budowlanych w ramach ceny kontraktowej w terminie 14 dni od daty jej 
przekazania do zaopiniowania, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec 
zmianie za zgodą Zamawiającego. 

 
11.  KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT 
 
11.1 Przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w specyfikacji warunków zamówienia ma 

prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji 
zadania. 

11.2 W terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi 
do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram prac projektowych. 

11.3 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na pierwszej radzie technicznej 
notatki z przeprowadzenia wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Dróg 
Wojewódzkich w Myślenicach oraz Zarządców dróg sąsiadujących z planowaną 
inwestycją. 

11.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania 
niewykonane zgodnie z OPZ.  

11.5 Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania 
niewykonane niezależnie od Wykonawcy i Zamawiającego o kwoty brutto wykazane  
w wycenie dla przedmiotu zamówienia w trybie klauzul przeglądowych określonych 
w umowie i obowiązujących regulacji prawnych. 

11.6 Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania min. dwóch rad technicznych 
na etapie projektu budowlanego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Jednostek 
Samorządu oraz Zarządców dróg sąsiadujących z inwestycją. 

11.7 Bez zgody Zamawiającego w radzie technicznej nie może uczestniczyć żaden inny 
podmiot poza ww. wymienionymi.  

11.8 Wykonawca organizując radę techniczną jest zobowiązany uzyskać uprzednią 
pisemną zgodę Zamawiającego na udział w radzie technicznej innych podmiotów. 

11.9 Wykonawca zobowiązany jest do udziału w radach technicznych zwołanych 
i przeprowadzanych przez ZDW w Krakowie.  

11.10 Dokumentacja powinna być opracowana w formie papierowej oraz w formie 
elektronicznej przekazanej na komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *doc, 
*xls, *.pdf i *.dxf lub *.dwg. Nazwy plików nie mogą zawierać polskich znaków i znaków 
specjalnych, zamiast spacji stosować znak podkreślenia ( _ ). 

11.11 Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), 
informacja o zawartości teczki powinna być podana 3 razy (na wierzchu teczki, w środku 
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i na grzbiecie), teczki powinny być wytrzymałe (odpowiednia konstrukcja, odpowiednie 
zamknięcia). Każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą 
dokumentację techniczną wszystkich branż. 

11.12 Zamawiający zastrzega sobie możliwość powołania niezależnego koreferenta, 
posiadającego wiedzę specjalistyczną w zakresie występujących urządzeń obcych 
w celu oceny merytorycznej dostarczonej dokumentacji. 
 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

 Projekt budowlany – 3 egz. (1 egzemplarz oryginału zatwierdzonego decyzją ZRID + 2 
egz. zeskanowane z oryginału ) + 2 egz. na komputerowym nośniku informacji zapisane 
z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *pdf i *.doc.  
 

 Projekt robót geologicznych – 2 egz. (egzemplarze winny być opieczętowane przez 
organ zatwierdzający – jeden egz. w oryginale i 1 egz. kopia z egzemplarza 
zatwierdzonego Projektu robót geologicznych) + 2 egz. na komputerowym nośniku 
informacji zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc. 

 
 Dokumentację geologiczno-inżynierską – 2 egz. (egzemplarze winny być 

opieczętowane przez organ zatwierdzający – jeden egz. w oryginale i 1 egz. kopia 
z egzemplarza zatwierdzonej dokumentacji wraz z Decyzją zatwierdzającą dokumentację 
geologiczno-inżynierską) + 2 egz. na komputerowym nośniku informacji zapisane 
z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *pdf i *.doc. 

 
 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych  

- 2 egz. Opinii geotechnicznej; 
- 2 egz. Dokumentacji badań podłoża gruntowego; 
- 2 egz. Projektu geotechnicznego. 

 
 Operat wodnoprawny oraz ostateczną decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym 

2 egz. operatu wodno-prawnego wraz z prawomocną Decyzją o pozwoleniu wodno-
prawnym  

 Projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz. w wersji papierowej wraz z zatwierdzeniem 
oraz 2 egz. na komputerowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub 
*.dwg, lub *.dgn oraz *pdf i *.doc. 

 Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (lub Pozwolenie 
na Budowę). 

 Projekt wykonawczy – 4 egz. + 2 egz. na komputerowym nośniku informacji zapisane 
z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *pdf, *.doc i *xls. 

 
Wersje elektroniczne dokumentacji należy przekazać w formacie umożliwiającym  
kopiowanie i automatyczne przeszukiwanie tekstu oraz automatyczny odczyt treści 
zapewniającym dostępność oraz interoperacyjność ze środkami komunikacji 
elektronicznej stosowanymi powszechnie (zgodnie z wymogami wobec narzędzi 
wykorzystywanych do komunikacji elektronicznej określonymi w art.64 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych) 
Powyższe dotyczy także pozyskiwanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji. 
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11.12. Zapłata częściowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku dokonywania zmian w ramach wynagrodzenia umownego – 
w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później uzgodnień, bądź 
pozyskanych opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający 
uznaje dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo – odbiorczego odbioru 
końcowego. 

11.13. Odbiór dokumentacji projektowej będzie dokonany po przedłożeniu w siedzibie 
Zamawiającego, protokołem przekazania kompletnej dokumentacji w ilości określonej 
zamówieniem, w terminie do 60 dni od daty złożenia opracowania. 

11.14. Podstawę do rozliczeń stanowić będą protokoły zdawczo – odbiorcze do wysokości 
ryczałtu za zrealizowane poszczególne opracowania i ich części zawarte w wycenie. 

 

Ustalenia inne 

Przy projektowaniu i realizacji wszelkich inwestycji na drogach wojewódzkich konieczne jest 
uwzględnienie na każdym etapie prac obowiązującego na drogach wojewódzkich systemu 
referencyjnego i wpływu inwestycji na jego elementy, w szczególności: 
 jeśli prowadzone prace nie wiążą się ze zmianą geometrycznych parametrów drogi 

należy odtworzyć istniejące elementy systemu, w szczególności punkty referencyjne,  
 w przypadku zadań powodujących zmianę geometrii drogi powodującą zmianę długości 

drogi (m.in. w wyniku przebudowy skrzyżowania, budowy obiektu inżynierskiego o innej 
długości niż istniejący lub zmiany przebiegu ciągu drogowego np. poprzez wybudowanie 
obwodnicy lub zmianę kategorii drogi) należy dokonać koniecznych korekt i aktualizacji 
dotychczasowych elementów systemu i/lub wprowadzić konieczne nowe elementy. 

 
Wykonawca działając z upoważnienia Zarządu Województwa Małopolskiego zobowiązany 
jest do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień pozwalających na realizowanie 
obiektu w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i niezwłoczne przekazanie ich 
Zamawiającemu. 
Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania ww. opracowań, a później materiały 
do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji w tym Decyzji o Zezwoleniu na Realizację 
Inwestycji Drogowej, Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem w zakresie 
zleconego zadania. 
Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji zgodnie z obowiązującym stanem 
prawnym aktualnym w dacie przekazania opracowania. 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji zestawienie wszystkich warunków, 
opinii i decyzji z datami ich ważności oraz uwagami dotyczącymi realizacji. Wydane warunki 
powinny mieć datę ważności co najmniej 6 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji, 
zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym końcowym. 
Wykonawca jest zobowiązany w każdym postepowaniu administracyjnym prowadzonym 
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w wyniku którego wydawana jest decyzja 
organu administracyjnego, do występowania z wnioskiem o nadanie ww. decyzji rygoru 
natychmiastowej wykonalności ze względu na okoliczności wskazane w art. 108 Kpa. 
 
Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 
lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. W przypadku 
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stwierdzenia na etapie realizacji zadania braku wyboru co najmniej dwóch Wykonawców 
danego towaru, Jednostka Projektowa na własny koszt dokona koniecznych zmian 
projektowych w dokumentacji oraz w razie konieczności uzyska wymagane opinie 
i uzasadnienia. 
 
Informacje w zakresie wymagań dotyczących zatrudniania na podstawie umów 
o pracę. 
 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących następujące wskazane przez Zamawiającego czynności 
w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(Dz.U.2022.1510 t.j. z dnia 19.07.2022r.). 
 
1) Osoba zatrudniona do wykonywania prac projektowych drogowych 
 opracowujący (asystent projektanta) 

 
Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, 
uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 
wymagań, jak również określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, 
których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawarte 
są we wzorze umowy. 

 
Wykonawca w trakcie wykonywania zamówienia powinien stosować wytyczne Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju, w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn w ramach Funduszy unijnych na lata 2014-2020 Warszawa 05 kwietnia 2018 r. 
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Załączniki do OPZ: 
 
Zał. nr 1 - wzór wystąpienia do Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie  
o wydanie warunków dla budowy /rozbudowy drogi wojewódzkiej pod kątem 
przemieszczania się taboru wojskowego 
 
Zał. nr 2 - dokumentacja dot. Wielowariantowej koncepcji dla zamierzenia budowlanego.: 
„Modernizacja DW nr 966 Wieliczka-Tylmanowa oraz DW nr 965 Bochnia-Limanowa- 
opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy wraz z uzyskaniem decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-
użytkowego” wykonana przez firmę IVIA Sp. z o.o. 
 
Zał. nr 3 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.10.2016r. znak: 
OO.4210.30.2014.ASł dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja DW nr 966 Wieliczka-
Tylmanowa oraz DW nr 965 Bochnia-Limanowa- opracowanie koncepcji 
przebudowy/rozbudowy wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego” wydana przez RDOŚ  
w Krakowie. 
 
Zał. nr 4 - Postanowienie wyjaśniające z dnia 25.02.2020r. znak OO.4220.5.10.2020.EB dla 
przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja DW nr 966 Wieliczka-Tylmanowa oraz DW nr 965 
Bochnia-Limanowa- opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy wraz z uzyskaniem 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-
użytkowego” wydana przez RDOŚ w Krakowie. 
 
Zał. nr 5 - Postanowienie wydłużające z dnia 27.06.2022r. znak: OO.4220.5.15.2022.MKa 
dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja DW nr 966 Wieliczka-Tylmanowa oraz DW nr 965 
Bochnia-Limanowa- opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy wraz z uzyskaniem 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-
użytkowego” wydana przez RDOŚ w Krakowie. 
 
Zał. nr 6 - Analiza Geologiczno – Inżynierska na etapie PB – na podstawie „Wytycznych 
wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”. 
 
Zał. nr 7 - Specyfikacje Techniczne do projektów stałej organizacji ruchu dla dróg 
wojewódzkich. 
 
 
Zał. nr 8 - Specyfikacje Techniczne wykonania oznakowania pionowego i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 
Zał. nr 9 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru oznakowania poziomego. 


