OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania inwestycyjnego pn.:

Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 965 z drogg powiatowa nr 2080K
w m. Kopaliny, gm. Nowy Wisnicz, pow. bochenski — opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych, umozliwiajacych realizacje
zadania, petnienie nadzoru autorskiego.

1. PRZEDMIOT OPISU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opisu zamowienia sg wymagania dotyczgace zakresu, sposobu i terminu
opracowania, a ponadto odbioru i rozliczenia zamdwienia pn.: ,Rozbudowa skrzyzowania
drogi wojewddzkiej nr 965 z drogg powiatowg nr 2080K w m. Kopaliny, gm. Nowy Wisnicz,
pow. bochenski — opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji
administracyjnych, umozliwiajgcych realizacje zadania, petnienie nadzoru autorskiego”

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Opis Przedmiotu Zamowienia stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zadania okreslonego w pkt 1.

3. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Termin wykonania zadania zgodnie z terminami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

4. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

4.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢, rzetelnosé, zgodnos$¢ z obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesnos¢ i ekonomicznosé
zastosowanych rozwigzah technicznych poprzez optymalizacje w danych warunkach
rozwigzan technicznych z uwzglednieniem miedzy innymi kosztow realizacji projektu
oraz kosztow eksploataciji.

4.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania prac projektowych
Zz wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych.

4.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac
projektowych, w taki sposob aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie
z Umowg. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac
projektowych.

4.4. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
ich postanowien podczas wykonywania prac projektowych. Podstawowe obowigzki



projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w Ustawie Prawo Budowlane oraz w Ustawie
0 Samorzgdzie Zawodowym.

4.5. Wejscie w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny i dlatego
Wykonawca zadania winien stosowaC rozwigzania wykluczajgce Ilub ograniczajgce
do niezbednego minimum zajecie terenow obcych.

4.6. Na kazdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwigzan
projektowych Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany jest do:

- przedstawienia Zamawiajgcemu uszczegotowionych rozwigzanh projektowych do akceptacii
przez Zamawiajacego,

- uwzglednienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiajgcego co do proponowanych rozwigzan
projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegdtowych
rozwigzan projektowych,

- zorganizowanie min. dwoéch rad technicznych na etapie opracowania projektu budowlanego
z udziatem Zamawiajgcego, przedstawicieli samorzadow, zarzadcow drég zwigzanych
z realizacjg inwestycji,

- udziatu w radach technicznych zwotanych i przeprowadzanych przez Zamawiajgcego
z udziatem Projektanta (w razie koniecznosci réwniez Sprawdzajgcego) zgtoszonego do
realizacji zadania na etapie procedury przetargowe;.

4.7. Wykonawca uzyskujgc warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury
kolidujgcej z inwestycjg dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, w zwigzku z powyzszym
w jego obowigzku jest sprawdzenie poprawnosci wydanych warunkow i uzyskanie warunkow
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami nie mogg
zawiera¢ zadnych uwarunkowan i zastrzezen, majg byc¢ ,bez uwag”.

4.8. Wykonawca zobowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o postepie prac
i przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie wszystkich pism, wystgpien, opinii, zatwierdzen itp.

4.9. Do Wykonawcy nalezy uzyskanie wiasnym kosztem i staraniem wszystkich niezbednych
materiatdbw geodezyjnych, opinii, postanowien, decyzji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz opracowanie materiatdw zwigzanych z ich pozyskaniem. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow iinne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

Przebieg linii rozgraniczajgcych oraz projekty podziatdw nieruchomosci  przed
ich wyniesieniem w terenie, stabilizacjg trwatg i zlozeniem do klauzuli bezwzglednie nalezy
zaopiniowa¢ z Zamawiajgcym i Zarzadca drogi (Wydz. Geodezyjno-wywtaszczeniowy ZDW

w Krakowie).

Podczas ustalania przebiegu linii rozgraniczajgcych nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte
w pozyskanych opiniach, uzgodnieniach i wytycznych.



5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych wraz
z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji wymaganych do uzyskania decyzji
administracyjnych (w tym decyzji ZRID) umozliwiajgcych realizacje inwestycji polegajgce;j
na rozbudowie skrzyzowania drogi wojewoddzkiej nr 965 z drogg powiatowg nr 2080K,
odc. ref. 120 km 2+768,00 (odc. ref. 130 km 0+000) w miejscowosci Kopaliny, gm. Nowy
Wisnicz, pow. bochenski wraz z rozbudowg niezbednej infrastruktury technicznej w obrebie
skrzyzowania m. in. chodnika, przystanku komunikacji zbiorowej, urzgadzenia obce,
oswietlenie, itp. — opracowanie dokumentac;ji projektowej, petnienie nadzoru autorskiego przy
realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Inwestorem zadania jest Zarzgd Wojewoddztwa Matopolskiego, w imieniu ktérego wystepuje
Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie opracowania niezbedne do uzyskania decyzji
umozliwiajgcych realizacje inwestyciji.

Opracowana dokumentacja powinna spetniac wymagania okreslone przepisami zawartymi
miedzy innymi w:
(1) Ustawie Prawo budowlane,
(2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego,
(3) Ustawie o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych,
(4) Ustawie o drogach publicznych,
(5) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drog publicznych, z wykorzystaniem wzorcéw i standardéw rekomendowanych
przez Ministra wiasciwego ds. transportu przy jedoczesnym zatozeniu, iz:
e nie stanowig przepiséw techniczno-budowlanych, ale stanowig jeden ze zbioréow
zasad wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy — Prawo budowlane,
e zgodnie z ustawg o drogach publicznych przeznaczone sg do dobrowolnego
stosowania,
e nie zwalniajg os6b wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
z odpowiedzialnosci zawodowe;j.
(6) Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,
(7) Ustawie Prawo Wodne,
(8) Ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych,
(9) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
(10) Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,
(11) Ustawie Prawo o ruchu drogowym,
(12) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,



(13) Rozporzadzeniu Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych,

(14) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

(15) Ustawie Prawo geologiczne i gornicze,

(16) Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych
projektéw robot geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesiji,

17) RJozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,

(18) Zarzadzeniu nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wdrazania wymagan
techniczno-obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania drog i obiektow inzynierskich,
(19) Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych,

(20) Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

(21) Zarzadzeniu nr 38 Ministra Infrastruktury w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji
obcigzenia obiektow mostowych usytuowanych w ciggach drog publicznych. Dotyczy
w szczegolnosci obiektdw inzynierskich, dla ktérych nalezy okresli¢ MLC.

W przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujacych przepiséw, obowigzek
uzyskania zgody wiasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia do Centralnego Wojskowego Centrum
Rekrutacji w Krakowie o wydanie warunkéw dla budowy /rozbudowy drogi wojewodzkiej
pod katem przemieszczania sie taboru wojskowego (wzor wystapienia — zat. nr 1 do OPZ).

Obowiagzkiem Wykonawcy jest wykonanie szczegodtowej inwentaryzacji stanu istniejacego
(ti. m. in. istniejgcych zjazdéw, systemu odwodnienia, parametréw infrastruktury technicznej,

Wykonawca zobligowany jest do uzyskania warunkoéw technicznych dla wszystkich
elementéw _infrastruktury kolidujgcej lub sasiadujacej z projektowanymi robotami.
W szczegdlnosci dotyczy to infrastruktury teletechnicznej, dla ktérej bardzo czesto wystepuija
przypadki udostepniania przez witasciciela kanalizacji lub podbudowy stupowej wielu innym
podmiotom. Powyzsze uwzgledni¢ nalezy we wnioskach o wydanie warunkow technicznych.

Zamawiajgcy wymaga opracowania dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
aktualnymi w dacie przekazania opracowania.

Zamawiajgcy wymaga:

— wykonania badan podtoza gruntowego z wykorzystaniem opracowania pn.: ,Wytyczne
wykonywania badan podtoza gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego” (zat. do
Zarzadzenia Nr 22 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
27.06.2019r.),

— wykonania i zaprojektowania technologii robot nawierzchniowych  (konstrukgcji
nawierzchni) w oparciu o ,Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych”
(zat. do Zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.),
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— rozpoznania podtoza gruntowego przy spetnieniu wymaganego, minimalnego zakresu
okreslonego w Analizie Geologiczno — Inzynierskiej (zat. nr 6 do OPZ).

Zamawiajgcy udostepnia:

— dokumentacje wykonang przez firme IVIA Sp. z 0.0. dot. Wielowariantowej koncepc;ji dla
zamierzenia budowlanego.: ,Modernizacja DW nr 966 Wieliczka-Tylmanowa oraz DW
nr 965 Bochnia-Limanowa- opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy wraz
z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu
funkcjonalno-uzytkowego” - opis techniczny i plan sytuacyjny (zat. nr 2 do OPZ),

— Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.10.2016r. znak:
00.4210.30.2014.ASt dla przedsiewziecia pn.: ,Modernizacja DW nr 966 Wieliczka-
Tylmanowa oraz DW nr 965 Bochnia-Limanowa- opracowanie koncepcji
przebudowy/rozbudowy wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
oraz opracowaniem programu funkcjonalno-uzytkowego” wydana przez RDOS
w Krakowie (zat. nr 3 do OPZ),

— Postanowienie wyjasniajgce z dnia 25.02.2020r. znak 00.4220.5.10.2020.EB dla
przedsiewziecia pn.: ,Modernizacja DW nr 966 Wieliczka-Tylmanowa oraz DW nr 965
Bochnia-Limanowa- opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy wraz z uzyskaniem
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-
uzytkowego” wydana przez RDOS w Krakowie (zat. nr 4 do OPZ),

— Postanowienie wydtuzajgce z dnia 27.06.2022r. znak: 00.4220.5.15.2022.MKa dla
przedsiewziecia pn.: ,Modernizacja DW nr 966 Wieliczka-Tylmanowa oraz DW nr 965
Bochnia-Limanowa- opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy wraz z uzyskaniem
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-
uzytkowego” wydana przez RDOS w Krakowie (zat. nr 5 do OPZ),

— Wytyczne do projektowania oswietlenia przejs¢ dla pieszych (dostepne na stronie
internetowej ZDW) oraz specyfikacje techniczne dotyczace elementéw BRD (zat. nr 7, 8
i 9 do OPZ).

Rozwigzania projektowe zawarte w ww. udostepnionej dokumentacji pn. ,Modernizacja
DW nr 966 Wieliczka-Tylmanowa oraz DW nr 965 Bochnia-Limanowa- opracowanie
koncepcji przebudowy/rozbudowy wraz z uzyskaniem decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-uzytkowego”, nalezy
traktowa¢ jako wstepne/pogladowe. Rozwigzania te nalezy uszczegotowi¢ wraz
z uwzglednieniem w trakcie projektowania uzyskanych opinii i wytycznych.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres przedsiewziecia obejmuje wykonanie petnej dokumentacji projektowej,
w szczegolnosci wielobranzowych projektow budowlanych [ wykonawczych
wraz z dokumentacjami geodezyjno-prawnymi, decyzjami oraz ze wszystkimi uzgodnieniami
i opiniami, umozliwiajgcymi ztozenie wniosku i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych,
uzyskanie decyzji ZRID oraz petnienie nadzoru autorskiego.



Zamawiajgcy wymaga:

— Uzgodnienia projektow budowlanych (w razie koniecznosci rowniez projektéw
wykonawczych) m.in. z Zamawiajgcym, administratorami wod ptyngcych, wiascicielami
i gestorami wszystkich sieci uzbrojenia terenu kolidujgcymi z inwestycjg, Zarzgdcami
drog powiatowych i gminnych oraz Samorzgdami,

— Uzyskania warunkéw technicznych do projektowania od witascicieli lub uzytkownikéw
kolidujgcych lub sasiadujgcych z projektowanymi robotami urzgdzen infrastruktury
technicznej oraz administratoréw terenéw (w tym m.in. wod ptyngcych),

— Wykonania wszystkich opracowan wynikajgcych z pozyskanych warunkéw technicznych,

— Woykonania wszelkich niezbednych opracowan wynikajgcych z uzgodnien w instytucjach
biorgcych udziat w postepowaniu o wydanie decyzji administracyjnej umozliwiajgcej
wykonanie robdt.

— W przypadku wykonania przytgczy elektroenergetycznych w dokumentacji projektowej
branzowej nalezy okresli¢ lokalizacie skrzynek pomiarowych, w uzgodnieniu
z Gestorem/Zarzadcg ww. sieci.

Podczas ustalania przebiegu linii rozgraniczajgcych nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte
w Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

6.1 . Stan istniejacy

Skrzyzowanie zlokalizowane jest w ciggu drogi wojewddzkiej nr 965 (droga klasy G) odc.
120 km 2+768,00 (odc. 130 km 0+000).

Skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 2080K jest skrzyzowaniem trojwlotowym potozonym
w wojewodztwie matopolskim w miejscowosci Kopaliny, gm. Nowy Wisnicz, pow. Bochenski.

7. WYKONANIE MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ

7.1. Mapa do celow projektowych

Mape do celow projektowych nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wytycznymi i instrukcjami technicznymi, m.in:

[1] Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

[2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych  pomiaréw sytuacyjnych i  wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,

[3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektéw
topograficznych oraz mapy zasadniczej

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie wzoréw wnioskow o udostepnienie
materiatdw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu
Obliczenia Optaty, a takze sposobu wydawania licencji,

[5] Ogdlne specyfikacje techniczne (OST) obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998,

[6] Normy obowigzujgce.



Ponizej przedstawione sg wymagania, ktére nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu mapy
sytuacyjno-wysokosciowej do celdéw projektowych (rowniez w przypadku uzyskiwania
zgtoszenia robét budowlanych).

— Skala mapy 1:500.

— Zakres mapy, szeroko$¢ i dlugos¢ pasa terenu objetego mapg dla potrzeb

projektowanych obiektéw budowlanych, ochrony srodowiska, sprawdzenia widocznosci
itp. okresli Wykonawca odpowiednio do potrzeb wynikajgcych z zakresu i rodzaju prac
projektowych.
Mapa powinna obejmowac oprocz terenu objetego projektowanymi robotami i ucigzliwym
ponadnormatywnym oddziatywaniu inwestycji na srodowisko, rowniez teren przylegty
o szerokosci co najmniej 30m, a w miejscach ustanowienia stref ochronnych, takze teren
tych stref.

— Oprocz wersji numerycznej nalezy sporzadzi¢ mape w formacie analogowym w 2 egz.
i na materiale papierowym wraz z wymaganymi klauzulami (w tym klauzule ZUDP).

— Mape nalezy wykona¢ w ukfadzie wspotrzednych 2000. W przypadku tworzenia mapy
cyfrowej w programie nie posiadajgcym naktadki MK zawsze dotgczy¢ style linii lub
pokrewnym, nalezy dotaczy¢ pliki ze stylami linii. Repery wysokos$ciowe majg byé
rozmieszczone w odstepach co najmniej 200 m w miejscach nienarazonych
na zniszczenie w trakcie realizacji robot.

— Opracowujgc mape dla celow projektowania metodg analogowg, w uktadzie
~wstegowym”, sgsiednie odcinki tych map powinny naktada¢ sie wzajemnie na dtugo$ci
10 cm.

Jezeli wykonywana mapa ma skale r6zng od mapy zasadniczej o wiecej niz 1 stopien
(np. 1:500 mapa dla celéw projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), mape te nalezy
wykonac niezaleznie od mapy zasadniczej, a nie poprzez jej foto-powiekszenie.

— Opracowujgc mape terenu metodg numeryczng, wyniki pomiaréw sytuacyjno-

wysokosciowych nalezy przetworzy¢ przy pomocy oprogramowania komputerowego
z podziatem na warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntéw (granice, numery
dziatek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziatu
administracyjnego, granice, rodzaje uzytkdw i oznaczenie klas gruntéw), uzbrojenie
terenu istniejgce i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzezba terenu,
osnowa geodezyjna pozioma i wysokosciowa wraz z reperami roboczymi. Mape nalezy
zapisa¢ na komputerowych nosnikach informacji oraz wydrukowa¢ (wyplotowac)
na papierze. Powinna by¢é zapewniona mozliwo$¢ wydruku mapy zarowno w uktadzie
arkuszowym mapy zasadniczej, jak i w uktadzie ,wstegowym”.
Opracowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa musi w swej tresci zawiera¢ przebieg
granic dziatek. Wykonawca zobowigzany jest zastosowal technologie gwarantujgce
uzyskanie optymalnej wiernosci granic przedstawionych na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej z przebiegiem granic dziatek przedstawionych na obowigzujgcej mapie
ewidencyjnej.

7.2. Mapa stanowigca zatacznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID
Przedmiotowa mapa winna by¢ sporzgdzona na podstawie projektu zagospodarowania
terenu oraz projektu budowlanego i zawieraC w swej treéci elementy istotne z punktu

widzenia lokalizacji inwestycji i podstawowe rozwigzania projektowe, w tym m.in. treS¢ mapy
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ewidencji gruntow w czesci dotyczgcej stanu witadania nieruchomos$ciami z uwzglednieniem
projektowanych podziatéw nieruchomosci, istniejgcg zabudowe w projektowanym pasie
drogowym oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie, sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane
w zasiegu inwestycji oraz poza terenem inwestycji, ktére w zwigzku z inwestycjg drogowa
wymagajg przebudowy, projektowane linie rozgraniczajgce teren inwestycji, granice terenu
niezbedne pod obiekty budowlane, projektowane drogi zbiorcze, przejazdy gospodarcze,
skrzyzowania, zjazdy, wezty drogowe, projektowane urzadzenia ochrony srodowiska, itp.
Skala mapy powinna zapewnia¢ dobrg czytelnos¢ jej tresci a jednoczesnie nalezy dazy¢ aby
byta mozliwie jak najmniejsza (powielanie skali odpowiadajgcej skali projektu budowlanego
nie jest wskazane). W celu umozliwienia wygodnego korzystania z tej mapy nalezy
sporzadzi¢ je w formatach umozliwiajgcych ich zbroszurowanie do formatu A4 Ilub
maksymalnie A3.

7.3. Mapa zawierajaca projekty podziatéw nieruchomosci

Podziatu  nieruchomosci dokonuje sie zgodnie z projektowanymi liniami
rozgraniczajgcymi teren inwestycji. W zwigzku z tym linie rozgraniczajgce powinny byc¢
projektowane z uwzglednieniem uwarunkowan dotyczgcych podziatéw nieruchomosci,
a w szczegolnosci:

— w przypadku nieruchomosci zabudowanych niedopuszczalny jest dowolny podziat przez
istniejgce budynki,

— koniecznos¢ zapewnienia dostepu do drég publicznych dla dziatek powstatych w wyniku
podziatu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— brak mozliwosci racjonalnego zagospodarowania czesci nieruchomosci pozostajgcych
poza liniami rozgraniczajgcymi (tzw. dziatek ,resztujgcych”) na skutek: zbyt matej
ich powierzchni, matej szerokosci, niekorzystnego ksztattu dziatek (granice skosne
lub tamane) uniemozliwiajgce wykonywanie prac agrotechnicznych, itd.

Z uwagi na powyzsze na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej do wniosku
o wydanie decyzji ZRID wymagana jest scista wspotpraca projektantéw z bezposrednimi
wykonawcami podziatdw nieruchomosci.
Projekty podziatdw nieruchomosci (mapy podziatowe) powinny by¢ przedtozone
Zamawiajgcemu do wglgdu jeszcze przed ich przyjeciem do zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w celu dokonania akceptaciji.
Zaleca sie, aby mapy zawierajgce projekty podziatéw nieruchomosci sporzadzane byty jako
mapy wstegowe obejmujgce poszczegdlne odcinki drogi, np. w granicach danego obrebu lub
kilku kolejnych obrebéw w skalach zaleconych przez PODGIK i zapewniajgcych
ich czytelnos¢. Mapy te winny uwzglednia¢ wszystkie nieruchomosci objete liniami
rozgraniczajgcymi teren inwestycji, tj. rowniez dziatki ewidencyjne objete liniami
rozgraniczajgcymi w catosci teren inwestycji, nawet w przypadkach gdy samodzielnie
stanowig odrebng nieruchomosé. Mapy podziatowe winny zawieraé wykazy zmian
gruntowych z wyraznym wyrdznieniem dziatek niezbednych do realizacji inwestycji
oraz wykazy synchronizacyjne stanu prawnego nieruchomosci wykazanego w katastrze
nieruchomosci ze stanem uwidocznionym w ksiegach wieczystych.

Nalezy sporzadzi¢ jednostkowe mapy podziatowe oddzielnie dla kazdej nieruchomosci,

dla nieruchomosci nie podlegajgcych podziatowi do wniosku o wydanie decyzji ZRID nalezy

zatgczy¢ wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntow lub mapy do celéw prawnych, ktére
nalezy sporzagdzi¢ w przypadku, gdy stan prawny nieruchomosci nie jest zgodny ze stanem
wykazanym w ewidencji gruntow.




Mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci stanowigce zatgcznik do wniosku
o wydanie decyzji ZRID musza by¢ opatrzone klauzulg PODGIK $wiadczgca o uprzednim
ich przyjeciu do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

8. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przed przystgpieniem do projektowania - nalezy wykonaé¢ dokumentacje fotograficzng

terenu inwestycji i terenu przylegtego, w szczegolnosci istniejacych zjazdow, ogrodzen
i budynkow sgsiadujgcych bezposrednio z inwestycja.
Zawartos¢ projektu musi by¢é zgodna z trescig Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Do czesci opisowej nalezy dotgczy¢ stosowne do potrzeb oswiadczenia wiasciwych
jednostek wymagane w art. 34 ust.3 punkt 3) ustawy Prawo budowlane oraz wymagane
przepisami szczegolnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art. 33 ust.2
punkt 1) ustawy Prawo budowlane.

Projekty budowlane powinny zawiera¢ m. innymi:

— Projekt architektoniczno-budowlany.

— Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno-budowlana.

— Projekt techniczny.

— Dokumentacje geologiczno-inzynierska (jesli bedzie wymagana).

— Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektow.

— Mape ewidencji gruntdw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestyc;ji.

— Inwentaryzacje zieleni oraz projekt nasadzen.

— Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne.

W trakcie opracowania Projektu Budowlanego Jednostka Projektowa zorganizuje min. dwie
Rady Techniczne w celu przedstawienia zastosowanych rozwigzan projektowych
opracowanych na aktualnej mapie sytuacyjno wysokosciowej w skali 1:500.

8.1. Dokumentacja geotechniczna, geologiczno-inzynierska

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji badan podtoza gruntowego

w zakresie zgodnym z przyjetg kategoria geotechniczng obiektu budowlanego

oraz wystepujacymi warunkami gruntowymi wg nizej wskazanego schematu:

1) Opinia geotechniczna — ktéra winna ustala¢ przydatnos¢ gruntéw na potrzeby
budownictwa oraz wskazywac¢ kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

2) Projekt robét geologicznych opracowywany w przypadku obiektow budowlanych trzeciej
kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych dla obiektow drugiej
kategorii.

3) Dokumentacja geologiczno-inzynierska — w przypadku wykonywania robot geologicznych
w oparciu o zatwierdzony Projekt robot geologicznych.

4) Dokumentacja badan podtoza gruntowego — opracowywana dla obiektéw drugiej i trzeciej
kategorii geotechniczne.

5) Projekt geotechniczny — opracowywany dla obiektéw drugiej i trzeciej kategorii
geotechniczne;j.
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- Projekt robét geologicznych zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gérnicze.

Projekt robdét geologicznych powinien obejmowaé teren zajmowany przez
projektowane obiekty w stopniu wystarczajgcym do okreslenia wymiaréw fundamentow
i innych konstrukcji wspotpracujacych z podtozem. W Projekcie robot geologicznych nalezy
zaprogramowac taki zakres ilosciowy i jakosciowy badan aby w sposob docelowy mozna
byto zaprojektowa¢ konstrukcje posadowienia wszystkich obiektéw budowlanych. Zakres
badan, rozmieszczenie i gtebokos$¢ wyrobisk badawczych dla poszczegdlnych obiektow
z uwzglednieniem wystepujgcych warunkdéw gruntowych winien odpowiadaé zasadom
okreslonym w ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych”.
Wykonawca uzyska zatwierdzenie Projektu robdt geologicznych przez wtasciwy organ
administracji geologicznej (decyzja zatwierdzajgca umozliwia rozpoczecie badan
geologiczno-inzynierskich).

Opracowany projekt robot geologicznych przed ziozeniem do zatwierdzenia nalezy
przedtozy¢ do ZDW w Krakowie.

- Okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow — do Wykonawcy

nalezy okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw. Geotechniczne

warunki posadowienia obiektow budowlanych w mysl obowigzujgcych przepisow -

rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych w zaleznosci od przyjetej

kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego nalezy przedstawi¢ w formie:

1) opinii geotechnicznej;

2) dokumentacji badanh podtoza gruntowego;

3) projektu geotechnicznego.

Zakres wyszczegolnionych dokumentacji geotechnicznych warunkdéw posadowienia, winien

byé zgodny z wymogami ww. rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej oraz z powotanymi w nim normami:

— PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne

— PNEN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

Zgodnie z ftrescia § 4 ww. rozporzgdzenia MTBIGM wykonanie prac zwigzanych

z okredleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia lezy w kompetencji os6b majgcych

uprawnienia budowlane, w specjalnosciach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej

lub mostowej, odpowiednio do rodzaju obiektu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych stanowig cze$¢ Projektu

budowlanego.

- Dokumentacja geologiczno-inzynierska — wyniki robot geologicznych wykonane
w oparciu o zatwierdzony Projekt badan geologicznych nalezy przedstawi¢ w dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej. Dokumentacja ta powinna spetnia¢ wymagania okreslone
w ustawie Prawo geologiczne i gérnicze oraz Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskie;.
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8.2. Opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

Do Wykonawcy nalezy opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego. Operat wodnoprawny przed ziozeniem wniosku 0 pozwolenie
wodnoprawne nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zaopiniowania.

Zakres oraz forma operatu wodnoprawnego powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w Ustawie Prawo Wodne.

Uwzgledniajac wptyw projektowanej drogi na warunki hydrologiczne w jej sagsiedztwie,
odprowadzenie wod do odbiornikdw nalezy projektowaé w sposéb zapewniajgcy
skutecznos¢ dziatania systemu odwodnienia z uwzglednieniem zlewni poza liniami
rozgraniczajgcymi drogi, ktéore mogg oddziatywa¢ na droge powodujgc zalewanie pasa
drogowego. Nalezy zbada¢ mozliwosci odbioru wéd przez rowy melioracyjne i inne cieki,
dokonaC analizy ich stanu technicznego, przewidzie¢ ich udroznienie lub przebudowe
w niezbednym zakresie.

Wykonawca pozyska Zgloszenie zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916) — w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci.

8.3. Materialy projektowe do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegélnymi

Wykonawca opracuje materiaty projektowe i uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie
wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do uzyskania decyzji
umozliwiajgcych realizacje zadania, w tym uzyska zgode na odstepstwa od przepisow
techniczno-budowlanych jesli bedg wymagane.

Dla__decyzji _umozliwiajacych realizacje zadania nalezy wystapi¢ o rygor
natychmiastowej wykonalnosci.

8.4. Prezentacja projektu

Wykonawca zorganizuje Rade Techniczng w siedzibie Zarzgdu Drég Wojewddzkich
w Krakowie z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, oraz Jednostek Samorzadowych
w celu przeprowadzenia prezentacji projektu oraz omowienia rozwigzan projektowych.
Rozwigzania projektowe na pierwszg Rade Techniczng powinny obejmowac¢ miedzy innymi:

A) Czes¢ opisowg (ogolng w tym):

e nalezy okresli¢ rodzaj i parametry techniczne skrzyzowania na podstawie obliczen
przepustowosci, natezenia miarodajnego oraz predkosci do projektowania
w obszarze skrzyzowania,

e zapewnienie bezpieczenstwa ruchu na skrzyzowaniu poprzez spetnienie warunkow: -
dobrej dostrzegalnosci skrzyzowania, - widocznosci przy przejezdzie, - przejezdnosci
pojazdu miarodajnego

e rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych,

e warunki techniczne budowy, przebudowy lub Zzabezpieczenia urzadzen obcych,
zasilania, odprowadzenia wod i $ciekéw itp.

B) Czesc¢ rysunkowa:
11



orientacja

plan sytuacyjny w skali 1:500

przekroj podiuzny drogi wojewddzkiej i drogi powiatowej w skali 1:50/500
przekroje typowe w skali 1:50

C) Rozpoznanie wiasnosci dziatek przeznaczonych do zajecia pod inwestycje
i przylegtych do inwestycji, mapa terenowo - prawna obrazujgca strukture wiasnosci
terenu, powigzania z siecig drég lokalnych oraz sposéb obstugi komunikacyjnej
terendw przylegtych.

D) Szacunkowe zestawieniem kosztow realizacji inwestycji.

Projekt budowlany musi uzyskac opinie Zarzadcow drog oraz lokalnego Samorzadu.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

Projekt budowlany — 3 egz. (1 egzemplarz oryginatu zatwierdzonego decyzjg ZRID
+ 2 egz. zeskanowane z oryginatu) + 2 egz. na komputerowym nosniku informac;ji
zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc.

Projekt robét geologicznych — 2 egz. (egzemplarze winny by¢ opieczetowane przez
organ zatwierdzajgcy — jeden egz. w oryginale i 1 egz. kopia zegzemplarza
zatwierdzonego Projektu robot geologicznych) ) + 2 egz. na komputerowym nosniku
informaciji zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska - 2 egz. (egzemplarze winny byc¢
opieczetowane przez organ zatwierdzajgcy — jeden egz. w oryginale i 1 egz. kopia
z egzemplarza zatwierdzonej dokumentacji wraz z Decyzjg zatwierdzajgcg dokumentacje
geologiczno-inzynierskg) + 2 egz. na komputerowym nosniku informacji zapisane
z rozszerzeniem *.dxf lub dwg oraz *.pdf i *.doc.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych (na komputerowym
nosniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc.)

o 2 egz. Opinii geotechnicznej;

o 2 egz. Dokumentacji badan podtoza gruntowego;

o 2 egz. Projektu geotechnicznego.

Operat wodnoprawny oraz ostateczng decyzje o pozwoleniu wodno-prawnym (na
komputerowym nosniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc.)
o 2 egz. operatu wodno-prawnego wraz z prawomocng Decyzjg o pozwoleniu wodno -
prawnym

8.5. Projekt organizaciji ruchu

8.5.1. Projekt organizacji ruchu, oznakowanie pionowe i poziome

a) Wykonawca jest zobowigzany:
o wykonac¢ projekt statej organizacji ruchu. W przypadku budowy nowej drogi
nalezy uwzgledni¢ zmiany oznakowania kierunkowego oraz zmiany w stupkach
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b)

d)

o))

h)

kilometrazowych (oraz ich opisie) na istniejgcym uktadzie drogowym dla
odcinkéw drog wojewddzkich (i ich skrzyzowan z innymi drogami), ktére z mocy
obowigzujgcych przepisdw tracg status drogi wojewoddzkiej, oraz na drogach
wojewoddzkich znajdujgcych sie poza zakresem inwestycji. W razie koniecznosci
zmiany te nalezy uwzgledni¢ takze na drogach innych kategorii celem
zapewnienia wtasciwej informacji kierunkowej. Zmiany wprowadzone
w istniejgcym uktadzie drogowym nalezy uzgodni¢ z wkasciwymi zarzgdcami drég
i zrealizowac je w terenie.
Projekt statej organizacji ruchu winien byé wykonany zgodnie z ,Specyfikacjami
Technicznymi do projektéw statej organizacji ruchu dla drég wojewddzkich,
oraz obowigzujgcymi przepisami” (zat. nr 7 do OPZ). Projekty organizacji ruchu muszg
by¢ zatwierdzone przez wiasciwy organ zarzadzajgcy ruchem na drodze. Jezeli
zatwierdzony projekt organizacji ruchu dotyczyt odcinka drogi, ktéry w chwili
zatwierdzania nie byt jeszcze wybudowany, Wykonawca winien uwzgledni¢ zmiany
zgtoszone przez Zamawiajgcego po jego wybudowaniu i uzyskaé zatwierdzenie
wprowadzonych zmian. Uzgodnienie projektow statej organizacji ruchu winno miec
wazno$¢ co najmniej 12 miesiecy od dnia przekazania dokumentaciji, zgodnie
z protokotem zdawczo-odbiorczym korhcowym.
Wykonanie oznakowania pionowego na czas robo6t obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, a takze utrzymanie
oznakowania w czasie wykonania robot oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy.
Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke istniejgcych
znakow i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu oraz ,Specyfikacji Technicznych wykonania
oznakowania pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego" (zat. nr 8 do
OPZ). Po oddaniu drogi do uzytkowania nalezy wprowadzi¢ zmiany oznakowania
(tablice drogowskazowe i przeddrogowskazowe) na sieci drog istniejgcych - zgodnie
z zatwierdzonym projektem.
Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac
wytgcznie znakéw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakéw i innych materiatow
uprzednio zdemontowanych.
Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkéow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311
ze zmianami), oraz Specyfikacjami Technicznymi wykonania oznakowania pionowego
i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Stupki do znakéw nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm z kotwg
uniemozliwiajgcg jego obrécenie, grubosé¢ scianki min. 3 mm.
Konstrukcje wsporcze dla znakéw pionowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
muszg spetnia¢ przepisy Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych najnowszej wersji normy PN-
EN 12767 ,Bierne bezpieczehstwo konstrukcji wsporczych dla urzgdzen drogowych —
Wymagania imetody badan”. Konstrukcje wsporcze nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, aw przypadku braku wystarczajgcych ustalen,
zgodnie z propozycjga Wykonawcy zaakceptowang przez Zamawiajgcego. Nie
dopuszcza sie stosowania konstrukcji wsporczych klasy ,07, chyba ze Zamawiajgcy
wyrazi zgode na zastosowanie takich konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze
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k)

f)

powinny posiada¢ aprobaty techniczne i certyfikaty potwierdzajgce zgodnosé
z Polskg Norma dotyczacg bezpieczenstwa konstrukcji wsporczych.

Stupki hektometrowe U-1a nalezy montowac¢ jako stupki uchylne. Stosowanie
stupkéw innego rodzaju wymaga kazdorazowo uzyskania akceptacji Zamawiajacego.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne
(linie oznakowania poziomego majg by¢ gtadkie w osi a strukturalne na krawedzi
jezdni). Wykonanie tego oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi
w zatgczniku do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 ze zmianami), oraz ,Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru oznakowania poziomego" (zat. nr 9 do OPZ).

W projekcie docelowej organizacji ruchu i przy wykonywaniu oznakowania poziomego
nalezy przewidzie¢ zastosowanie punktowych elementéw odblaskowych (odpowiednio
barwy biatej, czerwonej lub biato-czerwonej). Jako zasade nalezy przyjg¢ ich montaz
na rondach iskrzyzowaniach skanalizowanych, a takze na odcinkach drogi
nieoswietlonych, oraz w miejscach niebezpiecznych. W przypadkach, gdy montowane
sg one w jezdni, nalezy zastosowaé punktowe elementy odblaskowe montowane
w nawierzchni w kolebkach (ptugoodporne). Stosowanie punktowych elementéow
odblaskowych innego rodzaju w nawierzchni jezdni wymaga kazdorazowo uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego.

Nalezy zaprojektowaé i wprowadzi¢ nowg organizacje ruchu na istniejgcych odcinkach
drég wojewodzkich w przypadku zmiany przebiegu nowobudowanej drogi.

Bariery ochronne

Bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowac w lokalizacjach, w ktorych
zachodzi koniecznos¢ ich montazu na podstawie obowigzujacych przepisow —
w szczegoélnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518
z pbézn. zm.) oraz z wykorzystaniem wytycznych projektowania odcinkéw drog
zamiejskich — czes¢ 3: wyposazenie techniczne (WR-D-22-3). Geometria drogi musi
byc¢ tak uksztattowana, by zamontowane w tych lokalizacjach bariery miaty zachowang
wymagang minimalng odlegto$¢ najbardziej wystajgcej czesci bariery ochronnej od
krawedzi pasa ruchu.

Bariery ochronne powinny podlega¢ badaniom okreslonym najnowszg wersjg normy
PN-EN 1317-2 i wykazywa¢ wtasnosci kolizyjne zgodne z tg norma.

Parametry barier ochronnych nalezy dobra¢ z wykorzystaniem procedury opisanej
w wytycznych projektowania odcinkéw drég zamiejskich — czes¢ 3. wyposazenie
techniczne (WR-D-22-3). Parametry te winny by¢ okreslone w projekcie budowlanym,
wykonawczym, oraz projekcie statej organizacji ruchu.

Na potagczeniu barier drogowych z barierami na obiektach inzynierskich typ
i parametry barier drogowych nalezy dostosowac¢ do parametréw barier na obiektach,
w razie koniecznosci wprowadzi¢ odcinek przejsciowy.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego, w miejscach okreslonych przepisami,
nalezy przewidzie¢ balustrady U-11a lub porecze.

Zastosowanie jakiegokolwiek rodzaju bariery ochronnej innej niz metalowa
z prowadnicg o profilu ,B”, wymaga kazdorazowo uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego.
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8.5.3.

o))

Sygnalizacja $wietlna tymczasowa, na etapie realizacji robot

Kazda zastosowana w ramach tymczasowej organizacji ruchu sygnalizacja Swietlna
musi by¢ akomodacyjna, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie
sygnalizacji statoczasowe;.

Sygnalizacja musi bez przerwy mie¢ zapewnione zasilanie pragdem przez caty okres,
gdy za jej pomocg kierowany jest ruch na drodze, jezeli jest taka mozliwo$¢ nalezy
zapewni¢ state zrédto zasilania sygnalizacji. W przypadku przerwy w zasilaniu
sygnalizacji, Wykonawca musi natychmiast wprowadzic¢ reczne kierowanie ruchem, do
czasu gdy zasilanie prgdem sygnalizacji zostanie przywrécone.

Nie dopuszcza sie pozostawienia jakiegokolwiek wilotu drogi Ilub zjazdu,
nieosygnalizowanego Ilub nie zamknietego (na czas dziatania sygnalizacji),
zlokalizowanego pomiedzy projektowanymi liniami zatrzyman P-14. Wszelkie koszty
zwigzane z osygnalizowaniem lub zamknieciem, takiego wlotu drogi lub zjazdu, ponosi
Wykonawca.

Maszty z sygnalizatorami swietlnymi nie mogg by¢ przestawianie lub obracane przez
caty okres gdy ruch kierowany jest sygnalizacjg, jezeli jest taka mozliwos¢ nalezy je
na state przytwierdzic do gruntu. W przypadku przestawienia lub obrdcenia
sygnalizatora Swietlnego, Wykonawca winien natychmiast wprowadzi¢ kierowanie
reczne ruchem, do czasu ustawienia sygnalizatora zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu.

Urzagdzenie sterujgce sygnalizacjg powinno posiadaé kontrole wszystkich zrodet
Swiatta w kazdej grupie, mie¢ mozliwos¢ automatycznej, (sterowanej zegarem)
zmiany programow czasowych, posiada¢ uktad wykrywania kolizji, a w przypadku
wykrycia jakiejkolwiek nieprawidtowosci w funkcjonowaniu sygnalizacji wytgczaé
rownolegle wszystkie sygnalizatory.

Jako zrédto swiatta stosowaé wktady typu ,LED” w kazdej komorze sygnalizatora
o srednicy 300 mm.

W przypadku zastosowania sygnalizacji zasilanej z sieci 230V Wykonawca winien
wykona¢ dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg w postaci ,szybkiego wytgczenia”
zrealizowanego przy pomocy zabezpieczen nadprgdowych. Powyzsze nalezy
wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej a przed zatgczeniem sygnalizacji do
pracy wykonac¢ pomiary kontrolne zastosowanej ochrony.

W przypadku ingerencji w istniejacg sygnalizacje swietlng, Wykonawca zobowigzany
jest do przywrécenia naruszonej infrastruktury do stanu pierwotnego.

Oswietlenie

Oswietlenie nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych, najnowszg wersjg normy
PN - EN 13201 ,Oswietlenie drég” oraz z wykorzystaniem wytycznych projektowania
urzgdzen do oswietlania droég zamiejskich i ulic — czes¢ 1: wymagania podstawowe
i szczegotowe (WR-D-72-1).

Oswietlenie przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystéw nalezy zaprojektowac
zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania oswietlenia przejs¢ dla pieszych”
umieszczonymi na stronie internetowej www.zdw.krakow.pl, oraz z wykorzystaniem
wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych — czes$¢ 4: projektowanie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych (WR-D-41-4). W przypadku rozbieznosci miedzy
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8.5.5.

b)

d)

8.5.6.

powyzszymi wytycznymi, pierwszenstwo majg zasady sformutowane w wytycznych
ZDW Krakow.

Oswietlenie drog i skrzyzowan nalezy zaprojektowaé i wykonaé jako oswietlenie
z wykorzystaniem technologii LED.

Nalezy przewidzie¢ os$wietlenie wszystkich przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla
rowerzystéw w obrebie inwestycji, takze w poprzek wlotow podporzgdkowanych.
Sugerowane miejsce przekraczania jezdni takze winny by¢ doswietlone.

Stupy oswietleniowe nalezy lokalizowa¢ poza chodnikiem, a linie kablowe poza
chodnikiem i jezdnig. W przypadkach przekraczania drogi pod chodnikiem i jezdnig
nalezy stosowac¢ rury ochronne.

Po wykonaniu oswietlenia wykonawca jest zobowigzany do wykonania odrebnej
inwentaryzacji powykonawczej o$wietlenia drogi w co najmniej 3 egzemplarzach
(w celu przekazania oswietlenia gminie), jak réwniez do przygotowania dokumentéw
niezbednych do zawarcia umoéw przytgczeniowych oraz pozyskania informacji
o mozliwosci zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektryczne;.

Przejezdnos¢

Geometria drogi i skrzyzowan musi by¢ tak zaprojektowana, by zapewniata
przejezdnos¢ dla pojazdu miarodajnego, okreslonego wedtug zatgcznika nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518 z p6zn. zm.).

O okreslenie pojazdu miarodajnego, zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518 z pdzn. zm.), nalezy wystgpi¢ takze do
Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji — Osrodka Zamiejscowego w Krakowie
(CWCR OZ w Krakowie — zat. nr 1 do OPZ). Geometria drogi i skrzyzowan musi by¢
tak zaprojektowana, by zapewniata przejezdnos¢ dla pojazdu miarodajnego
okreslonego przez CWCR OZ w Krakowie.

Przejezdnos¢ nalezy zapewni¢ wykorzystujgc wytyczne projektowania odcinkéw drég
zamiejskich — cze$¢ 5: uspokajanie ruchu na drogach zamiejskich i ich powigzaniu
z ulicami (WR-D-22-5), wytycznych projektowania zjazdéw, wyjazdéw oraz wjazdéw
na drogach zamiejskich i ulicach (WR-D-33), a takze wytycznych projektowania
skrzyzowan drogowych — cze$¢ 1: wymagania podstawowe (WR-D-31-1), czes¢ 2:
skrzyzowania zwykte i skanalizowane (WR-D-31-2), cze$¢ 3: ronda (WR-D-31-3).

Przy wyborze pojazdu miarodajnego nalezy positkowaé sie procedurg okreslong
w punkcie 6.3 wytycznych projektowania odcinkéw drég zamiejskich — czesé 1:
Wymagania podstawowe (WR-D-22-1), a w zakresie skrzyzowan okres$long w punkcie
5.4 wytycznych projektowania skrzyzowan drogowych - cze$¢ 1: wymagania
podstawowe (WR-D-31-1).

Audyt BRD (w razie koniecznosci)

W przypadku koniecznosci wykonania przez Zamawiajgcego dla przedmiotowego
zadania Audytu BRD, do Wykonawcy w ramach przeprowadzenia procedury Audytu
BRD nalezy w szczegolnosci:

przygotowanie i udostepnienie materiatdw niezbednych do oceny dokumentacji pod
wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego (w tym w wersji elektronicznej),
a ponadto informacji o otoczeniu drogi,

obowigzkowe pisemne ustosunkowanie sie do opinii Audytora BRD,
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dokonanie w Dokumentacji Projektowej zmian zalecanych Wynikiem Audytu BRD
(na zadanie Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego).

Stanowisko Wykonawcy powinno zawiera¢ ustosunkowanie sie do wnioskow
zawartych w Wyniku Audytu BRD, ze wskazaniem uwag akceptowanych i mozliwych
do wprowadzenia, podaniem wyjasnien i uzasadnien w przypadku uwag Audytora
BRD uznanych przez Wykonawce jako niewtasciwe lub niemozliwe do uwzglednienia
w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca moze réwniez wystepowaé z wnioskami
o wykonanie dodatkowych analiz niezbednych dla uzasadnienia i wyboru wtasciwych
zmian projektowych zalecanych Wynikiem Audytu BRD.

Cel Audytu BRD

Podstawowym celem Audytu BRD jest wskazanie i wyeliminowanie z Dokumentacji
Projektowych rozwigzan i btedéw, ktore mogtyby staC sie przyczyng wypadkow
drogowych.  Audyty BRD  wykonuje sie w celu kompleksowego,
wieloptaszczyznowego i wieloaspektowego sprawdzenia, czy w Dokumentacji
Projektowej poszczegdlnych branz nie zastosowano rozwigzan, ktére oceniane
oddzielnie w ramach kazdej branzy wydajg sie by¢ bezpieczne, ale w zestawieniu z
rozwigzaniami innych branz stanowi¢ mogg zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Pozostate cele Audytu BRD to:

minimalizacja ryzyka i konsekwencji wypadkow drogowych, ktére mogg wystgpic¢
na projektowanej drodze lub innych, powigzanych z nig drogach,

minimalizacja ilosci i kosztow ewentualnych prac korygujacych btedy projektowe,
zwiekszenie uwagi na stosowanie bezpiecznych rozwigzan przez wszystkich
uczestniczgcych w procesie planowania, projektowania, budowania i utrzymania
drog.

Procedury i obowigzki stron uczestniczgcych w Audycie BRD

W postepowaniu audytorskim biorg udziat nastepujgce strony: Zleceniodawca audytu

(Zarzadca drogi/Zamawiajgcy), Wykonawca i Audytor BRD.

Postepowanie audytorskie obejmuje nastepujace czynnosci:

a) Po opracowaniu przez Wykonawce roboczej wersji Dokumentacji Projektowej,
dla ktérej uzyskano akceptacje Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego w zakresie
proponowanych rozwigzan techniczno-srodowiskowych oraz na etapie
wykonywania Projektu Budowlanego Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania i przekazania Zamawiajgcemu materialtdw do przeprowadzenia
Audytu BRD w ilosci i o zawarto$ci niezbednej do przeprowadzenia Audytu BRD
(w 3 egz.).

b) Zarzadca drogi/Zamawiajgcy dokonuje wyboru Audytora BRD/Zespotu
audytujgcego, zleca wykonanie audytu i przekazuje materiaty wyjsciowe do jego
opracowania przygotowane przez Wykonawce.

c) Audytor BRD podejmuje czynnosci audytorskie oraz opracowuje ich wynik, na
ktory sktadajg sie, zwane dalej Wynikiem Audytu BRD, sprawozdanie oraz
sformutowane na jego podstawie zalecenia dla Zarzgdcy drogi/Zamawiajgcego.
Audytor przekazuje Wynik Audytu BRD Zlecajgcemu.

d) Na wniosek Zamawiajgcego Audyt BRD, Wykonawca przedstawia stanowisko
w sprawie  wnioskow zawartych w  Wyniku Audytu BRD Zarzadcy
drogi/Zamawiajgcemu i Audytorowi BRD,
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e) Zarzadca drogi/Zamawiajgcy podejmuje decyzje o zakresie wprowadzenia zmian
(dotyczacych wszystkich analizowanych wariantéw rozwigzan, np.: weziéw)
zalecanych  Wynikiem Audytu BRD w formie stanowiska Zarzadcy
drogi/Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem w sprawach, w ktérych nastepuje
zaniechanie realizacji  wnioskow  Audytora BRD.  Stanowisko Zarzadcy
drogi/Zamawiajgcego ma forme pisemng i staje sie czescig Dokumentacji Projektowe;.

3) Zlecajacy Audyt BRD moze zorganizowaé spotkanie dla wyjasnienia zapiséw w Wyniku
Audytu BRD z udziatem stron uczestniczacych w postepowaniu audytorskim.

4) Decyzja Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego, konczy postepowanie audytorskie. Wynik
Audytu BRD i decyzje Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego sg elementem Dokumentacji
Projektowe;.

5) Stanowisko Zleceniodawcy powinno jednoznacznie okresla¢ zakres zmian i poprawek
w Dokumentacji Projektowej, ktore Wykonawca jest zobowigzany wprowadzic.
Stanowisko to powinno zawiera¢ uzasadnienie w przypadku, gdy Zleceniodawca
odrzuca w catosci lub w czesci wnioski Wyniku Audytu BRD i podejmuje decyzje
0 zaniechaniu wprowadzania zmian zalecanych Wynikiem Audytu BRD.

Koszty wynikajagce z wprowadzenia do Dokumentacji Projektowej zalecen Wyniku
Audytu BRD skutkujgcych koniecznoscia wprowadzenia zmiany rozwigzan
projektowych, dodatkowymi opracowaniami projektowymi, dodatkowymi elementami
opracowan projektowych, opiniami, uzgodnieniami nie podlegaja odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Cene Ofertowa.

8.6. Przygotowanie materiatéw do decyzji Srodowiskowej wraz ze zlozeniem wniosku
oraz uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku
koniecznosci_uzyskania nowej decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach lub
zmiany istniejacej).

Do Wykonawcy nalezy przygotowanie niezbednych materiatow, udziat
w postepowaniu administracyjnym i uzyskanie/zmiana decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach (DS) w oparciu o obowigzujgce przepisy, miedzy innymi: ustawe z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
2020 poz. 283 z p6ézn. zm.), zwanej Ustawg OOS, Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na
$rodowisko (Dz. U. 2019 poz.1839 z po6zn. zm.) oraz przepisy dotyczgce przedsiewziec
wymagajgcych oceny oddziatywania na obszar Natura 2000 i inne uregulowania prawne.

Wykonawca ztozy — w imieniu Zamawiajgcego — kompletny wniosek o wydanie DS. Przed
ztozeniem wniosku Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia kompletu dokumentéw
w wersji papierowej oraz elektronicznej, w tym Karty Informacyjnej Przedsiewziecia (zwanej
KIP), do zaopiniowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni roboczych
zaopiniuje w/w wniosek (okres 14 dni roboczych nalicza sie od dnia przekazanej przez
Wykonawce, wersji elektronicznej i papierowej dokumentacji, termin liczony kazdorazowo
po wprowadzeniu uwag). Po zatwierdzeniu (w postaci pisma formalnego) przez
Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
Wykonawca ztozy dokumentacje do organu wydajgcego decyzje DS. Kompletny wniosek
o decyzje DS musi byé przekazany w formie pisemnej oraz na informatycznym no$niku
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danych zich zapisem w formie elektronicznej w liczbie zgodnej z przepisami. Odrebny
egzemplarz (w formie pisemnej oraz elektronicznej) nalezy przekaza¢ do Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznoéci zmiany zakresu wniosku o DS kazdorazowo Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania jednego egzemplarza do Zamawiajgcego. Kazda
korespondencja w zakresie ustalenia uwarunkowan srodowiskowych oraz w ramach
postepowania srodowiskowego winna by¢ przekazana do wiadomosci na biezgco
do Zamawiajgcego.

Wymagania KIP wraz z zalgcznikami:

¢ Wymagane jest podanie wszystkich prac zwigzanych z planowang inwestycjg drogowa,
ktére mogg same w sobie stanowi¢ przedsiewziecia wymagajgce przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

e We wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nalezy ujg¢ min.
3 warianty, tj. wariant proponowany do realizacji, racjonalny wariant alternatywny i wariant
najkorzystniejszy dla $rodowiska (niektére z wariantdw bedg spetniaty po dwa
ww. kryteria). Warianty do wniosku powinny zosta¢ opisane kolejnymi duzymi literami
alfabetu lub duzymi kolejnymi cyframi rzymskimi (na kazdym etapie nalezy utrzymaé
raz zatozong kolorystyke wariantow).

o Nie dopuszcza sie analizy wariantdw nieracjonalnych, sprzecznych z gtéwnym celem
projektowanej inwestycji.

e Projektant wskaze wariant preferowany, w oparciu o kryteria techniczne, ruchowe,
ekonomiczne, srodowiskowe a takze w oparciu o przeprowadzone analizy i konsultacje
z Jednostkami Samorzgdu Terytorialnego.

e Zakres oddziatywania i realizacji planowanej inwestycji, wyznaczony do DS musi byé
uzgodniony z Zamawiajgcym. Przed przystgpieniem do realizacji zatgcznikow do wniosku
o DS Wykonawca powinien uzyskaé wstepne uzgodnienia z zarzgdcami sieci oraz ciekéw
niezbedne do okreslenia zakresu realizacji oraz oddziatywania przedmiotowej inwestyc;ji.

e Zamawiajgcy moze wymaga¢ od Wykonawcy, aby w opracowaniu KIP znalazty
sie dodatkowe elementy z zakresu oceny oddzialywania na $rodowisko (jak np.
szczegotowa inwentaryzacja przyrodnicza, analiza akustyczna, itp.).

W przypadku, gdy w ramach postepowania o DS organ wiasciwy do jej wydania orzeknie
o koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, Wykonawca bedzie
zobowigzany do opracowania wifasciwego raportu w tym zakresie (tzw. raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko — ROS). Wykonawca zobowigzany jest
przed ztozeniem opracowania do organu decyzyjnego uzyskaé pozytywng opinie
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma 21 dni roboczych na ocene ROS (okres 21 dni roboczych
nalicza sie od dnia przekazania przez Wykonawce, wersji elektronicznej i papierowej ROS
kazdorazowo po wprowadzeniu uwag).
Po zatwierdzeniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiajgcego ROS Wykonawca
ztozy dokumentacje do organu wydajgcego decyzje DS. Kompletny ROS wraz zatgcznikami
musi by¢ przekazany w formie pisemnej oraz na informatycznym nosniku danych z ich
zapisem w formie elektronicznej w liczbie zgodnej z przepisami i wymogami organu.
Odrebny egzemplarz (w formie pisemnej oraz elektronicznej) nalezy przekazac
do Zamawiajgcego. W wypadku wezwania Wykonawcy do uzupetnienia (zmiany) ROS —
kazdorazowo Wykonawca zobowigzany jest (przy zachowaniu ww. termindéw) przekazac
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Zamawiajgcemu uzupetnienie do uzgodnienia, po uzyskaniu ktérego (w formie pisma
formalnego) Wykonawca przedtozy uzupetnienie do organu witasciwego. W przypadku zmian
lub uzupetnien ROS Wykonawca zobowigzany jest do przekazania kopii egzemplarza
Zamawiajgcemu.

Wymagania ROS:

Wszystkie pomiary potrzebne do pokazania wptywu oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na srodowisko muszg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiarow poziomow substancji lub energii w Srodowisku przez
zarzgdzajgcego droga, linig kolejowa, linig tramwajows, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011
Nr 140, poz. 824).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nierzetelne i btedne dane i analizy oraz
wprowadzone przez niego rozwigzania niezgodne z zasadami wspotczesnej wiedzy
techniczne;.

Ewentualne rozwigzania techniczne urzadzen chronigcych s$rodowisko muszg byc¢
uzgodnione przez projektanta drogowego i/lub mostowego.

Zakres raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko zgodnie z Ustawg OOS
wymaga zawsze porownania wariantow.

Analiza oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko w zakresie poszczegolnych
komponentéw $Srodowiska powinna by¢ przeprowadzona z takg samg szczegdtowoscig
dla wszystkich wariantow.

Analiza akustyczna musi by¢ wykonana na podstawie numerycznego modelu terenu
z uwzglednieniem elementdw projektowanych przebiegu trasy.

Do Wykonawcy nalezy klasyfikacja terendw pod katem wartosci dopuszczalnych
poziomow hatasu — analiza akustyczna w zakresie przewidywanego odziatywania
przedsiewziecia w zakresie hatasu (zatgczniki graficzne réwniez) powinna uwzgledniac
zapisy art. 113 i 115 Prawa ochrony Srodowiska. W zwigzku z tym na obszarach,
dla ktérych nie zostat sporzgdzony MPZP Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia
do odpowiednich organéw wiasciwych do dokonania oceny czy teren nalezy do obszarow,
o ktérych mowa w art. 113 ust. 2 ww. ustawy o podanie wiasciwej kwalifikacji terenéw
i podania obowigzujgcych na nich wartosciach dopuszczalnych hatasu.

W ROS nalezy réwniez wariantowaé zaproponowane do zastosowania urzadzenia
ochrony srodowiska.

W przypadku koniecznosci uzupetnienia ROS o peing ocene oddziatywania na obszar
NATURA 2000, Wykonawca zobowigzany jest do takiego uzupetnienia.

W ROS powinny zosta¢ uwzglednione skutki skumulowane, bedgce wynikiem
kumulowania oddziatywan planowanej inwestycji oraz istniejgcych i projektowanych
inwestycji negatywnie oddziatujgcych na srodowisko (np. linie kolejowe, lotnisko) oraz
skutki skumulowania wielu rodzajéw oddziatywan (np. hatas, zanieczyszczenia powietrza,
odprowadzenie wod opadowych) powodujg w potgczeniu negatywny wptyw na srodowisko
(szczegodlnie obszary Natura 2000).

W ROS powinna znalez¢ sie ew. propozycja monitoringu $rodowiska ze wskazaniem jego
celu, =zakresu i czestotliwosci ze wskazaniem punktow kontroli, adekwatna
do zidentyfikowanych zagrozen i wrazliwosci srodowiska.

ROS powinien okre$laé zakres koniecznych do wykonania analiz ze wzgledu
na prognozowane przekroczenia dopuszczalnych norm.
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e W opisie metody prognozowania hatasu wskazaé¢ nalezy przyjete zatozenia
do prognozowania (przyjete natezenia ruchu, predkos$¢ pojazdow, siatka obliczen), nalezy
podac¢ nazwe wykorzystywanego programu komputerowego i krok obliczen.

e W opisie metody prognozowania zanieczyszczen powietrza wskazacC nalezy przyjete
zatozenia do wykonywanych prognoz.

e Nalezy opisa¢ metode prognozowania zanieczyszczen w spltywach deszczowych
i roztopowych oraz wskaza¢ przyjete zatozenia (jezeli metoda powoduje znaczne
zawyzenie wynikow powinno to zosta¢ zaznaczone).

Inwentaryzacje przyrodniczg nalezy przedtozy¢é do Zamawiajgcego, jako osobne
opracowanie, w celu zaopiniowania. Zamawiajgcy zaopiniuje ww. dokumentacje w ciggu 14
dni roboczych (okres 14 dni roboczych nalicza sie od dnia przekazanej przez Wykonawce,
elektronicznej i papierowej wersji dokumentacji, termin liczony kazdorazowo po
wprowadzeniu uwag). Po uzgodnieniu Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
2 egzemplarze inwentaryzacji przyrodniczej w formie papierowej oraz 4 egz.w wersji
elektronicznej przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem *.pdf oraz
w wersji edytowalne;j.

Wymagania Inwentaryzacja przyrodnicza (w razie koniecznosci).

¢ Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ zorientowana na okreslenie gtéwnych typow
siedlisk wystepujgcych w rejonie inwestycji oraz wszystkich form ochrony przyrody
zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

e Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej jest konieczne w celu zidentyfikowania miejsc
wystepowania chronionych gatunkow roslin, zwierzat, grzybow i siedlisk przyrodniczych -
oceng powinny by¢ objete nie tylko obszary, z ktérymi dane warianty koliduja, ale réwniez
potozone w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji, o ile mozliwe jest wystgpienie
negatywnych oddziatywan inwestycji na dany obszar — zalecana odlegtos¢ od osi
projektowanej drogi: w pasie do 200 m, a na terenie NATURA 2000 do 500 m.

e Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ wykonywana zawsze w porach roku
optymalnych dla przebiegu badanych zjawisk przyrodniczych.

e Do Wykonawcy nalezy niezwioczna analiza i ustalenie terminu rozpoczecia prac nad
inwentaryzacjg przyrodnicza.

¢ Dodatkowo inwentaryzacja przyrodnicza powinna zawierac¢:

1) Sprawozdanie z przeprowadzonych wizji w terenie wraz z podaniem dat;

2) Opis terenu badan;

3) Metodyke badan;

4) Mapa zbiorowisk roslinnych (skala min. 1:5000);

5) Mapa rozmieszczenia proponowanych przejs¢ dla zwierzat wraz ze wskazaniem
szlakow migracji poszczegolnych gatunkow, ze wskazaniem siedlisk, zerowisk
i miejsc rozrodu oraz aktualnych obszaréw Natura 2000 (skala min. 1:5000);

6) Mapa rozmieszczenia roslin objetych ochrong gatunkowg (skala min. 1:5000);

7) Mapa rozmieszczenia zwierzgt objetych ochrong gatunkowg i duzych ssakéw
townych (skala min. 1:5000).

Skala map powinna by¢ dostosowana charakteru inwestycji i uwarunkowan przyrodniczych.
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Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie odpowiednich zmian
i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu wszelkiej
dokumentacji zwigzanej z postepowaniem srodowiskowym, kontaktowania sie z organami
prowadzacymi takie postepowanie (kazdorazowo nalezy informowac o tym Zamawiajgcego)
oraz do biezgcego kontrolowania organow wydajacych decyzje, opiniujgcych
i uzgadniajgcych w zakresie wywigzywania sie ze swoich obowigzkow, w szczegdlnosci
zachowywania termindéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze do niezwlocznego
informowania Zamawiajgcego o wszelkich przekroczeniach terminow.

W razie koniecznosci w celu rozpoznania odbioru spotecznego inwestycji Zamawiajgcy moze
uzna¢ za zasadne przeprowadzenie prekonsultacji spotecznych Za organizacje
prekonsultacji bedzie odpowiedzialny Wykonawca wraz z przygotowaniem materiatow
i przedstawieniem prezentaciji.

W przypadku, gdy wiasciwy organ uzna za konieczne w ramach oceny oddziatywania
na srodowisko przeprowadzenie rozprawy administracyjnej lub innej formy konsultaciji
ze spoteczenstwem, Wykonawca powinien nawigza¢ kontakt z wtasciwym organem w celu
przygotowania materiatow i wystgpienia.

W tym przypadku organizatorem rozprawy administracyjnej/spotkania ze spoteczenstwem
powinien by¢ wiasciwy organ. Rolg Wykonawcy jest przygotowanie materiatéw do spotkania
(w tym przygotowanie i wygtoszenie prezentaciji).

Materiaty na potrzeby prekonsultacji oraz konsultacji spotecznych na etapie postepowania
Ssrodowiskowego powinny przedstawia¢ analize ekonomiczno-techniczng wariantow
przebiegu przedmiotowej drogi oraz ocene ich oddziatywania na srodowisko.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia materiatbw prezentacji w siedzibie
Zamawiajgcego przed witasciwym spotkaniem w terminie umozliwiajgcym wniesienie zmian
uwzgledniajgcych uwagi Zamawiajgcego (min. 7 dni roboczych ).

Przygotowane materialy powinny zawiera¢ mapy umozliwiajgce identyfikacje dziatek
objetych obszarem oddziatywania i realizacji (rowniez w formie elektronicznej).

Dokumentacja s$rodowiskowa winna zawieraé analize potencjalnych zmian klimatu
spowodowanych realizacjg przedsiewziecia oraz wskaza¢ mozliwe do zastosowania
rozwigzania adaptacyjne do obecnie obserwowanych zmian klimatu (informacje na temat
zmian klimatu iadaptacji dostepne sg na portalu Ministerstwa Srodowiska — KLIMAT
https://klimada2.ios.gov.pl).

Po wuzyskaniu decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji $rodowiskowej w formie
papierowej (w tym dane, o ktérych mowa w art. 74 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko) oraz 4 egz. w wersji elektroniczne;j
przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji
edytowalnej. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu sprawozdanie 2z przebiegu
postepowania srodowiskowego wraz z korespondencjg w tej sprawie.
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Ponadto jesli z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wynika¢ bedzie potrzeba
wykonania analizy po realizacyjnej oddziatywania na Srodowisko (np. w zakresie hatasu,
powietrza czy wodd) Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia lokalizacji punktow
pomiarowych zgodnie z przepisami oraz praktykg w tym wzgledzie.

Wymagania - przedstawienie zagadnien w formie graficznej (skala mapy zalezna od skali
inwestycji):
e Mapa orientacyjna (topografia) — skala 1:10 000 — 1:50 000 — wyswietlone osie,
kilometraz, granice i nazwy wojewodztw, powiatow, gmin;
e Mapy uwarunkowan srodowiskowych (ortofotomapa) — skala min 1: 5000 zgodnie
z wymogami zawartymi w wymaganiach dotyczgcych Inwentaryzacji przyrodniczej;
e Mapa uwarunkowan glebowych (topografia) — skala min. 1 :5 000
e Mapa uwarunkowan akustycznych (ortofotomapa) — skala 1 :5 000

Dane przedstawione na zatgcznikach graficznych powinny zosta¢ dotgczone
do dokumentacji w formacie GIS. Dane przestrzenne nalezy opracowaé w formacie
ShapeFile (dane wektorowe) oraz GeoTIFF (dane rastrowe). Dane te powinny odpowiadaé
swoim zakresem danym przedstawionym na zatgcznikach graficznych i w analizach. Dane
GIS powinny zosta¢ opracowane w uktadzie wspoétrzednych zgodnych z rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych. Zakres danych powinien obejmowac :

e Dla czesci drogowej: m.in. osie drogi, linie krawedzi drogi, linie rowdw, linie zajetosci
terenu pod inwestycje;

e Dla czesci przyrodniczej — inwentaryzacje siedlisk, roslin, zwierzat, pomnikow
przyrody, granice obszaréw/ stref chronionych, szlaki migracji zwierzat, proponowane
przejscia dla zwierzat oraz zinwentaryzowane rzeki, jeziora, tereny podmokite, wody
podziemne, ujecia wod;

e Dla czesci akustycznej — dane dotyczgce zagospodarowania terenu (MPZP,
Studium), zinwentaryzowana zabudowa z wyszczegodlnieniem zabudowy wrazliwej
i niewrazliwej, informacje dotyczgce natezenia ruchu dla poszczegdélnych odcinkdw,
proponowane zabezpieczenia akustyczne, zasiegi normatywnych wartosci hatasu,
lokalizacje punktéw recepcyjnych.

Wszelkie materiaty przekazywane do Zamawiajgcego w wersji elektronicznej muszg trescig
odpowiadac wersji papierowe;.
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8.7. Uzyskanie decyzji umozliwiajacych realizacje inwestycji drogowej, w tym decyzji

ZRID

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie materiatow dla potrzeb uzyskania decyzji

umozliwiajgcych realizacje inwestycji (fgcznie z operatami podziatowymi) i uzyskanie tych
decyzji, w tym decyzji ZRID. Zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2023.162
tj. z dnia 20.01.2023 r.) Art. 11d, ust. 1. materialy do wniosku o decyzje ZRID powinny
zawiera¢ miedzy innymi:

1)

2)

Mape lokalizacyjng orientacyjng w skali 1:5000 przedstawiajgcg przebieg drogi z czescig
opisowg oraz okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania
terenu.
Mape lokalizacyjng szczegotowg w skali 1:500 lub 1:1000 przedstawiajgcg proponowany
zakres w postaci linii rozgraniczajgcych (teren pod state zajecie, obejmujgcy zaréwno
dziatki wydzielone pod inwestycje jak i dziatki cate) oraz teren niezbedny dla obiektow
budowlanych i realizacji zmian w dotychczasowej infrastrukturze (czasowe zajecie
terenu). Na mapie tej numery dziatek dzielonych przekresli¢ linig czerwong, a dziatki po
podziale wykaza¢ w kolorze czerwonym.

Dokumenty geodezyjno-prawne:

a) mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci z opisem zmian i wykazami
synchronizacyjnymi, zaopatrzone klauzula PODGIK , wykonane w trybie ustawy
zdnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych, (w 5 egz. mapy zbiorcze i mapy jednostkowe
odrebnie dla kazdej nieruchomosci obejmujgce wszystkie dziatki tego samego
wiasciciela, drukowane + pityta CD-R w form. *.dgn. Opracowanie w wersji cyfrowej
nalezy wykona¢ w uktadzie wspotrzednych ,2000”. W przypadku tworzenia mapy
cyfrowej w programie innym niz MK2000 lub pokrewnym, nalezy dotgczy¢ pliki
ze stylami linii ). Projekty podziatéw nieruchomosci przed ich wyniesieniem w terenie,
stabilizacjg trwatg i ztozeniem do klauzuli bezwzglednie nalezy zaopiniowaé przez
inwestora (Wydz. Geodezyjno-wywtaszczeniowy ZDW ).

b) mapy ewidencyjne dla catych dziatek ( nieruchomosci ) w liniach rozgraniczajgcych
drogi, z petnym wypisem z rejestru gruntéw, opisem stanu prawnego oraz wykazem
zmian i wykazami synchronizacyjnymi, zaopatrzone klauzulg PODGIK ( w 5 egz. ).

c) Petne odpisy z ksigg wieczystych potwierdzone przez sady wieczysto - ksiegowe,
oraz inne dokumenty wiasnosci ( AWZ, postanowienia sgdoéw, decyzje adm. itp. —
kopie ) dla wszystkich nieruchomosci przeznaczonych w czesci lub w catosci pod
inwestycje, potwierdzajgce wtasnos¢ i oznaczenie nieruchomosci, oraz ustalenie ich
aktualnych wiascicieli lub nastepcéw prawnych wraz z adresami zamieszkania
(1 egz. woryginale + 1 kopia ).

Trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci osob

opracowujgcych projekt do wiasciwej terenowo izby samorzadu zawodowego, aktualnym

na dzien opracowania projektu,

Wymagane opinie wg ustawy o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych wymienione w art.11b i art.11d ust. 1, pkt 8.

Wymienione opinie zastepujg uzgodnienia, pozwolenia, opinie badz stanowiska

wiasciwych organow wymagane odrebnymi przepisami.

Wymagane odrebnymi przepisami decyzje administracyjine w tym Decyzje

o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia wraz z Raportem
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o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego na Ssrodowisko, wymaganym

do wniosku o ustalenie srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsiewziecia.
Zastrzega sie w trakcie prac projektowych ostateczne ustalenie zasad procedowania decyz;ji
umozliwiajacych realizacje inwestycji drogowej w zakresie ilosci wnioskow o ZRID dla
poszczegoélnych zadan i projektow budowlanych.

We wniosku o wydanie decyzji ZRID Wykonawca winien wystgpi¢ o okreslenie m.in.
nastepujgcego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci, dla ktérych ustala sie obowigzek
dokonania budowy lub przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu tj.: w tresci ww.
decyzji wtasciciele lub uzytkownicy wieczysci nieruchomosci winni zosta¢ zobowigzani
udostepni¢ nieruchomosé w celu wykonania czynnosci zwigzanych z przebudowa,
konserwacjg oraz usuwaniem awarii ciggéw, przewodow i urzadzen (art. 124 ust. 6 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami — (Dz.U.2023 poz.344 -
zZmieniony przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. tj. Dz.U.2023 poz.1506).

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

- Decyzje o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej (lub Pozwolenia
na Budowe).

9. OPRACOWANIE PROJEKTOW WYKONAWCZYCH

Do Wykonawcy nalezy opracowanie projektow wykonawczych wszystkich branz, w tym
miedzy innymi: drogowej, mostowej, odwodnienia, przektadek uzbrojenia, os$wietlenia.
Projekty nalezy wykonac¢ w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji.

Projekt wyrebu drzew oraz projekt nasadzen nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wymagan
stawianych w Decyzji Srodowiskowe;.

Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie
projektu budowlanego — jak réwniez materiatow zgtoszeniowych (jest to uszczegdtowienie
projektu budowlanego w stopniu wiekszym niz wymagany przez Prawo budowlane), ktore
wskazuje szczegdtowo rozwigzania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne,
materiatowe, organizacyjne, wyposazenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, przedmiary,
kosztorysy dla obiektow budowlanych bedgcych przedmiotem robo6t budowlanych.

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych materiatéw dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia robot budowlanych.

Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest Projekt budowlany (materiaty
zgtoszeniowe). Projekt wykonawczy powinien zawieraC rozszerzenia ww. opracowania
0 zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa rob6t budowlanych.

W skiad Projektu wykonawczego powinny wchodzi¢ rysunki wykonawcze potrzebne
do pdzniejszego wykonania robét budowlanych. W sktad projektu wykonawczego wchodzag
ponadto wyniki obliczen, potrzebne dla przysztego wykonawstwa do obliczen
konstrukcyjnych i ilosciowych.

Projekt wykonawczy powinien by¢ podzielony na tomy odrebne dla kazdej branzy.

Rysunki wykonawcze:

(a) dla obiektéw drogowych

- orientacja (skala 1:25000)

- plany sytuacyjno - wysokosciowe (skala 1:500)

- przekroje podtuzne drég, wjazdow, zjazdow (skala 1:50/500)

- przekroje charakterystyczne drog, wjazdéw, zjazdoéw (skala 1:50)
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- przekroje poprzeczne drég (skala 1:50 — 1:100), z zaznaczeniem powierzchni wykopow
i nasypow oraz podanie ich wartosci w danym przekroju

- schematy wytyczenia obiektow, np.: drég, obiektow inzynierskich, skrzyzowan (1:500 -
1:2000)

- szczegoty elementdéw wyposazenia technicznego (1:10 — 1:25),

- plany warstwicowe, w szczegoélnosci na skrzyzowaniach drog (skala 1:500).

(b) dla obiektow inzynierskich

- rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50)

- szczegoty (1:5 - 1:20)

(c) dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z drogg

- szczegoty konstrukeyjne (1:5 — 1:10),

(d) dla instalacji wod-kan

- szczegoty konstrukcyjne (1:10 — 1:25)

(e) dla projektu zieleni

- rysunki szczegotow technicznych i technologicznych dotyczgcych m.in.: sposobéw ochrony
zZieleni w czasie wykonawstwa robot i sposobodw wykonania ew. przesadzen zieleni.

Ponadto nalezy opracowacé: zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym:

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (elementy 6 cyfrowe ) -
4 egz.

- Przedmiar robo6t (4 egz.),

- Kosztorys inwestorski (4 egz.),

- Kosztorys ofertowy (4 egz. ) - dla potrzeb przetargu na realizacje robot

- Zbiorcze zestawienie kosztow (roboty budowlane, roboty tymczasowe, koszty wynikajgce
Z decyzji administracyjnych) (4egz.).

Podstawg do opracowania STWIORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze
opracowania wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez
Wykonawce w ramach Umowy.

Uwaga: Na etapie sporzadzania przedmiaréw roboét oraz czesci kosztorysowej Wykonawca
skontaktuje sie z ZDW w Krakowie w celu uzgodnienia zasad i tresci sporzadzanych
dokumentow.

10. PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO (OPCJONALNIE)

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego (po ztozeniu oswiadczenia
przez Zamawiajgcego o skorzystaniu z prawa opcji), a koszt nadzoru zawarty jest
w oferowanej cenie.

Nadzor autorski obejmuje czynnosci:
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10.1. Podstawowe, okreslone wymogami prawa budowlanego tj. art. 20 ust.1 pkt. 3, 3a, 4,
a w szczegolnosci:

— wyjasnienia watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

— stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji
z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy 1 raz w miesigcu (w razie koniecznosci)

— uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

10.2. Dodatkowe, okreslone wymaganiami Zamawiajgcego, a polegajgce na wykonaniu

obowigzku:

— zatwierdzania do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawce
robét budowlanych w ramach ceny kontraktowej w terminie 14 dni od daty jej
przekazania do zaopiniowania, w szczegoélnych przypadkach termin ten moze ulec
zmianie za zgodg Zamawiajgcego.

11. KONTROLA | ODBIOR ROBOT

11.1  Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji warunkéw zamowienia ma
prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji
zadania.

11.2 W terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu harmonogram prac projektowych.

11.3 Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na pierwszej radzie techniczne;j
notatki z przeprowadzenia wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Drog
Wojewddzkich w Myslenicach oraz Zarzadcow drog sasiadujgcych z planowang
inwestycja.

11.4 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania
niewykonane zgodnie z OPZ.

11.5 Zamawiajacy przewiduje mozliwoS¢ zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania
niewykonane niezaleznie od Wykonawcy i Zamawiajgcego o kwoty brutto wykazane
w wycenie dla przedmiotu zamowienia w trybie klauzul przeglagdowych okreslonych
w umowie i obowigzujgcych regulacji prawnych.

11.6  Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania min. dwdch rad technicznych
na etapie projektu budowlanego z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Jednostek
Samorzadu oraz Zarzadcow drég sasiadujgcych z inwestycja.

11.7 Bez zgody Zamawiajgcego w radzie technicznej nie moze uczestniczy¢ zaden inny
podmiot poza ww. wymienionymi.

11.8 Wykonawca organizujgc rade techniczng jest zobowigzany uzyskaé uprzednig
pisemng zgode Zamawiajgcego na udziat w radzie technicznej innych podmiotow.

11.9 Wykonawca zobowigzany jest do udzialtu w radach technicznych zwotanych
i przeprowadzanych przez ZDW w Krakowie.

11.10 Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem *doc,
*xIs, *.pdf i *.dxf lub *.dwg. Nazwy plikdw nie mogg zawierac polskich znakow i znakow
specjalnych, zamiast spacji stosowa¢ znak podkreslenia ().

11.11 Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze),
informacja o zawarto$ci teczki powinna by¢ podana 3 razy (na wierzchu teczki, w srodku
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i na grzbiecie), teczki powinny by¢ wytrzymate (odpowiednia konstrukcja, odpowiednie
zamkniecia). Kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrebng calos¢ zawierajacg
dokumentacje techniczng wszystkich branz.

11.12 Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ powotania niezaleznego Kkoreferenta,

posiadajgcego wiedze specjalistyczng w zakresie wystepujgcych urzadzen obcych
w celu oceny merytorycznej dostarczonej dokumentac;ji.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

Projekt budowlany — 3 egz. (1 egzemplarz oryginatu zatwierdzonego decyzjg ZRID + 2
egz. zeskanowane z oryginatu ) + 2 egz. na komputerowym nosniku informacji zapisane
z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *pdf i *.doc.

Projekt robét geologicznych — 2 egz. (egzemplarze winny by¢ opieczetowane przez
organ zatwierdzajgcy — jeden egz. w oryginale i 1 egz. kopia zegzemplarza
zatwierdzonego Projektu robét geologicznych) + 2 egz. na komputerowym nosniku
informaciji zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc.

Dokumentacje geologiczno-inzynierska - 2 egz. (egzemplarze winny by¢
opieczetowane przez organ zatwierdzajgcy — jeden egz. w oryginale i 1 egz. kopia
z egzemplarza zatwierdzonej dokumentacji wraz z Decyzjg zatwierdzajgcg dokumentacje
geologiczno-inzynierskg) + 2 egz. na komputerowym nosniku informacji zapisane
z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *pdf i *.doc.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych
- 2 egz. Opinii geotechnicznej;

- 2 egz. Dokumentacji badah podtoza gruntowego;

- 2 egz. Projektu geotechnicznego.

Operat wodnoprawny oraz ostateczng decyzje o pozwoleniu wodno-prawnym

2 egz. operatu wodno-prawnego wraz z prawomocng Decyzjg o pozwoleniu wodno-
prawnym

Projekt stalej organizacji ruchu — 4 egz. w wersji papierowej wraz z zatwierdzeniem
oraz 2 egz. na komputerowym nos$niku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub
*.dwg, lub *.dgn oraz *pdfi *.doc.

Decyzje o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej (lub Pozwolenie
na Budowe).

Projekt wykonawczy — 4 egz. + 2 egz. na komputerowym nosniku informacji zapisane
z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *pdf, *.doc i *xIs.

Wersje elektroniczne dokumentacji _nalezy przekaza¢ w_ formacie umozliwiajgcym
kopiowanie i automatyczne przeszukiwanie tekstu oraz automatyczny odczyt tresci
zapewniajgcym dostepnos¢ oraz _interoperacyjnos¢ ze srodkami komunikagji
elektronicznej stosowanymi powszechnie (zgodnie z wymogami wobec narzedzi
wykorzystywanych do komunikaciji elektronicznej okreslonymi w art.64 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych)

Powyzsze dotyczy takze pozyskiwanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji.
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11.12. Zaptata czesciowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokonywania zmian w ramach wynagrodzenia umownego -—
w przekazanych elementach wynikajgcych z dokonanych pozniej uzgodnien, badz
pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakohczong i odebrang, Zamawiajgcy
uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo — odbiorczego odbioru
koncowego.

11.13. Odbior dokumentacji projektowej bedzie dokonany po przedtozeniu w siedzibie
Zamawiajgcego, protokotem przekazania kompletnej dokumentacji w ilosci okreslonej
zamowieniem, w terminie do 60 dni od daty ztoZzenia opracowania.

11.14. Podstawe do rozliczeh stanowi¢ bedag protokoty zdawczo — odbiorcze do wysokosci
ryczattu za zrealizowane poszczegolne opracowania i ich czesci zawarte w wycenie.

Ustalenia inne

Przy projektowaniu i realizacji wszelkich inwestycji na drogach wojewoddzkich konieczne jest
uwzglednienie na kazdym etapie prac obowigzujgcego na drogach wojewddzkich systemu
referencyjnego i wptywu inwestycji na jego elementy, w szczegolnosci:

— jesli prowadzone prace nie wigzg sie ze zmiang geometrycznych parametréw drogi
nalezy odtworzy¢ istniejgce elementy systemu, w szczegdlnosci punkty referencyjne,

— w przypadku zadan powodujgcych zmiane geometrii drogi powodujgcg zmiane dtugosci
drogi (m.in. w wyniku przebudowy skrzyzowania, budowy obiektu inzynierskiego o innej
dtugosci niz istniejgcy lub zmiany przebiegu ciggu drogowego np. poprzez wybudowanie
obwodnicy lub zmiane kategorii drogi) nalezy dokona¢ koniecznych korekt i aktualizaciji
dotychczasowych elementow systemu i/lub wprowadzi¢ konieczne nowe elementy.

Wykonawca dziatajgc z upowaznienia Zarzgdu Wojewddztwa Matopolskiego zobowigzany
jest do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajgcych na realizowanie
obiektu w zakresie zgodnym z przedmiotem zamowienia i niezwloczne przekazanie ich
Zamawiajgcemu.

Wszystkie niezbedne materialy do przygotowania ww. opracowan, a poézniej materiaty
do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji w tym Decyzji o Zezwoleniu na Realizacje
Inwestycji Drogowej, Wykonawca pozyska wiasnym kosztem i staraniem w_zakresie
zleconego zadania.

Zamawiajgcy wymaga opracowania dokumentacji zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym aktualnym w dacie przekazania opracowania.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentacji zestawienie wszystkich warunkow,
opinii i decyzji z datami ich waznosci oraz uwagami dotyczgcymi realizacji. Wydane warunki
powinny mie¢ date waznosci co najmniej 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji,
zgodnie z protokotem zdawczo-odbiorczym koncowym.

Wykonawca jest zobowigzany w kazdym postepowaniu administracyinym prowadzonym
w zwigzku z realizacjg przedmiotu zaméwienia, w wyniku ktérego wydawana jest decyzja
organu_administracyjnego, do wystepowania z wnioskiem o nadanie ww. decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalnosci ze wzgledu na okolicznosci wskazane w art. 108 Kpa.

Przedmiotu zamowienia nie _mozna opisywa¢ przez wskazanie znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, zrédia lub szczegdlnego procesu, ktoéry charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych Wykonawcow lub produktow. W przypadku
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stwierdzenia na etapie realizacji zadania braku wyboru co najmniej dwoch Wykonawcow
danego towaru, Jednostka Projektowa na witasny koszt dokona koniecznych zmian
projektowych w dokumentacji oraz w _razie koniecznosci uzyska wymagane opinie
i uzasadnienia.

Informacje w zakresie wymagan dotyczacych zatrudniania na podstawie umoéw
o prace.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujgcych nastepujgce wskazane przez Zamawiajacego czynnosci
w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz.U.2022.1510 t.j. z dnia 19.07.2022r.).

1) Osoba zatrudniona do wykonywania prac projektowych drogowych
— opracowujacy (asystent projektanta)

Szczegodtowy sposdb dokumentowania osob, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP,
uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan,
o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan, jak rowniez okreslenie rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia,
ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez \Wykonawce
lub Podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, zawarte
Sg We wzorze umowy.

Wykonawca w trakcie wykonywania zamowienia powinien stosowaé¢ wytyczne Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju, w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminaciji, w tym
dostepnosci _dla o0s6b z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet
i mezczyzn w ramach Funduszy unijnych na lata 2014-2020 Warszawa 05 kwietnia 2018 r.
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Zataczniki do OPZ:

Zat. nr 1 - wzdr wystgpienia do Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie
o wydanie warunkéw dla budowy /rozbudowy drogi wojewddzkiej pod katem
przemieszczania sie taboru wojskowego

Zat. nr 2 - dokumentacja dot. Wielowariantowej koncepcji dla zamierzenia budowlanego.:
-Modernizacja DW nr 966 Wieliczka-Tylmanowa oraz DW nr 965 Bochnia-Limanowa-
opracowanie  koncepcji  przebudowy/rozbudowy wraz z  uzyskaniem = decyzji
o0 srodowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-
uzytkowego” wykonana przez firme IVIA Sp. z 0.0.

Zat. nr 3 - Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.10.2016r. znak:
00.4210.30.2014.ASt dla przedsiewziecia pn.: ,Modernizacja DW nr 966 Wieliczka-
Tylmanowa oraz DW nr 965 Bochnia-Limanowa- opracowanie  koncepciji
przebudowy/rozbudowy wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
oraz opracowaniem programu funkcjonalno-uzytkowego” wydana przez RDOS
w Krakowie.

Zat. nr 4 - Postanowienie wyjasniajgce z dnia 25.02.2020r. znak 00.4220.5.10.2020.EB dla
przedsiewziecia pn.: ,Modernizacja DW nr 966 Wieliczka-Tylmanowa oraz DW nr 965
Bochnia-Limanowa- opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy wraz z uzyskaniem
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-
uzytkowego” wydana przez RDOS w Krakowie.

Zat. nr 5 - Postanowienie wydtuzajgce z dnia 27.06.2022r. znak: 00.4220.5.15.2022.MKa
dla przedsiewziecia pn.: ,Modernizacja DW nr 966 Wieliczka-Tylmanowa oraz DW nr 965
Bochnia-Limanowa- opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy wraz z uzyskaniem
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-
uzytkowego” wydana przez RDOS w Krakowie.

Zat. nr 6 - Analiza Geologiczno — Inzynierska na etapie PB — na podstawie ,Wytycznych
wykonywania badah podtoza gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”.

Zat. nr 7 - Specyfikacje Techniczne do projektow statej organizacji ruchu dla drog
wojewodzkich.
Zat. nr 8 - Specyfikacje Techniczne wykonania oznakowania pionowego i urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zat. nr 9 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru oznakowania poziomego.
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