OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowal/rozbudowa skrzyzowania
DW 974 z DP 1120K w m. Dtuzec,
- opracowanie dokumentacji projektowej
petnienie nadzoru autorskiego

Krakow, kwiecien 2026 r.



1. PRZEDMIOT OPISU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opisu zamowienia sg wymagania dotyczgce zakresu, sposobu i terminu
opracowania, a ponadto odbioru i rozliczenia zamdwienia pn.: ,Przebudowa/rozbudowa
skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 794 z drogg powiatowg nr 1120K w rejonie szkoty
podstawowej w miejscowosci Dtuzec, gm. Wolbrom” - opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z pozyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje
zadania, petnienie nadzoru autorskiego”. Przedsiewziegcie ma na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego w ww. rejonie.

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Opis Przedmiotu Zamowienia stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu zadania okreslonego w pkt 1.

2.1 Zakres zadania podstawowy (gwarantowany do realizacji)

obejmujacy :

- opracowanie projektu wstepnego

- opracowanie projektow budowlanych

- uzyskanie decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje rob6t budowlanych
- opracowanie projektow wykonawczych

2.2 Zakres zadania opcjonalny (objety zastrzezonym prawem opcji)
obejmujgcy : sprawowanie nadzoru autorskiego

Oswiadczenie o skorzystaniu przez Zamawiajgcego z prawa opcji moze zosta¢ ztozone nie
pozniej niz w 24 miesigce od dnia, kiedy uptywa termin realizacji zakresu podstawowego.
Po uptywie tego terminu zastrzezone prawo opcji wygasa, w zwigzku z czym Zamawiajgcy
po uptywie tego terminu nie moze juz z niego skorzystacé.

3. TERMIN WYKONANIA ZADANIA
3.1 Zakres podstawowy: 15 miesiecy od daty podpisania umowy

3.2 Zakres opcjonalny: przez okres realizacji robot wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamdwienia
(planowo okres 6 miesiecy od daty zlozenia oSwiadczenia Zamawiajgcego
0 skorzystaniu z prawa opcji).

4. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY | OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ZADANIA
1) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakoS¢, rzetelnos¢, zgodnos¢ z obowigzujgcymi

przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesnos$¢ i ekonomicznos¢
zastosowanych rozwigzan technicznych poprzez optymalizacje w danych warunkach



rozwigzan technicznych z uwzglednieniem miedzy innymi kosztow realizacji projektu
oraz kosztow eksploataciji.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania prac projektowych
Z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac
projektowych, w taki sposob aby zatozone cele projektu zostaty osiagniete zgodnie
z Umowg. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac
projektowych.

4) Przedmiotu zamowienia nie mozna opisywacC przez wskazanie znakoéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, zrédia lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, jezeli mogtoby
to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych Wykonawcow lub
produktow. W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji zadania braku wyboru
co najmniej dwéch Wykonawcdéw danego towaru, Jednostka Projektowa na wiasny koszt
dokona koniecznych zmian projektowych w dokumentacji oraz w razie koniecznosci
uzyska wymagane opinie i uzasadnienia.

5) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania prac projektowych.
Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane prawem, okre$lone sg w Ustawie Prawo
Budowlane oraz w Ustawie o Samorzgdzie Zawodowym.

6) Wejscie w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny i dlatego Wykonawca
zadania winien stosowaé rozwigzania wykluczajgce lub ograniczajgce do niezbednego
minimum zajecie terendw obcych.

7) Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie szczego6towej inwentaryzacji stanu istniejgcego
(ti. m. in. inwentaryzacja geometryczna drogi, inwentaryzacja uszkodzen, inwentaryzacja
istniejgcego  zagospodarowania terenu i parametréw infrastruktury technicznej,
istniejgcych zjazddw, systemu odwodnienia, itp.).

8) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania az do zakonczenia. Wykonawca uzyska
odpowiednie zgody wtascicieli i zarzgdcdw nieruchomosci, na terenie, ktérych
wykonywane bedg prace pomiarowe (jezeli to konieczne). Koszt zgody witascicieli
i zarzadcéw nieruchomosci oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiaréw nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w oferowang cene za realizacje
przedmiotu zamowienia.

9) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, ochrony
przyrody, ochrony przeciwpozarowej i inne obowigzujgce przepisy prawa.

10) Wpykonawca bedzie odpowiedzialny za  wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony
przeciwpozarowej oraz innych obowigzujgcych przepisow prawa podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

11)  Wpykonawca zobowigzany jest do aktywnego uczestnictwa w procesie pozyskiwania
wszelkich orzeczeh organdéw administracji publicznej, stanowisk, opinii, uzgodnien,
warunkow technicznych, wydawanych przez inne podmioty w trakcie obowigzywania
Umowy, a takze do niezwtocznego przekazywania Zamawiajgcemu kopii uzyskanych
dokumentéw (w terminie umozliwiajgcym ewentualne wniesienie odwotania).
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12) Do Wykonawcy nalezy uzyskanie wiasnym kosztem i staraniem wszystkich
niezbednych materiatdbw geodezyjnych, opinii, postanowien, decyzji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz opracowanie materiatbw zwigzanych 2z ich
pozyskaniem. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu zakupu, transportu,
wykorzystania materialtdbw iinne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku
z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

13) Wykonawca zobligowany jest do uzyskania warunkéw technicznych dla wszystkich
elementéw infrastruktury kolidujgcej lub sagsiadujgcej z projektowanymi robotami.
W szczegolnosci dotyczy to infrastruktury teletechnicznej, dla ktérej bardzo czesto
wystepujg przypadki udostepniania przez wiasciciela kanalizacji lub podbudowy stupowej
wielu innym podmiotom. Powyzsze uwzgledni¢ nalezy we wnioskach o wydanie
warunkéw technicznych.

14)  Wykonawca uzyskujgc warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury
kolidujgcej z inwestycjg dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, w zwigzku
Z powyzszym w jego obowigzku jest sprawdzenie poprawnosci wydanych warunkéw
i uzyskanie warunkoéw zgodnych z obowigzujgcymi przepisami. Uzgodnienia dokumentacji
z Gestorami nie mogg zawiera¢ zadnych uwarunkowan i zastrzezen, majg by¢ ,bez
uwag”.

15) Wpykonawca zobowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego w formie papierowej
0 postepie prac projektowych do 10-tego dnia kazdego miesigca oraz zobowigzany jest
przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopii wszystkich pism, wystgpien, opinii, zatwierdzen,
uzgodnien, decyzji itp.

16) Wykonawca w formie tabelarycznej przedstawi informacje o wystepujgcej na danym
zadaniu infrastrukturze obcej. Informacja bedzie dotyczy¢:

- roku umiejscowienia sieci przez odpowiedniego gestora w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej,

- daty wazno$ci warunkow technicznych,

- daty waznosci uzgodnienia branzowego,

- daty uzyskania ZUDP,

- innych istotnych z punktu widzenia realizowanego zadania.

17) Na kazdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwigzan
projektowych Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany jest do:

- przedstawienia = Zamawiajgcemu uszczegoétowionych rozwigzan projektowych
do akceptacji przez Zamawiajgcego,

- uwzglednienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiajgcego co do proponowanych rozwigzan
projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegdtowych
rozwigzan projektowych,

18)  Wpykonawca zobowigzany jest do zorganizowania min. dwoch rad technicznych
(atakze w razie potrzeby na kazde wezwania Zamawiajgcego) na etapie opracowania
projektu budowlanego z udziatem Zamawiajgcego, przedstawicieli samorzgadow,
zarzadcow drog zwigzanych z realizacjg inwestycji, celem przedstawienia zaawansowania
prac projektowych oraz omoéwienia zaproponowanych rozwigzan.

19) Na wszystkich radach technicznych, w tym zwotanych i przeprowadzonych przez
Zamawiajgcego, udziat Projektanta (w razie koniecznosci rowniez Sprawdzajgcego)
zgtoszonego do realizacji zadania na etapie procedury przetargowej jest obowigzkowy.
Zwolnienie Projektanta/Sprawdzajgcego z uczestnictwa w radzie technicznej mozliwe jest
po wczesniejszym zgtoszeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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20) Po stronie Wykonawcy lezy opracowanie raportu z rad technicznych, zebrania
wszystkich uwag i wnioskéw oraz ich analiza pod katem mozliwosci wprowadzenia
do rozwigzan projektowych. Nastepnie wprowadzenie mozliwych (ze wzgledow
technicznych, prawnych i finansowych) w formie korekt w projektowanych rozwigzaniach.
Raport z rady technicznej zostanie przestany niezwtocznie przez Wykonawce
do uczestnikow spotkania, zaraz po zatwierdzeniu go przez Zamawiajgcego.

21) Zastosowanie przepisow, ktére odnoszg sie do trudnych warunkéw, wymaga akceptac;ji
Zamawiajgcego po uprzednim przedtozeniu przez Projektanta pisemnego uzasadnienia
potwierdzajgcego brak mozliwosci zachowania parametréw projektowanej infrastruktury
zgodnych z RMI z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno —
budowlanych dotyczacych drog publicznych.

22) W przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepiséw,
obowigzek uzyskania zgody witasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa
na Wykonawcy.

23) Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia do Centralnego Wojskowego Centrum
Rekrutacji w Krakowie o wydanie warunkéw dla rozbudowy/przebudowy niniejszej drogi
pod katem przemieszczania sie taboru wojskowego (wzér wystgpienia —
zat. nr 1 do OP2).

24) Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca jest zobligowany do niezwtocznego sktadania
wyjasnien do dokumentacji na etapie postepowania przetargowego dla pdzniejszej
realizacji robot budowlanych.

25) Opracowana dokumentacja powinna spetnia¢é wymagania okreslone przepisami
zawartymi miedzy innymi w:

(1) Ustawie Prawo budowlane;

(2) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego;

(3) Ustawie o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég

publicznych;

(4) Ustawie o drogach publicznych;

(5) Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych

dotyczacych drog publicznych;

(6) Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych;

(7) Ustawie Prawo Wodne;

(8) Ustawie Prawo Zaméwien Publicznych;

(9) Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

(10) Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

(11) Ustawie Prawo o ruchu drogowym;

(12) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw

zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem;

(13) Rozporzadzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji

w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych;



(14) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach;

(15) Ustawie Prawo geologiczne i gornicze;

(16) Ustawie o ochronie przyrody;

(17) Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych wymagan dotyczgcych
projektéw robdt geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji;

(18) Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologiczne;
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej;

(19) Zarzadzeniu nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wdrazania wymagan
techniczno-obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania drdég i obiektow inzynierskich;
(20) Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych;

(21) Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne;

(22) Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (zat. do Zarzgdzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.);

(23) Wytycznych wykonywania badan podtoza gruntowego na potrzeby budownictwa
drogowego (zat. do Zarzadzenia Nr 22 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
Z dnia 27.06.2019r.);

(24) Zarzadzeniu nr 38 Ministra Infrastruktury w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikaciji
obcigzenia obiektéw mostowych usytuowanych w ciggach drog publicznych.

(25) Analizie Geologiczno — Inzynierskiej (zatacznik nr 2 do OP2);

(26) Wytycznych do projektowania oswietlenia przejs¢ dla pieszych (dostepne na stronie
internetowej ZDW)

(27) Specyfikacjach technicznych dotyczacych elementéw BRD (zatacznik nr 3, 4 i 5
do OP2)

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych
nie wymienionych przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty
zastosowanie. Powyzszy wykaz nie wylgcza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore
wejdg w zycie po skfadaniu ofert.

Zamawiajgcy wymaga opracowania dokumentacji zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym aktualnym w dacie przekazania opracowania.

System referencyjny

W zwigzku z przyjetym na drogach wojewodzkich wojewddztwa matopolskiego
systemem referencyjnym - odmiennym od tradycyjnego sposobem kilometrowania droég,
kazda inwestycja realizowana na drogach wymaga dowigzania sie i dostosowania opisu do
obowigzujgcego systemu referencyjnego.

Przy projektowaniu i realizacji wszelkich inwestycji na drogach wojewddzkich
konieczne jest uwzglednienie na kazdym etapie prac obowigzujgcego na drogach
wojewoddzkich systemu referencyjnego i  wplywu inwestycji na jego elementy,
w szczegolnosci:

— jesli prowadzone prace nie wigzg sie ze zmiang geometrycznych parametrow drogi
nalezy odtworzyc istniejgce elementy systemu, w szczegdlnosci punkty referencyjne,



w przypadku zadan powodujgcych zmiane geometrii drogi powodujgcg zmiane dtugosci drogi
(m.in. w wyniku przebudowy skrzyzowania, budowy obiektu inzynierskiego o innej dtugosci
niz istniejgcy lub zmiany przebiegu ciggu drogowego np. poprzez wybudowanie obwodnicy
lub zmiane Kkategorii drogi) nalezy dokona¢ koniecznych korekt i aktualizacji
dotychczasowych elementéw systemu w porozumieniu z Wydzialem Utrzymania Drog
i Mostéw ZDW w Krakowie, i/lub wprowadzi¢ konieczne nowe elementy.

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektéw budowlanych i wykonawczych wraz
z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnieh i decyzji wymaganych do uzyskania decyzji
administracyjnych (w tym decyzji ZRID) umozliwiajgcych realizacje inwestycji polegajgcej
na przebudowie/rozbudowie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 974 z drogg powiatowg
nr 1120K w rejonie szkoty podstawowej w miejscowosci Diuzec oraz petnienie nadzoru
autorskiego przy realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Zadanie obejmuje w szczegolnosci poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego,
ze szczegllnym uwzglednieniem ruchu pieszych w rejonie szkoly podstawowej
oraz skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1120K.

W ramach zadania nalezy opracowaé projekt wstepny, w ktérym nalezy przedstawié
min. 2 warianty przebudowy/rozbudowy skrzyzowania DW 794 z drogg powiatowa nr 1120K
w m. Diluzec. Wykonawca wskaze wariant preferowany do dalszej realizacji po
przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej oraz po uzgodnieniach z Jednostkg Samorzgdowg
(Gming) oraz Zamawiajgcym.

Inwestorem zadania jest Zarzad Wojewoddztwa Matopolskiego, w imieniu ktérego
wystepuje Zarzgd Drég Wojewddzkich w Krakowie.

Wykonawca dziatajgc z upowaznienia Zarzadu Wojewodztwa Matopolskiego
zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajgcych
na realizowanie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego w zakresie zgodnym
z przedmiotem zamoéwienia i niezwloczne przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie opracowania niezbedne do uzyskania
decyzji umozliwiajgcych realizacje inwestycji.

6. STAN ISTNIEJACY

Skrzyzowanie objete opracowaniem jest skrzyzowaniem drogi wojewddzkiej nr 794
z drogg powiatowg nr 1120K, wystepujagcym w bezposrednim sgsiedztwie szkoty
podstawowej w miejscowosci Diuzec, gm. Wolbrom.

Istniejgce w obszarze ww. skrzyzowania przejscie dla pieszych funkcjonuje w strefie
wzmozonego ruchu pieszego, w szczegolnosci dzieci i mtodziezy szkolnej. Jego
lokalizacja w rejonie skrzyzowania wptywa na zlozone warunki ruchowe, zwigzane
z przecinaniem sie potokéw ruchu pojazdéw oraz pieszych.

Po obu stronach jezdni drogi wojewddzkiej nr 794 zlokalizowane sg chodniki,
zapewniajgce ciggtosc¢ ruchu pieszego i bezposrednie dojscie do przejscia dla pieszych.
Stan techniczny chodnikéw nalezy uzna¢ za umozliwiajgcy ich uzytkowanie, jednak moze
wymagacé korekt lub dostosowania do obowigzujgcych standardow, w szczegdlnosci
w zakresie dostepnosci dla oséb o ograniczonej mobilnosci.
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Przejscie dla pieszych w obszarze skrzyzowania jest oznakowane za pomoca
oznakowania poziomego oraz pionowego. Oznakowanie to zapewnia podstawowg
czytelnos¢ przejscia, jednak w istniejgcych warunkach moze by¢ niewystarczajgce
Z punktu widzenia bezpieczehstwa ruchu drogowego, zwtaszcza w kontekscie jego
lokalizacji w rejonie szkoty oraz skrzyzowania.

W rejonie przejscia zastosowano urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
w postaci wygrodzen (barier drogowych), ktérych celem jest ukierunkowanie ruchu
pieszego oraz ograniczenie mozliwosci niekontrolowanego wejscia na jezdnie poza
wyznaczonym przejsciem.

Istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego oraz organizacja ruchu wskazujg na
potrzebe podjecia dziatan majgcych na celu poprawe bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu,
w szczegolnosci pieszych, m.in. poprzez przebudowe przejscia, zastosowanie
dodatkowych Srodkow poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego i zwigzang z tym
przebudowe/rozbudowe skrzyzowania.

7. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Przed przystgpieniem do projektowania nalezy wykona¢ wizje w terenie wraz
z wykonaniem dokumentacji fotograficznej w celu oceny aktualnego stanu
zagospodarowania terenu w rejonie planowanej inwestycji (w szczegodlnosci
m. in. istniejgcych zjazddéw, przepustow, ogrodzen i budynkéw sgsiadujgcych bezposrednio z
inwestycjg itp.) oraz sposobu obstugi komunikacyjnej terenu przylegtego i odwodnienia.
Wizje nalezy przeprowadzic w obecnosci przedstawiciela Rejonu Drog Wojewddzkich
w Jakubowicach (protokot z wizji nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu).

Zamawiajacy zastrzega, ze obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie szczegdétowej
inwentaryzacji stanu istniejgcego zgodnie z pkt 4, ppkt 7) OPZ.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

Dokumentacje fotograficzng terenu inwestycji i terenu przylegtego:

» W formie papierowej: 3 egz.

» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informacji (pendrive)
zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc.

Zamawiajacy wymaga:

— wykonania badan podtoza gruntowego z wykorzystaniem opracowania pn.: ,Wytyczne
wykonywania badan podtoza gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego” (zat. do
Zarzadzenia Nr 22 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
27.06.2019r.),

— wykonania i zaprojektowania technologii robo6t nawierzchniowych —(konstrukgcji
nawierzchni) w oparciu o ,Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych”
(zat. do Zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.),

— rozpoznania podtoza gruntowego przy spetnieniu wymaganego, minimalnego zakresu
okreslonego w Analizie Geologiczno — Inzynierskiej oraz przedtozenie raportu wykonania
badan, zgodnie z zat. nr 2 OPZ.

Zamawiajgcy udostepnia:




Wytyczne do projektowania oswietlenia przejs¢ dla pieszych (dostepne na stronie
internetowej ZDW) oraz specyfikacje techniczne dotyczgce elementéw BRD (zat. nr 3, 4, 5
do OPZ).

Zamawiajgcy wymaga opracowania dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
aktualnymi w dacie przekazania opracowania.

8. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres przedsiewziecia obejmuje wykonanie projektu wstepnego (min. 2 wariantow)
oraz petnej dokumentacji projektowej, w szczegolnosci wielobranzowych projektow
budowlanych i wykonawczych wraz z dokumentacjami geodezyjno-prawnymi, decyzjami
oraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej
umozliwiajgcej realizacje inwestycji.

Dokumentacja powinna przewidywaé m.in.:
Przebudowe/rozbudowe skrzyzowania majgcg na celu zapewnienie jak najwiekszego
bezpieczenstwa pieszym w rejonie ww. skrzyzowania, w tym w szczegodlnosci:
przebudowe przejscia dla pieszych,
zastosowanie elementow poprawy BRD, takich jak np.: doswietlenie przejscia,
oznakowanie, azyl dla pieszych, inne srodki uspokojenia ruchu (jesli zasadne),
dostosowanie infrastruktury dla oséb z niepetnosprawnosciami (zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami),
poprawe widoczno$ci i przejezdnosci na skrzyzowaniu,
zapewnienie wtasciwego odwodnienia.

Zamawiajgcy wymaga:

— Uzgodnienia projektéw budowlanych (w razie koniecznosci roéwniez projektow
wykonawczych) m.in. z Zamawiajgcym, wiascicielami i gestorami wszystkich sieci
uzbrojenia terenu kolidujgcymi z inwestycjg, Zarzgdcami droég w zakresie inwestycji,
jednostkg Samorzgdu terytorialnego (Gming).

— Uzyskania warunkéw technicznych do projektowania od wiascicieli lub uzytkownikow
kolidujgcych lub sasiadujgcych z projektowanymi robotami urzgdzen infrastruktury
technicznej oraz administratorow terenow,

— Wykonania wszystkich opracowan wynikajagcych z pozyskanych warunkéw technicznych,

— Woykonania wszelkich niezbednych opracowan wynikajgcych z uzgodnien w instytucjach
biorgcych udziat w postepowaniu o wydanie decyzji administracyjnej umozliwiajgcej
wykonanie robét.

— W przypadku wykonania przytgczy elektroenergetycznych w dokumentacji projektowej
branzowej nalezy okresli¢ lokalizacje skrzynek pomiarowych, w uzgodnieniu
z Gestorem/Zarzadcg ww. sieci.

Podczas ustalania przebiegu linii rozgraniczajgcych nalezy uwzgledni¢ wymagania
zawarte w Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku koniecznosci jej
uzyskania).




9. WYKONANIE MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ
9.1. Mapa do celéw projektowych

Mape do celéw projektowych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wytycznymi i instrukcjami technicznymi, m.in;

[1] Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

[2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych  pomiaréw sytuacyjnych i  wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,

[3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektéw
topograficznych oraz mapy zasadniczej

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie wzorow wnioskdw o udostepnienie
materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu
Obliczenia Optaty, a takze sposobu wydawania licencji,

[5] Ogodlne specyfikacje techniczne (OST) obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998,

[6] Normy obowigzujgce.

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu mapy
sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych (rowniez w przypadku uzyskiwania
zgtoszenia rob6t budowlanych):

1) Skala mapy 1:500.

2) Zakres mapy, szerokos¢ i diugos¢ pasa terenu objetego mapg dla potrzeb
projektowanych obiektéw budowlanych, ochrony srodowiska, sprawdzenia widocznosci
itp. okresli Wykonawca odpowiednio do potrzeb wynikajgcych z zakresu i rodzaju prac
projektowych.

3) Mapa powinna obejmowaé oprocz terenu objetego projektowanymi robotami
i ucigzliwym ponadnormatywnym oddziatywaniu inwestycji na $rodowisko, réwniez
teren przylegty o szerokosci co najmniej 30m, a w miejscach ustanowienia stref
ochronnych, takze teren tych stref.

4) Oprocz wersji numerycznej nalezy sporzadzi¢ mape w formacie analogowym w 2 egz.
i na materiale papierowym wraz z wymaganymi klauzulami (w tym klauzule ZUDP).

5) Mape nalezy wykona¢ w uktadzie wspétrzednych 2000. W przypadku tworzenia mapy
cyfrowej w programie nie posiadajgcym naktadki MK zawsze dotgczy¢ style linii lub
pokrewnym, nalezy dotgczy¢ pliki ze stylami linii. Repery wysokosciowe majg byc¢
rozmieszczone w odstepach co najmniej 200 m w miejscach nienarazonych
na zniszczenie w trakcie realizacji robét.

6) Opracowujgc mape dla celdw projektowania metodg analogowg, w ukfadzie
,wstegowym”, sgsiednie odcinki tych map powinny nakfadac¢ sie wzajemnie na dtugosci
10 cm.

7) Jezeli wykonywana mapa ma skale rozng od mapy zasadniczej o wiecej niz 1 stopien
(np. 1:500 mapa dla celéw projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), mape te nalezy
wykonac¢ niezaleznie od mapy zasadniczej, a nie poprzez jej foto-powigkszenie.

8) Opracowujgc mape terenu metodg numeryczng, wyniki pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych nalezy przetworzy¢ przy pomocy oprogramowania komputerowego
z podziatem na warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntdw (granice, numery
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dziatek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziatu
administracyjnego, granice, rodzaje uzytkdw i oznaczenie klas gruntéw), uzbrojenie
terenu istniejgce i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzezba terenu,
osnowa geodezyjna pozioma i wysokosciowa wraz z reperami roboczymi. Mape nalezy
zapisa¢ na komputerowych nosnikach informacji oraz wydrukowac¢ (wyplotowac)
na papierze. Powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ wydruku mapy zaréwno w uktadzie
arkuszowym mapy zasadniczej, jak i w uktadzie ,wstegowym”.

9) Opracowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa musi w swej tresci zawiera¢ przebieg
granic dziatek. Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé¢ technologie gwarantujgce
uzyskanie optymalnej wiernosci granic przedstawionych na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej z przebiegiem granic dziatek przedstawionych na obowigzujgcej mapie
ewidencyjnej.

9.2. Mapa przedstawiajgca proponowany przebieg drogi, stanowigca zalacznik
do wniosku o wydanie decyzji ZRID

Przedmiotowa mapa winna by¢ sporzagdzona na podstawie projektu zagospodarowania
terenu oraz projektu budowlanego i zawiera¢ w swej tresci elementy istotne z punktu
widzenia lokalizacji inwestycji i podstawowe rozwigzania projektowe, w tym m.in. tres¢ mapy
ewidencji gruntow w czesci dotyczgcej stanu wtadania nieruchomosciami z uwzglednieniem
projektowanych podziatdw nieruchomosci, istniejagcg zabudowe w projektowanym pasie
drogowym oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie, sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane
w zasiegu inwestycji oraz poza terenem inwestycji, ktére w zwigzku z inwestycjg drogowa
wymagajg budowy, przebudowy, rozbudowy, projektowane linie rozgraniczajgce teren
inwestycji, granice terenu niezbedne pod obiekty budowlane, projektowane drogi zbiorcze,
przejazdy gospodarcze, skrzyzowania, zjazdy, wezly drogowe, projektowane urzgdzenia
ochrony srodowiska, itp.

Skala mapy powinna zapewnia¢ dobrg czytelnosS¢ jej tresci a jednoczesnie nalezy
dazy¢ aby byla mozliwie jak najmniejsza (powielanie skali odpowiadajgcej skali projektu
budowlanego nie jest wskazane). W celu umozliwienia wygodnego korzystania z tej mapy
nalezy sporzadzi¢ je w formatach umozliwiajgcych ich zbroszurowanie do formatu A4 lub
maksymalnie A3.

9.3. Mapa zawierajaca projekty podzialéw nieruchomosci

Podziatu nieruchomosci dokonuje sie zgodnie z projektowanymi liniami
rozgraniczajgcymi teren inwestycji. Podczas ustalania przebiegu linii rozgraniczajgcych
nalezy uwzglednic wymagania zawarte w pozyskanych opiniach, uzgodnieniach
i wytycznych. W zwigzku z tym linie rozgraniczajgce powinny by¢ projektowane
z uwzglednieniem uwarunkowan dotyczgcych podziatow nieruchomosci, a w szczegolnosci:
— w przypadku nieruchomoséci zabudowanych niedopuszczalny jest dowolny podziat przez

istniejgce budynki,

— koniecznos¢ zapewnienia dostepu do drog publicznych dla dziatek powstatych w wyniku
podziatu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— brak mozliwosci racjonalnego zagospodarowania czesci nieruchomosci pozostajgcych
poza liniami rozgraniczajgcymi (tzw. dziatek ,resztujgcych”) na skutek: zbyt matej
ich powierzchni, matej szerokosci, niekorzystnego ksztattu dziatek (granice skosne
lub tamane) uniemozliwiajgce wykonywanie prac agrotechnicznych, itd.
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Z uwagi na powyzsze na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej do wniosku
o wydanie decyzji ZRID wymagana jest $cista wspétpraca projektantow z bezposrednimi
wykonawcami podziatéw nieruchomosci.

Przebieg linii rozgraniczajacych oraz projekty podziatédw nieruchomosci (mapy
podziatowe) przed ich wyniesieniem w_terenie, stabilizacjg trwala i zlozeniem do
klauzuli bezwzglednie nalezy zaopiniowa¢ z Zamawiajagcym i Zarzadca drogi (Wydz.
Geodezyjno-Wywiaszczeniowy ZDW w Krakowie).

Zaleca sie, aby mapy zawierajgce projekty podziatéw nieruchomosci sporzadzane byty
jako mapy wstegowe obejmujgce poszczegdlne odcinki drogi, np. w granicach danego
obrebu lub kilku kolejnych obrebéw w skalach zaleconych przez PODGIK i zapewniajacych
ich czytelnos¢. Mapy te winny uwzglednia¢ wszystkie nieruchomos$ci objete liniami
rozgraniczajgcymi teren inwestycji, tj. réwniez dziatkki ewidencyjne objete liniami
rozgraniczajgcymi w catosci teren inwestycji, nawet w przypadkach gdy samodzielnie
stanowig odrebng nieruchomosé. Mapy podziatowe winny zawiera¢ wykazy zmian
gruntowych z wyraznym wyréznieniem dziatek niezbednych do realizacji inwestycji
oraz wykazy synchronizacyjne stanu prawnego nieruchomosci wykazanego w katastrze
nieruchomosci ze stanem uwidocznionym w ksiegach wieczystych.

Nalezy sporzadzi¢ jednostkowe mapy podzialowe oddzielnie dla kazdej
nieruchomosci, dla nieruchomosci nie podlegajgcych podziatowi do wniosku o wydanie
decyzji ZRID nalezy zatgczyé wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntéw lub mapy
do celéw prawnych, ktére nalezy sporzadzi¢ w przypadku, gdy stan prawny nieruchomosci
nie jest zgodny ze stanem wykazanym w ewidencji gruntow.

Mapy zawierajace projekty podzialu nieruchomosci stanowiace zalacznik
do wniosku o wydanie decyzji ZRID muszg byé opatrzone klauzulg PODGIK
swiadczaca 0 uprzednim _ich przyjeciu _do panstwoweqo zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

10. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO
10.1 Ogdbine wymagania

Zawartosc¢ projektu musi by¢ zgodna z trescig Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Do czesci opisowej nalezy dotgczyé stosowne do potrzeb oswiadczenia wiasciwych
jednostek wymagane w art. 34 ust. 3 punkt 3, ustawy Prawo budowlane oraz wymagane
przepisami szczegolnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art. 33 ust.2
ustawy Prawo budowlane.

Projekty budowlane powinny zawiera¢ miedzy innymi:
1) Projekt architektoniczno-budowlany.
2) Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno-budowlana.
3) Projekt techniczny.
4) Dokumentacje geologiczno-inzynierskg (jesli bedzie wymagana).
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5) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektow.

6) Warunki techniczne niezbedne do wykonania budowy/przebudowy/rozbudowy/
zabezpieczenia odpowiednich branz,

7) Mape ewidenciji gruntéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestyciji.

8) Inwentaryzacje zieleni oraz projekt nasadzen.

9) Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne.

Na etapie opracowania Projektu Budowlanego Jednostka Projektowa dokona
rozpoznania wiasnosci dziatek przeznaczonych do zajecia pod inwestycje i przylegtych do
inwestycji, ktérg przedstawi na mapie terenowo - prawnej obrazujgcej strukture wtasnosci
terenu, powigzania z siecig drog lokalnych oraz sposéb obstugi komunikacyjnej terenow
przylegtych.

Projekt budowlany musi uzyskaé opinie Zarzadcéw drég oraz lokalnego
Samorzadu.

10.2. Dokumentacja geotechniczna, geologiczno-inzynierska

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji badan podtoza gruntowego

w zakresie zgodnym z przyjeta kategorig geotechniczng obiektu budowlanego

oraz wystepujgcymi warunkami gruntowymi wg nizej wskazanego schematu oraz zgodnie

z zatgcznikiem nr 2 do OPZ:

1) Opinia geotechniczna — ktéra winna ustala¢ przydatnos¢ gruntdéw na potrzeby
budownictwa oraz wskazywac kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

2) Dokumentacja badanh podtoza gruntowego — opracowywana dla obiektéw drugiej i trzeciej
kategorii geotechnicznej.

3) Projekt geotechniczny — opracowywany dla obiektow drugiej i trzeciej kategorii
geotechnicznej.

4) Projekt robot geologicznych - opracowywany w przypadku obiektéw budowlanych trzeciej
kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych dla obiektéw drugiej
kategorii.

5) Dokumentacja geologiczno-inzynierska — w przypadku wykonywania robo6t geologicznych
w oparciu o zatwierdzony Projekt robot geologicznych.

- Okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych w mysl
obowigzujgcych przepisdw - rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych w zaleznoséci od przyjetej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego nalezy
przedstawi¢ w formie:

1. opinii geotechnicznej;

2. dokumentacji badan podfoza gruntowego;

3. projektu geotechnicznego.
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Zakres wyszczegdlnionych dokumentacji geotechnicznych warunkéw posadowienia, winien

by¢ zgodny z wymogami ww. rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej oraz z powotanymi w nim normami:

— PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

— PNEN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie
I badanie podtoza gruntowego.

Zgodnie z trescia § 4 ww. rozporzgdzenia MTBIGM wykonanie prac zwigzanych

z okresleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia lezy w kompetencji oséb majgcych

uprawnienia budowlane, w specjalnosciach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej

lub mostowej, odpowiednio do rodzaju obiektu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych stanowig czes¢ Projektu

budowlanego.

- Projekt robét geologicznych zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gérnicze.

Projekt robot geologicznych powinien obejmowac teren zajmowany przez projektowane
obiekty w stopniu wystarczajgcym do okreslenia wymiaréw fundamentéw i innych konstrukcji
wspotpracujgcych z podtozem. W Projekcie robét geologicznych nalezy zaprogramowac taki
zakres ilosciowy i jakosciowy badan aby w sposéb docelowy mozna byto zaprojektowaé
konstrukcje posadowienia wszystkich obiektow budowlanych.

Zakres badan, rozmieszczenie i gtebokos¢ wyrobisk badawczych dla poszczegdlnych
obiektéw z uwzglednieniem wystepujgcych warunkédw gruntowych winien odpowiadac
zasadom okreslonym w Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych
i mostowych”.

Wykonawca uzyska zatwierdzenie Projektu robdot geologicznych przez wiasciwy
organ administracji geologicznej (decyzja zatwierdzajgca umozliwia rozpoczecie badan
geologiczno-inzynierskich).

Opracowany projekt robét geologicznych, w 2 egz., nalezy przed zlozeniem
do zatwierdzenia przedstawi¢ Zamawiajgcemu.

- Dokumentacja geologiczno-inzynierska — wyniki robét geologicznych wykonane
w oparciu o zatwierdzony Projekt badan geologicznych nalezy przedstawi¢ w dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej. Dokumentacja ta powinna spetniaé wymagania okreslone
w ustawie Prawo geologiczne i gérnicze oraz Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskie;.

10.3. Materialy projektowe do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczeg6lnymi

Wykonawca opracuje materiaty projektowe i uzyska w imieniu Zamawiajgcego
wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do uzyskania decyzji
umozliwiajgcej realizacje zadania, w tym uzyska zgode na odstepstwa od przepiséw
techniczno-budowlanych jesli bedg wymagane.

Wykonawca jest zobowigzany w kazdym postepowaniu administracyjnym
prowadzonym w zwigzku z realizacja przedmiotu zamdéwienia, w_wyniku ktérego
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wydawana jest decyzja organu administracyjneqo, do wystepowania z wnioskiem
o nadanie ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci ze wzgledu
na okolicznosci wskazane w art. 108 Kpa.

10.4. Prezentacja projektu

Wykonawca zorganizuje Rade Techniczng w siedzibie Zarzadu Drog Wojewddzkich
w Krakowie z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Jednostek Samorzgdowych oraz
Zarzadcéw drog sagsiadujgcych z inwestycjg w celu przeprowadzenia prezentacji projektu
oraz omoéwienia rozwigzan projektowych.

Bez zgody Zamawiajgcego w radzie technicznej nie moze uczestniczyé zaden inny
podmiot poza ww. wymienionymi. Udziat innych podmiotéw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

Wykonawca organizujgc rade techniczng jest zobowigzany uzyska¢ uprzednig pisemng
zgode Zamawiajgcego na udziat w radzie technicznej innych podmiotow.

Pierwszg rade techniczng nalezy zorganizowac¢ w terminie 60 dni od podpisania umowy
z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na pierwszej Radzie Technicznej
notatki z przeprowadzenia wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Drog Wojewddzkich
w Krakowie z/s w Jakubowicach oraz Zarzadcy/o6w drég sgsiadujgcych z planowang
inwestycja.

Zamawiajgcy wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem oprogramowania
narzedziowego srodowiska MS Windows np. MS Power Point, przedstawiajgcej zasadnicze
elementy projektu w formie graficznej.

Materiaty, ktore zostang przedstawione na radzie technicznej nalezy przekazac
Zamawiajgcemu drogg mailowg na co najmniej 3 dni przed radg techniczna.

Rozwigzania projektowe na pierwszg Rade Techniczng powinny obejmowac¢ miedzy innymi:

A) Czes¢ rysunkowa:

e QOrientacja

e plan sytuacyjny w skali 1:500

e podstawowe parametry zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
e przekroje podtuzne w skali 1:50/500

e przekroje typowe w skali 1:50

B) Szacunkowe zestawieniem kosztow realizacji inwestyciji.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

Projekt budowlany:
» W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginatu zatwierdzonego decyzjg
ZRID + 2 egz. kopia z oryginatu)
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informacji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *pdf i *.doc
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Decyzje o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej lub Pozwolenie na
Budowe:
» W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginatu + 2 egz. kopia z oryginatu)
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informaciji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf

Dokumentacje fotograficzng terenu inwestycji i terenu przylegtego:
» W formie papierowej: 3 egz.
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informaciji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych:
a. Opinia geotechniczna:
» W formie papierowej: 3 egz.
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informagiji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc
b. Dokumentacji badan podioza gruntowego:
» W formie papierowej: 3 egz.
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informacji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc
c. Projektu geotechnicznego:
» W formie papierowej: 3 egz.
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informagiji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc

Projekt rob6t geologicznych:
» W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginatu zatwierdzonego decyzjg
+ 2 egz. kopia z oryginatu)
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc

Decyzje zatwierdzajaca projekt robét geologicznych:
» W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginatu + 2 egz. kopia z oryginatu)
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.pdf

Dokumentacje geologiczno-inzynierska:
» W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginatu zatwierdzonego decyzjg
+ 2 egz. kopia z oryginatu)
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informaciji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc

Decyzje zatwierdzajaca dokumentacje geologiczno-inzynierska:
» W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginatu + 2 egz. kopia z oryginatu)
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informaciji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf
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Wszelkie materialy przekazywane do Zamawiajgcego w wersji elektronicznej musza

trescig odpowiadac wersji papierowe;.

11.
111

a)

b)

d)

e)

f)

OPRACOWANIE PROJEKTOW ORGANIZACJI RUCHU
Projekt organizacji ruchu, oznakowanie pionowe i poziome

Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt statej organizacji ruchu. W przypadku
budowy nowej drogi nalezy uwzgledni¢ zmiany oznakowania kierunkowego oraz
zmiany w stupkach kilometrazowych (oraz ich opisie) na istniejgcym uktadzie
drogowym dla odcinkéw drég wojewddzkich (i ich skrzyzowan zinnymi drogami),
ktére z mocy obowigzujgcych przepiséw tracg status drogi wojewddzkiej, oraz na
drogach wojewddzkich znajdujgcych sie poza zakresem inwestycji. W razie
koniecznosci zmiany te nalezy uwzgledni¢ takze na drogach innych kategorii celem
zapewnienia wiasciwej informaciji kierunkowej. Zmiany  wprowadzone
w istniejgcym uktadzie drogowym nalezy uzgodni¢ z wtasciwymi zarzgdcami drég
i zrealizowac je w terenie.

Projekt statej organizacji ruchu winien by¢é wykonany zgodnie z ,Specyfikacjami
Technicznymi do projektow statej organizacji ruchu dla drég wojewddzkich,
oraz obowigzujgcymi przepisami” (zat. nr 3 do OPZ). Projekty organizacji ruchu musza
by¢ zatwierdzone przez wtasciwy organ zarzadzajgcy ruchem na drodze. Jezeli
zatwierdzony projekt organizacji ruchu dotyczyt odcinka drogi, ktory w chwili
zatwierdzania nie byt jeszcze wybudowany, Wykonawca winien uwzgledni¢ zmiany
zgtoszone przez Zamawiajgcego po jego wybudowaniu i uzyskaC zatwierdzenie
wprowadzonych zmian.

Uzgodnienie projektiéow statej organizacji ruchu winno mie€¢ waznos¢
conajmniej 12 miesiecy od dnia_przekazania dokumentacji, zgodnie
z protokotem zdawczo-odbiorczym koncowym.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robo6t obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, a takze utrzymanie
oznakowania w czasie wykonania robot oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy.
Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiorke istniejgcych
znakoéw i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu oraz ,Specyfikacji Technicznych wykonania
oznakowania pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego" (zat. nr 4 do
OPZ). Po oddaniu drogi do uzytkowania nalezy wprowadzi¢ zmiany oznakowania
(tablice drogowskazowe i przeddrogowskazowe) na sieci drdg istniejgcych - zgodnie
z zatwierdzonym projektem.

Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac
wytgcznie znakdéw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakéw i innych materiatow
uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311
ze zmianami), oraz Specyfikacjami Technicznymi wykonania oznakowania pionowego
i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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9)

h)

)

K)

Stupki do znakoéw nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych & 60,3 mm z kotwg
uniemozliwiajgcg jego obrécenie, grubosé¢ scianki min. 3 mm.

Konstrukcje wsporcze dla znakéw pionowych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
muszg spetnia¢ przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych najnowszej wersji normy PN-
EN 12767 ,Bierne bezpieczenhstwo konstrukcji wsporczych dla urzgdzenh drogowych —
Wymagania imetody badan”. Konstrukcje wsporcze nalezy wykonaé¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen,
zgodnie z propozycjg Wykonawcy zaakceptowang przez Zamawiajgcego. Nie
dopuszcza sie stosowania konstrukcji wsporczych klasy ,0”, chyba ze Zamawiajgcy
wyrazi zgode na zastosowanie takich konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze
powinny posiada¢ aprobaty techniczne i certyfikaty potwierdzajgce zgodnosé
z Polskg Normg dotyczaca bezpieczenstwa konstrukcji wsporczych.

Stupki hektometrowe U-1a nalezy montowaé jako stupki uchylne. Stosowanie
stupkow innego rodzaju wymaga kazdorazowo uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.
Oznakowanie poziome nalezy wykonacC jako grubowarstwowe chemoutwardzalne
(linie oznakowania poziomego majg by¢ gtadkie w osi a strukturalne na krawedzi
jezdni). Wykonanie tego oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi
w zafgczniku do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 ze zmianami), oraz ,Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru oznakowania poziomego" (zat. nr 5 do OPZ).

W projekcie docelowej organizacji ruchu i przy wykonywaniu oznakowania poziomego
nalezy przewidzie¢ zastosowanie punktowych elementéw odblaskowych (odpowiednio
barwy biatej, czerwonej lub biato-czerwonej). Jako zasade nalezy przyja¢ ich montaz
na rondach iskrzyzowaniach skanalizowanych, a takze na odcinkach drogi
nieoswietlonych, oraz w miejscach niebezpiecznych. W przypadkach, gdy montowane
sg one w jezdni, nalezy zastosowaé punktowe elementy odblaskowe montowane
w nawierzchni w kolebkach (ptugoodporne). Stosowanie punktowych elementow
odblaskowych innego rodzaju w nawierzchni jezdni wymaga kazdorazowo uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego PSOR w pliku .dwg, a w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci dokona aktualizacji elektronicznej wersji PSOR
dostepnej u Zamawiajgcego w zakresie przedmiotowej inwestycji.

Nalezy zaprojektowac i wprowadzi¢ nowg organizacje ruchu na istniejgcych odcinkach
drég wojewodzkich w przypadku zmiany przebiegu nowobudowanej drogi.

Bariery ochronne

Bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowac w lokalizacjach, w ktorych
zachodzi koniecznos¢ ich montazu na podstawie obowigzujgcych przepiséw —
w szczegoélnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518
z pozn. zm.) oraz z wykorzystaniem wytycznych projektowania odcinkéw drog
zamiejskich — czes¢ 3: wyposazenie techniczne (WR-D-22-3). Geometria drogi musi
by¢ tak uksztattowana, by zamontowane w tych lokalizacjach bariery miaty zachowang
wymagang minimalng odlegto$¢ najbardziej wystajgcej czesci bariery ochronnej od
krawedzi pasa ruchu.
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c)

d)

f)

11.3

b)

d)

f)

9)

Bariery ochronne powinny podlega¢ badaniom okreslonym najnowszg wersjg normy
PN-EN 1317-2 i wykazywa¢ wtasnosci kolizyjne zgodne z tg norma.

Parametry barier ochronnych nalezy dobra¢ z wykorzystaniem procedury opisanej
w wytycznych projektowania odcinkéw drég zamiejskich — czesé¢ 3. wyposazenie
techniczne (WR-D-22-3). Parametry te winny by¢ okreslone w projekcie budowlanym,
wykonawczym, oraz projekcie statej organizacji ruchu.

Na potaczeniu barier drogowych z barierami na obiektach inzynierskich typ
i parametry barier drogowych nalezy dostosowaé¢ do parametréw barier na obiektach,
w razie koniecznosci wprowadzi¢ odcinek przejsciowy.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego, w miejscach okreslonych przepisami,
nalezy przewidzie¢ balustrady U-11a lub porecze.

Zastosowanie jakiegokolwiek rodzaju bariery ochronnej innej niz metalowa
z prowadnicg o profilu  ,B”, wymaga kazdorazowo uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego.

Sygnalizacja swietlna tymczasowa, na etapie realizacji robot

Kazda zastosowana w ramach tymczasowej organizacji ruchu sygnalizacja swietlna
musi by¢ akomodacyjna, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie
sygnalizacji statoczasowe;.

Sygnalizacja musi bez przerwy mie¢ zapewnione zasilanie pradem przez caty okres,
gdy za jej pomocg kierowany jest ruch na drodze, jezeli jest taka mozliwos¢ nalezy
zapewni¢ state zrédto zasilania sygnalizacji. W przypadku przerwy w zasilaniu
sygnalizacji, Wykonawca musi natychmiast wprowadzi¢ reczne kierowanie ruchem, do
czasu gdy zasilanie prgdem sygnalizacji zostanie przywrécone.

Nie dopuszcza sie pozostawienia jakiegokolwiek wlotu drogi Ilub zjazdu,
nieosygnalizowanego Ilub nie zamknigtego (na czas dziatania sygnalizacji),
Zlokalizowanego pomiedzy projektowanymi liniami zatrzyman P-14. Wszelkie koszty
zwigzane z osygnalizowaniem lub zamknieciem, takiego wlotu drogi lub zjazdu, ponosi
Wykonawca.

Maszty z sygnalizatorami swietlnymi nie mogg by¢ przestawianie lub obracane przez
caly okres gdy ruch kierowany jest sygnalizacja, jezeli jest taka mozliwosé nalezy je
na state przytwierdzic do gruntu. W przypadku przestawienia lub obrdcenia
sygnalizatora Swietlnego, Wykonawca winien natychmiast wprowadzi¢ kierowanie
reczne ruchem, do czasu ustawienia sygnalizatora zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu.

Urzadzenie sterujgce sygnalizacjg powinno posiada¢ kontrole wszystkich Zzrodet
Swiatta w kazdej grupie, mie¢ mozliwo$¢ automatycznej, (sterowanej zegarem)
zmiany programow czasowych, posiada¢ ukfad wykrywania kolizji, a w przypadku
wykrycia jakiejkolwiek nieprawidtowosci w funkcjonowaniu sygnalizacji wytgczac
rownolegle wszystkie sygnalizatory.

Jako zrodto Swiatta stosowa¢ wklady typu ,LED” w kazdej komorze sygnalizatora
0 srednicy 300 mm.

W przypadku zastosowania sygnalizacji zasilanej z sieci 230V Wykonawca winien
wykona¢ dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg w postaci ,szybkiego wytgczenia”
zrealizowanego przy pomocy zabezpieczen nadprgdowych. Powyzsze nalezy
wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej a przed zatgczeniem sygnalizacji do
pracy wykonac¢ pomiary kontrolne zastosowanej ochrony.
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h) W przypadku ingerencji w istniejgcg sygnalizacje swietlng, Wykonawca zobowigzany

114

b)

f)

115

b)

jest do przywrécenia naruszonej infrastruktury do stanu pierwotnego.

Oswietlenie

Oswietlenie nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdég publicznych, najnowszg wersjg normy
PN - EN 13201 ,Oswietlenie drég” oraz z wykorzystaniem wytycznych projektowania
urzgdzen do oswietlania drog zamiejskich i ulic — czes¢ 1: wymagania podstawowe
i szczegotowe (WR-D-72-1).

Oswietlenie przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystow nalezy zaprojektowaé
zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania oswietlenia przejs¢ dla pieszych”
umieszczonymi na stronie internetowej www.zdw.krakow.pl, oraz z wykorzystaniem
wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych — cze$sé 4: projektowanie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych (WR-D-41-4). W przypadku rozbieznosci miedzy
powyzszymi wytycznymi, pierwszenstwo majg zasady sformutowane w wytycznych
ZDW Krakow.

Oswietlenie drég i skrzyzowan nalezy zaprojektowac i wykonac jako oswietlenie
z wykorzystaniem technologii LED.

Nalezy przewidzie¢ oswietlenie wszystkich przejs¢ dla pieszych w obrebie inwestycji,
takze w poprzek wlotéw podporzgdkowanych.

Stupy oswietleniowe nalezy lokalizowa¢ poza chodnikiem, a linie kablowe poza
chodnikiem i jezdnig. W przypadkach przekraczania drogi pod chodnikiem i jezdnig
nalezy stosowac rury ochronne.

Po wykonaniu oswietlenia wykonawca jest zobowigzany do wykonania odrebnej
inwentaryzacji powykonawczej oswietlenia drogi w co najmniej 3 egzemplarzach
(w celu przekazania oswietlenia gminie), jak réwniez do przygotowania dokumentéw
niezbednych do zawarcia umoéw przytgczeniowych oraz pozyskania informaciji
o mozliwo$ci zawarcia umowy o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektryczne;j.

Przejezdnos¢

Geometria drogi i skrzyzowan musi by¢ tak zaprojektowana, by zapewniata
przejezdnosé¢ dla pojazdu miarodajnego, okre$lonego wedtug zatgcznika nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518 z p6zn. zm.).

O okreslenie pojazdu miarodajnego, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518 z pdzn. zm.), nalezy wystgpi¢ takze do
Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji — Osrodka Zamiejscowego w Krakowie
(CWCR OZ w Krakowie — zat. nr 1 do OPZ). Geometria drogi i skrzyzowan musi by¢
tak zaprojektowana, by zapewniata przejezdnos¢ dla pojazdu miarodajnego
okreslonego przez CWCR OZ w Krakowie.

Przejezdnosé¢ nalezy zapewni¢ wykorzystujgc wytyczne projektowania odcinkéw drég
zamiejskich — cze$¢ 5: uspokajanie ruchu na drogach zamiejskich i ich powigzaniu
z ulicami (WR-D-22-5), wytycznych projektowania zjazdow, wyjazdéw oraz wjazdow
na drogach zamiejskich i ulicach (WR-D-33), a takze wytycznych projektowania
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skrzyzowan drogowych — cze$¢ 1: wymagania podstawowe (WR-D-31-1), czes¢ 2:
skrzyzowania zwykte i skanalizowane (WR-D-31-2), czes¢ 3: ronda (WR-D-31-3).

Przy wyborze pojazdu miarodajnego nalezy positkowaé sie procedurg okreslong
w punkcie 6.3 wytycznych projektowania odcinkéw drég zamiejskich — czes¢ 1:
Wymagania podstawowe (WR-D-22-1), a w zakresie skrzyzowan okreslong w punkcie
5.4 wytycznych projektowania skrzyzowan drogowych - cze$¢ 1: wymagania
podstawowe (WR-D-31-1).

Audyt BRD

Dla przedmiotowego zadania Zamawiajgcy zleci wykonanie Audytu BRD. Do
Wykonawcy w ramach przeprowadzenia procedury Audytu BRD nalezy
w szczegolnosci:

przygotowanie i udostepnienie materiatéw (zgodnie z Ustawg o Drogach Publicznych)
niezbednych do oceny dokumentacji pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu
drogowego (w tym w wersji elektronicznej), a ponadto informacji o otoczeniu drogi,
obowigzkowe pisemne ustosunkowanie sie¢ do opinii Audytora BRD,

dokonanie w Dokumentacji Projektowej zmian zalecanych Wynikiem Audytu BRD
(na zadanie Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego).

Stanowisko Wykonawcy powinno zawieraé ustosunkowanie sie do wnioskow
zawartych w Wyniku Audytu BRD, ze wskazaniem uwag akceptowanych i mozliwych
do wprowadzenia, podaniem wyjasnien i uzasadnien w przypadku uwag Audytora
BRD uznanych przez Wykonawce jako niewtasciwe lub niemozliwe do uwzglednienia
w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca moze réwniez wystepowac z wnioskami
o wykonanie dodatkowych analiz niezbednych dla uzasadnienia i wyboru wtasciwych
zmian projektowych zalecanych Wynikiem Audytu BRD.

Podstawowym celem Audytu BRD jest wskazanie i wyeliminowanie z Dokumentacji
Projektowych rozwigzan i btedéw, ktére mogtyby staC sie przyczyng wypadkéw
drogowych.  Audyty BRD  wykonuje sie w celu kompleksowego,
wieloptaszczyznowego i wieloaspektowego sprawdzenia, czy w Dokumentacji
Projektowej poszczegdlnych branz nie zastosowano rozwigzan, ktére oceniane
oddzielnie w ramach kazdej branzy wydajg sie by¢ bezpieczne, ale w zestawieniu
z rozwigzaniami innych branz stanowi¢ mogg zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Pozostate cele Audytu BRD to:

minimalizacja ryzyka i konsekwencji wypadkéw drogowych, ktére mogg wystgpi¢
na projektowanej drodze lub innych, powigzanych z nig drogach,

minimalizacja ilosci i kosztéw ewentualnych prac korygujgcych btedy projektowe,
zwiekszenie uwagi na stosowanie bezpiecznych rozwigzan przez wszystkich
uczestniczgcych w procesie planowania, projektowania, budowania i utrzymania
drég.

Procedury i obowigzki stron uczestniczgcych w Audycie BRD

W postepowaniu audytorskim biorg udziat nastepujgce strony: Zleceniodawca audytu
(Zarzadca drogi/Zamawiajgcy), Wykonawca i Audytor BRD.

Postepowanie audytorskie obejmuje nastepujgce czynnosci:
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3)

4)

5)

a) Po opracowaniu przez Wykonawce roboczej wersji Dokumentacji Projektowej,
dla ktérej uzyskano akceptacje Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego w zakresie
proponowanych rozwigzan techniczno-$rodowiskowych oraz na etapie
wykonywania Projektu Budowlanego Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania i przekazania Zamawiajgcemu materialdbw do przeprowadzenia
Audytu BRD w ilosci i 0 zawartosci niezbednej do przeprowadzenia Audytu BRD
(w 3 egz.).

b) Zarzadca drogi/Zamawiajgcy dokonuje wyboru Audytora BRD/Zespotu
audytujgcego, zleca wykonanie audytu i przekazuje materiaty wyjSciowe do jego
opracowania przygotowane przez Wykonawce.

c) Audytor BRD podejmuje czynnosci audytorskie oraz opracowuje ich wynik, na
ktéry skiadajg sie, zwane dalej Wynikiem Audytu BRD, sprawozdanie oraz
sformutowane na jego podstawie zalecenia dla Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego.
Audytor przekazuje Wynik Audytu BRD Zlecajgcemu.

d) Na wniosek Zamawiajgcego Audyt BRD, Wykonawca przedstawia stanowisko
w sprawie  wnioskow  zawartych w  Wyniku Audytu BRD Zarzadcy
drogi/Zamawiajgcemu i Audytorowi BRD,

e) Zarzadca drogi/Zamawiajgcy podejmuje decyzje o zakresie wprowadzenia zmian
(dotyczacych wszystkich analizowanych wariantdw rozwigzan, np.: weziéw)
zalecanych  Wynikiem Audytu BRD w formie stanowiska Zarzadcy
drogi/Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem w sprawach, w ktérych nastepuje
zaniechanie realizacji wnioskéw Audytora BRD. Stanowisko Zarzadcy
drogi/Zamawiajgcego ma forme pisemng i staje sie czescig Dokumentacji
Projektowe;.

Zlecajgcy Audyt BRD moze zorganizowa¢ spotkanie dla wyjasnienia zapiséw w Wyniku
Audytu BRD z udziatem stron uczestniczgcych w postepowaniu audytorskim.

Decyzja Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego, konczy postepowanie audytorskie. Wynik
Audytu BRD i decyzje Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego sg elementem Dokumentacji
Projektowe;.

Stanowisko Zleceniodawcy powinno jednoznacznie okreslaé zakres zmian i poprawek
w Dokumentacji Projektowej, ktére Wykonawca jest zobowigzany wprowadzié.
Stanowisko to powinno zawiera¢ uzasadnienie w przypadku, gdy Zleceniodawca
odrzuca w cafosci lub w czesci wnioski Wyniku Audytu BRD i podejmuje decyzje
0 zaniechaniu wprowadzania zmian zalecanych Wynikiem Audytu BRD.

Koszty wynikajace z wprowadzenia do Dokumentacji Projektowej zalecen

Wyniku Audytu BRD skutkujacych koniecznoscia wprowadzenia zmiany rozwigzan
projektowych, dodatkowymi opracowaniami projektowymi, dodatkowymi elementami
opracowan projektowych, opiniami, uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Cene Ofertowa.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

Projekt statej organizacji ruchu:

» W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginatu zatwierdzonego
+ 2 egz. kopia z oryginatu)

» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informacji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc
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Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu:
» W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginatu zatwierdzonego
+ 2 egz. kopia z oryginatu)
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nos$niku informac;ji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc

12. PRZYGOTOWANIE MATERIAtOW DO DECYZJI SRODOWISKOWEJ WRAZ
ZE  ZLOZENIEM WNIOSKU  ORAZ UZYSKANIE DECYZJI
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH (W RAZIE KONIECZNOSCI
UZYSKANIA DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH).

Koszty przygotowania materiatdw oraz (w razie koniecznosci) uzyskanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub zmiana istniejgcej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i przyjmuije sie, ze sg wliczone w Cene Ofertowa.

Do Wykonawcy nalezy rozpoznanie srodowiskowe w zakresie koniecznosci
uzyskania decyzji Srodowiskowej wraz z uzyskaniem stanowiska / opinii wtasciwego organu
w w/w zakresie.

W przypadku koniecznosci uzyskania/zmiany decyzji srodowiskowej do Wykonawcy
nalezy przygotowanie niezbednych materiatéw, udziat w postepowaniu administracyjnym
i uzyskanie/zmiana decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (DS) w oparciu
o0 obowigzujgce przepisy, miedzy innymi: ustawe zdnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. 2024 poz. 1112
z p6zn. zm.), zwanej Ustawg OOS, Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019
r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2019
poz.1839 z pdézn. zm.) oraz przepisy dotyczgce przedsiewzie¢ wymagajgcych oceny
oddziatywania na obszar Natura 2000 i inne uregulowania prawne Wykonawca ztozy —
w imieniu Zamawiajgcego — kompletny wniosek o wydanie DS.

Przed ztozeniem wniosku Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
kompletu dokumentéw 2 egz., w wersji papierowej oraz elektronicznej, w tym Karty
Informacyjnej Przedsiewziecia (zwanej KIP), do zaopiniowania przez Zamawiajgceqgo.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni roboczych zaopiniuje ww. wniosek (okres 14 dni
roboczych nalicza sie od dnia przekazanej przez Wykonawce, wersji elektronicznej
i papierowej dokumentacji, termin liczony kazdorazowo po wprowadzeniu uwag). Po
zatwierdzeniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiajgcego wniosku o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca ztozy dokumentacje do organu
wydajgcego decyzje DS. Kompletny wniosek o decyzje DS musi by¢ przekazany w formie
pisemnej oraz na informatycznym nosniku danych zich zapisem w formie elektronicznej
w liczbie zgodnej z przepisami. Odrebny egzemplarz (w formie pisemnej 1 egz. oraz
elektronicznej 1 egz.) nalezy przekaza¢ do Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci zmiany zakresu wniosku o DS kazdorazowo Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania jednego egzemplarza do Zamawiajgcego. Kazda
korespondencja w zakresie ustalenia uwarunkowan sSrodowiskowych oraz w ramach
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postepowania Srodowiskowego winna by¢ przekazana do wiadomosci na biezgco
do Zamawiajaceqgo.

Wymagania KIP wraz z zatgcznikami:

1) Wymagane jest podanie wszystkich prac zwigzanych z planowang inwestycjg drogowa,
ktére mogg same w sobie stanowi¢ przedsiewzigcia wymagajgce przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko.

2) We wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nalezy ujg¢ min.
3 warianty, tj. wariant proponowany do realizacji, racjonalny wariant alternatywny
i wariant najkorzystniejszy dla srodowiska (niektore z wariantéw bedg spetniaty po dwa
ww. kryteria). Warianty do wniosku powinny zosta¢ opisane kolejnymi duzymi literami
alfabetu lub duzymi kolejnymi cyframi rzymskimi (na kazdym etapie nalezy utrzymac
raz zatozong kolorystyke wariantéw).

3) Nie dopuszcza sie analizy wariantéw nieracjonalnych, sprzecznych z gtéwnym celem
projektowanej inwestycji.

4) Projektant wskaze wariant preferowany, w oparciu o kryteria techniczne, ruchowe,
ekonomiczne, srodowiskowe a takze w oparciu o przeprowadzone analizy i konsultacje
z Jednostkami Samorzgdu Terytorialnego.

5) Zakres oddziatywania i realizacji planowanej inwestycji, wyznaczony do DS musi by¢
uzgodniony z Zamawiajgcym. Przed przystgpieniem do realizacji zatgcznikow do
wniosku o DS Wykonawca powinien uzyskaé wstepne uzgodnienia z zarzagdcami sieci
oraz ciekdow niezbedne do okreSlenia zakresu realizacji oraz oddziatywania
przedmiotowej inwestyciji.

6) Zamawiajgcy moze wymaga¢ od Wykonawcy, aby w opracowaniu KIP znalazly
sie dodatkowe elementy z zakresu oceny oddziatywania na $rodowisko (jak
np. szczegoétowa inwentaryzacja przyrodnicza, analiza akustyczna, itp.).

W przypadku, gdy w ramach postepowania o DS organ wiasciwy do jej wydania
orzeknie o koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, Wykonawca
bedzie zobowigzany do opracowania wiasciwego raportu w tym zakresie (tzw. raportu
0 oddziatywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko — ROS).

Przed zlozeniem opracowania do organu decyzyjnego Wykonawca zobowigzany
jest do przediozenia kompletu dokumentéw - 2 eqz., do Zamawiajacego w_celu
uzyskania pozytywnej opinii.

Zamawiajgcy ma 21 dni roboczych na ocene ROS (okres 21 dni roboczych nalicza sie

od dnia przekazania przez Wykonawce, wersji elektronicznej i papierowej ROS kazdorazowo
po wprowadzeniu uwag).
Po zatwierdzeniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiajgcego ROS Wykonawca
ztozy dokumentacje do organu wydajgcego decyzje DS. Kompletny ROS wraz zatgcznikami
musi by¢ przekazany w formie pisemnej oraz na informatycznym nosniku danych z ich
zapisem w formie elektronicznej w liczbie zgodnej z przepisami i wymogami organu.

Odrebny egzemplarz (w formie pisemnej oraz elektronicznej) nalezy przekazac
do Zamawiajgcego. W wypadku wezwania Wykonawcy do uzupetnienia (zmiany) ROS —
kazdorazowo Wykonawca zobowigzany jest (przy zachowaniu ww. termindéw) przekazac
Zamawiajgcemu uzupetnienie do uzgodnienia, po uzyskaniu ktérego (w formie pisma
formalnego) Wykonawca przedtozy uzupetnienie do organu wtasciwego.

W przypadku zmian lub uzupetnien ROS Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
kopii egzemplarza Zamawiajgcemu.
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Wymagania ROS:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7

8)
9)

10)

11)

12)

13)

Wszystkie pomiary potrzebne do pokazania wptywu oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na srodowisko muszg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiardw poziomoéw substancji lub energii w Srodowisku przez
zarzgdzajgcego drogg, linig kolejowa, linig tramwajows, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011
Nr 140, poz. 824).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nierzetelne i btedne dane i analizy oraz
wprowadzone przez niego rozwigzania niezgodne z zasadami wspoiczesnej wiedzy
technicznej.

Ewentualne rozwigzania techniczne urzadzen chronigcych srodowisko muszg byé
uzgodnione przez projektanta drogowedo i/lub mostowego.

Zakres raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko zgodnie z Ustawg O0S
wymaga zawsze porownania wariantéw.

Analiza oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko w zakresie poszczegdlnych
komponentéw srodowiska powinna by¢ przeprowadzona z takg samg szczegdtowoscig
dla wszystkich wariantow.

Analiza akustyczna musi by¢ wykonana na podstawie numerycznego modelu terenu
Z uwzglednieniem elementow projektowanych przebiegu trasy.

Do Wykonawcy nalezy klasyfikacja terenéw pod katem wartosci dopuszczalnych
poziomow hatasu — analiza akustyczna w zakresie przewidywanego odziatywania
przedsiewziecia w zakresie hatasu (zatgczniki graficzne rowniez) powinna uwzgledniac
zapisy art. 113 i 115 Prawa ochrony Srodowiska. W zwigzku z tym na obszarach,
dla ktérych nie zostat sporzgdzony MPZP Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia
do odpowiednich organéw wiasciwych do dokonania oceny czy teren nalezy
do obszaréw, o ktérych mowa w art. 113 ust. 2 ww. ustawy o podanie witasciwej
kwalifikacji terendw i podania obowigzujgcych na nich wartosciach dopuszczalnych
hatasu.

W ROS nalezy réwniez wariantowaé zaproponowane do zastosowania urzadzenia
ochrony srodowiska.

W przypadku koniecznosci uzupetnienia ROS o petng ocene oddziatywania na obszar
NATURA 2000, Wykonawca zobowigzany jest do takiego uzupetnienia.

W ROS powinny zostaé uwzglednione skutki skumulowane, bedgce wynikiem
kumulowania oddziatywanh planowanej inwestycji oraz istniejacych i projektowanych
inwestycji negatywnie oddziatujgcych na $rodowisko (np. linie kolejowe, lotnisko) oraz
skutki skumulowania wielu rodzajow oddziatywan (np. hatas, zanieczyszczenia
powietrza, odprowadzenie woéd opadowych) powodujg w potaczeniu negatywny wptyw
na srodowisko (szczegdlnie obszary Natura 2000).

W ROS powinna znalezé sie ew. propozycja monitoringu $rodowiska ze wskazaniem
jego celu, zakresu i czestotliwosci ze wskazaniem punktéw kontroli, adekwatna
do zidentyfikowanych zagrozen i wrazliwosci srodowiska.

ROS powinien okresla¢ zakres koniecznych do wykonania analiz ze wzgledu
na prognozowane przekroczenia dopuszczalnych norm.

W opisie metody prognozowania hatasu wskaza¢ nalezy przyjete zatozenia
do prognozowania (przyjete natezenia ruchu, predko$¢ pojazdéw, siatka obliczen),
nalezy podac¢ nazwe wykorzystywanego programu komputerowego i krok obliczen.
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14) W opisie metody prognozowania zanieczyszczeh powietrza wskazac nalezy przyjete
zatozenia do wykonywanych prognoz.

15) Nalezy opisa¢ metode prognozowania zanieczyszczen w sptywach deszczowych
i roztopowych oraz wskazacC przyjete zatozenia (jezeli metoda powoduje znaczne
zawyzenie wynikow powinno to zosta¢ zaznaczone).

Inwentaryzacje przyrodnicza nalezy przedtozy¢é do Zamawiajaceqo, jako osobne
opracowanie, w celu zaopiniowania.
Zamawiajagcy zaopiniuje ww. dokumentacje w ciggu 14 dni roboczych (okres 14 dni
roboczych nalicza sie od dnia przekazanej przez Wykonawce, elektronicznej i papierowej
wersji dokumentacji, termin liczony kazdorazowo po wprowadzeniu uwag).

Wymagania Inwentaryzacja przyrodnicza (w razie koniecznos$ci).

1) Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ zorientowana na okreslenie gtéwnych
typow siedlisk wystepujgcych w rejonie inwestycji oraz wszystkich form ochrony
przyrody zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

2) Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej jest konieczne w celu zidentyfikowania
miejsc wystepowania chronionych gatunkéw roslin, zwierzat, grzybow i siedlisk
przyrodniczych - oceng powinny by¢ objete nie tylko obszary, z ktérymi dane warianty
kolidujg, ale réwniez potozone w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji, o ile mozliwe
jest wystgpienie negatywnych oddziatywan inwestycji na dany obszar — zalecana
odlegtos¢ od osi projektowanej drogi: w pasie do 200 m, a na terenie NATURA 2000
do 500 m.

3) Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢é wykonywana zawsze w porach roku
optymalnych dla przebiegu badanych zjawisk przyrodniczych.

4) Do Wykonawcy nalezy niezwtoczna analiza i ustalenie terminu rozpoczecia prac nad
inwentaryzacjg przyrodnicza.

5) Dodatkowo inwentaryzacja przyrodnicza powinna zawierac:

— Sprawozdanie z przeprowadzonych wizji w terenie wraz z podaniem dat;

— Opis terenu badan;

— Metodyke badan;

— Mapa zbiorowisk roslinnych (skala min. 1:5000);

— Mapa rozmieszczenia proponowanych przejS¢ dla zwierzat wraz ze
wskazaniem szlakéw migracji poszczegdlnych gatunkow, ze wskazaniem
siedlisk, zerowisk i miejsc rozrodu oraz aktualnych obszaréw Natura 2000
(skala min. 1:5000);

— Mapa rozmieszczenia roslin objetych ochrong gatunkowg (skala min. 1:5000);

— Mapa rozmieszczenia zwierzat objetych ochrong gatunkowg i duzych ssakow
townych (skala min. 1:5000).

Skala map powinna by¢ dostosowana charakteru inwestycji i uwarunkowan przyrodniczych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu (po uzgodnieniu):
Inwentaryzacje przyrodnicza:
» W formie papierowej: 3 egz.
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc
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Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie odpowiednich zmian
I uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu
wszelkiej dokumentacji zwigzanej z postepowaniem srodowiskowym, kontaktowania sie
z organami prowadzacymi takie postepowanie (kazdorazowo nalezy informowaé o tym
Zamawiajgcego) oraz do biezgcego kontrolowania organéw wydajgcych decyzje,
opiniujgcych iuzgadniajagcych w zakresie wywigzywania sie ze swoich obowigzkow,
w szczegolnosci zachowywania termindw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze
do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich przekroczeniach terminow.

W razie konieczno$ci w celu rozpoznania odbioru spotecznego inwestycji Zamawiajgcy
moze uznaC za zasadne przeprowadzenie prekonsultacji spotecznych Za organizacje
prekonsultacji bedzie odpowiedzialny Wykonawca wraz z przygotowaniem materiatow
| przedstawieniem prezentacji.

W przypadku, gdy wiasciwy organ uzna za konieczne w ramach oceny oddziatywania
na srodowisko przeprowadzenie rozprawy administracyjnej lub innej formy konsultacji
ze spoteczenstwem, Wykonawca powinien nawigza¢ kontakt z wtasciwym organem w celu
przygotowania materiatéw i wystgpienia.

W tym przypadku organizatorem rozprawy administracyjnej/spotkania ze
spoteczenstwem powinien by¢ wilasciwy organ. Rolg Wykonawcy jest przygotowanie
materiatéw do spotkania (w tym przygotowanie i wygtoszenie prezentacji).

Materiaty na potrzeby prekonsultacji oraz konsultacji spotecznych na etapie
postepowania $rodowiskowego powinny przedstawia¢ analize ekonomiczno-techniczng
wariantow przebiegu przedmiotowej drogi oraz oceneg ich oddziatywania na srodowisko.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia materiatdw prezentacji w siedzibie
Zamawiajgcego przed wiasciwym spotkaniem w terminie umozliwiajgcym wniesienie zmian
uwzgledniajgcych uwagi Zamawiajgcego (min. 7 dni roboczych ).

Przygotowane materiaty powinny zawiera¢ mapy umozliwiajgce identyfikacje dziatek
objetych obszarem oddziatywania i realizacji (rowniez w formie elektronicznej).

Dokumentacja srodowiskowa winna zawiera¢ analize potencjalnych zmian klimatu
spowodowanych realizacjg przedsiewziecia oraz wskaza¢ mozliwe do zastosowania
rozwigzania adaptacyjne do obecnie obserwowanych zmian klimatu (informacje na temat
zmian klimatu iadaptacji dostepne sg na portalu Ministerstwa Srodowiska — KLIMAT
https://klimada?2.ios.gov.pl).

Po uzyskaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu 3 egzemplarze kompletnej dokumentacji $rodowiskowej w formie
papierowej (w tym dane, o ktérych mowa w art. 74 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko) oraz 3 egz. w wersji elektronicznej
przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji
edytowalnej. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu sprawozdanie 2z przebiegu
postepowania sSrodowiskowego wraz z korespondencjg w tej sprawie.
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Wymagania - przedstawienie zagadnien w formie graficznej (skala mapy zalezna od skali
inwestycji):
e Mapa orientacyjna (topografia) — skala 1:10 000 — 1:50 000 — wyswietlone osie,
kilometraz, granice i nazwy wojewodztw, powiatéw, gmin;
e Mapy uwarunkowan srodowiskowych (ortofotomapa) — skala min 1: 5 000 zgodnie
z wymogami zawartymi w wymaganiach dotyczacych Inwentaryzacji przyrodniczej;
e Mapa uwarunkowanh glebowych (topografia) — skala min. 1 :5 000
¢ Mapa uwarunkowanh akustycznych (ortofotomapa) — skala 1 :5 000

Dane przedstawione na zatgcznikach graficznych powinny zostaé dotgczone
do dokumentacji w formacie GIS. Dane przestrzenne nalezy opracowa¢ w formacie
ShapeFile (dane wektorowe) oraz GeoTIFF (dane rastrowe). Dane te powinny odpowiadac
swoim zakresem danym przedstawionym na zatgcznikach graficznych i w analizach. Dane
GIS powinny zosta¢ opracowane w uktadzie wspotrzednych zgodnych z rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych.

Zakres danych powinien obejmowac :

1) Dla czesci drogowej: m.in. osie drogi, linie krawedzi drogi, linie rowdw, linie zajetosci
terenu pod inwestycje;

2) Dla czesci przyrodniczej — inwentaryzacje siedlisk, roslin, zwierzat, pomnikow przyrody,
granice obszaréw/ stref chronionych, szlaki migracji zwierzat, proponowane przejscia
dla zwierzat oraz zinwentaryzowane rzeki, jeziora, tereny podmokte, wody podziemne,
ujecia waod,

3) Dla czesci akustycznej — dane dotyczgce zagospodarowania terenu (MPZP, Studium),
zinwentaryzowana zabudowa z wyszczegodlnieniem zabudowy wrazliwej i niewrazliwej,
informacje dotyczgce natezenia ruchu dla poszczegdlnych odcinkéw, proponowane
zabezpieczenia akustyczne, zasiegi normatywnych wartosci hatasu, lokalizacje
punktow recepcyjnych.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu (po uzyskaniu decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach):
Komplet dokumentacji sSrodowiskowej (w tym dane, o ktérych mowa w art. 74 ustawy
Z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko):
» W formie papierowej: 3 egz.
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informaciji
zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc

Sprawozdanie z przebiegu postepowania sSrodowiskowego wraz z korespondencja
w tej sprawie:
» W formie papierowej: 3 egz.
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informaciji
zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc
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Ponadto jesli z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wynika¢ bedzie
potrzeba wykonania analizy po realizacyjnej oddzialywania na sSrodowisko
(np. w zakresie halasu, powietrza czy wéd) Wykonawca zobowigzany jest do
wyznaczenia lokalizacji punktéw pomiarowych zgodnie z przepisami oraz praktyka
w tym wzgledzie.

13. UZYSKANIE DECYZJI UMOZLIWIAJACYCH REALIZACJE INWESTYCJI
DROGOWEJ, W TYM DECYZJI ZRID

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie materiatdéw dla potrzeb uzyskania decyzji
umozliwiajgcych realizacje inwestycji (tacznie z  operatami podziatowymi)
i uzyskanie tych decyzji, w tym decyzji ZRID. Zgodnie z art. 11d, ust. 1. Ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych =zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U.2024.311 z dnia 05.03.2024).

Wykonawca skompletuje wszystkie wymagane materiaty do wniosku miedzy innymi:

1) Mape lokalizacyjng orientacyjng w skali 1:5000 przedstawiajgcg przebieg drogi z czescig
opisowg oraz okredlenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania
terenu.

2) Mape lokalizacyjng szczegdtowg w skali 1:500 lub 1:1000 przedstawiajgcg proponowany
zakres w postaci linii rozgraniczajgcych (teren pod state zajecie, obejmujacy zaréwno
dziatki wydzielone pod inwestycje jak i dziatki cate) oraz teren niezbedny dla obiektow
budowlanych i realizacji zmian w dotychczasowej infrastrukturze (czasowe zajecie
terenu). Na mapie tej numery dziatek dzielonych przekresli¢ linig czerwona, a dziatki po
podziale wykazac¢ w kolorze czerwonym.

3) Dokumenty geodezyjno-prawne:

a) mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci z opisem zmian i wykazami
synchronizacyjnymi, zaopatrzone klauzula PODGIK , wykonane w trybie ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych, (w 5 egz. mapy zbiorcze i mapy jednostkowe
odrebnie dla kazdej nieruchomosci obejmujgce wszystkie dziatki tego samego
wiasciciela, drukowane + plyta CD-R w form. *.dgn. Opracowanie w wersji cyfrowej
nalezy wykona¢ w uktadzie wspotrzednych ,2000”. W przypadku tworzenia mapy
cyfrowej w programie innym niz MK2000 lub pokrewnym, nalezy dotgczy¢ pliki
ze stylami linii ). Projekty podziatéw nieruchomosci przed ich wyniesieniem w terenie,
stabilizacjg trwatg i ztozeniem do klauzuli bezwzglednie nalezy zaopiniowaé przez
inwestora (Wydz. Geodezyjno-Wywtaszczeniowy ZDW ).

b) mapy ewidencyjne dla catych dziatek ( nieruchomosci ) w liniach rozgraniczajgcych
drogi, z petnym wypisem z rejestru gruntow, opisem stanu prawnego oraz wykazem
zmian i wykazami synchronizacyjnymi, zaopatrzone klauzula PODGIK (w 5 egz. ).

c) Petne odpisy z ksigg wieczystych potwierdzone przez sady wieczysto - ksiegowe,
oraz inne dokumenty witasnosci ( AWZ, postanowienia sgdow, decyzje adm. itp. —
kopie ) dla wszystkich nieruchomosci przeznaczonych w czesci lub w catosci pod
inwestycje, potwierdzajgce wtasno$¢ i oznaczenie nieruchomosci, oraz ustalenie ich
aktualnych wtascicieli lub nastepcow prawnych wraz z adresami zamieszkania
(1 egz. woryginale + 1 kopia ).
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4) Trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci osob
opracowujgcych projekt do wiasciwej terenowo izby samorzadu zawodowego, aktualnym
na dzieh opracowania projektu,

5) Wymagane opinie wg ustawy o szczegotowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych wymienione w art.11b i art.11d ust. 1, pkt 8.
Wymienione opinie zastepujg uzgodnienia, pozwolenia, opinie badz stanowiska
wiasciwych organéw wymagane odrebnymi przepisami.

6) Wymagane odrebnymi przepisami decyzje administracyjne w tym Decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia wraz z Raportem
0 oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego na srodowisko, wymaganym
do wniosku o ustalenie sSrodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsiewziecia.

Zastrzega sie w trakcie prac projektowych ostateczne ustalenie zasad procedowania
decyzji umozliwiajgcych realizacje inwestycji drogowej w zakresie ilosci wnioskéw o ZRID dla
poszczegolnych zadan i projektéw budowlanych.

We wniosku o wydanie decyzji ZRID Wykonawca winien wystgpi¢ o okreslenie m.in.
nastepujacego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci, dla ktorych ustala sie obowigzek
dokonania budowy lub przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu tj.. w tresci ww.
decyzji wtasciciele lub uzytkownicy wieczysci nieruchomosci winni zosta¢ zobowigzani
udostepnié¢ nieruchomos¢ w celu wykonania czynnosci zwigzanych z przebudows,
konserwacjg oraz usuwaniem awarii ciggéw, przewodow i urzgdzen (art. 124 ust. 6 ustawy
Z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami z pézniejszymi zmianami)

Opracowany wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej wraz z niezbednymi zatgcznikami nalezy przed zlozeniem do wydania decyzji
przedtozy¢ do ZDW w Krakowie.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

Decyzje o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej lud Pozwolenie na
Budowe:
» W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginatu + 2 egz. kopia z oryginatu)
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informaciji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf
>

14. OPRACOWANIE PROJEKTOW WYKONAWCZYCH

Do Wykonawcy nalezy opracowanie projektow wykonawczych wszystkich branz, w tym
miedzy innymi: drogowej, odwodnienia, przektadek uzbrojenia, o$wietlenia. Projekty nalezy
wykonac¢ w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji.

Projekt wyrebu drzew oraz projekt nasadzen nalezy wykona¢ z uwzglednieniem
wymagan stawianych w Decyzji Srodowiskowe;.

Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie
projektu budowlanego — jak réwniez materiatdw zgtoszeniowych (jest to uszczegotowienie
projektu budowlanego w stopniu wiekszym niz wymagany przez Prawo budowlane), ktére
wskazuje szczegdtowo rozwigzania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne,
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materiatowe, organizacyjne, wyposazenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, przedmiary,
kosztorysy dla obiektow budowlanych bedgcych przedmiotem robot budowlanych.

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych materiatéw dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych.

Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest Projekt budowlany (materiaty
zgtoszeniowe). Projekt wykonawczy powinien zawieral rozszerzenia ww. opracowania
0 zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robét budowlanych.

W sktad Projektu wykonawczego powinny wchodzi¢ rysunki wykonawcze potrzebne
do pdzniejszego wykonania robét budowlanych. W skiad projektu wykonawczego wchodzg
ponadto wyniki obliczenn, potrzebne dla przysztego wykonawstwa do obliczen
konstrukcyjnych i ilosciowych.

Projekt wykonawczy powinien by¢ podzielony na tomy odrebne dla kazdej branzy.

Rysunki wykonawcze:

A) dla obiektéw drogowych

e orientacja (skala 1:25 000)

e plany sytuacyjno - wysokosciowe (skala 1:500)

e przekroje podtuzne drég, wjazdow, zjazdow (skala 1:50/500)

o przekroje charakterystyczne drég, wjazdéw, zjazdoéw (skala 1:50)

o przekroje poprzeczne drog (skala 1:50 — 1:100), z zaznaczeniem powierzchni
wykopow i nasypow oraz podanie ich wartosci w danym przekroju

e schematy wytyczenia obiektow, np.: drog, obiektow inzynierskich, skrzyzowan
(1:500 - 1:2000)

e szczegobly elementdw wyposazenia technicznego (1:10 — 1:25),

e plany warstwicowe, w szczegolnosci na skrzyzowaniach drdog (skala 1:500).

B) dla obiektéw inzynierskich
e rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50)
e szczegOty (1:5 - 1:20)
e dokumentacja rozbiorki

C) dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z drogg
e szczegoty konstrukcyjne (1:5 — 1:10),

D) dla instalacji wod-kan
e szczegOty konstrukcyjne (1:10 — 1:25)

E) dla projektu zieleni
e rysunki szczegotéw technicznych i technologicznych dotyczacych m.in.: sposobow
ochrony
e Zieleni w czasie wykonawstwa robét i sposobow wykonania ew. przesadzen zieleni.

F) dla projektu nasadzen
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e plany sytuacyjne z lokalizacjg nasadzen

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:
Projekt wykonawczy:
» W formie papierowej: 3 egz.
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informacji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc

15. OPRACOWANIE KOSZTORYSOW | PRZEDMIAROW ROBOT

Nalezy opracowaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego oraz zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym:
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (elementy 6 cyfrowe ) -
- Przedmiar robdét,
- Kosztorys inwestorski,
- Kosztorys ofertowy dla potrzeb przetargu na realizacje robét
- Zbiorcze zestawienie kosztow (roboty budowlane, roboty tymczasowe, koszty wynikajgce
z decyzji administracyjnych),

Podstawg do opracowania STWIORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze
opracowania wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez
Wykonawce w ramach Umowy.

Uwaga: Na etapie sporzgdzania przedmiardow roboét oraz czesci kosztorysowej Wykonawca
skontaktuje sie z ZDW w Krakowie w celu uzgodnienia zasad i tresci sporzadzanych
dokumentow.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:
» W formie papierowej: 3 egz.
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informacji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc

Przedmiar robét:
» W formie papierowej: 3 egz.
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informaciji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc

Kosztorys inwestorski
» W formie papierowej: 3 egz.
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informacji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc
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Kosztorys ofertowy
» W formie papierowej: 3 egz.
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informacji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc

Zbiorcze zestawienie kosztow
» W formie papierowej: 3 egz.
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informacji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu jednego egzemplarza kompletnej dokumentacji projektowej w wersji
zanonimizowanej, sporzgdzonej zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz przepisami krajowymi dotyczgcymi
ochrony danych osobowych.

Wersja zanonimizowana dokumentacji powinna zostaé przygotowana w sposéb
uniemozliwiajgcy identyfikacje osob fizycznych, poprzez trwate usunigcie, zatarcie lub
pseudonimizacje wszelkich danych osobowych zawartych w dokumentacji umozliwiajgcych
identyfikacje osoby fizycznej.

16. PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO (OPCJONALNIE)

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego (po ztozeniu
oswiadczenia przez Zamawiajgcego o skorzystaniu z prawa opcji), a koszt nadzoru zawarty
jest w oferowanej cenie.

Nadzor autorski obejmuje czynnosci:

1) Podstawowe, okreslone wymogami prawa budowlanego tj. art. 20 ust.1 pkt. 3, 3a, 4,
a w szczegolnosci:

— wyjasnienia watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

— stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji
z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy 1 raz w miesigcu (w razie koniecznosci)

— uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

2) Dodatkowe, okreslone wymaganiami Zamawiajgcego, a polegajgce na wykonaniu
obowigzku:

— zatwierdzania do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawce
robét budowlanych w ramach ceny kontraktowej w terminie 14 dni od daty jej
przekazania do zaopiniowania, w szczegdlnych przypadkach termin ten moze ulec
zmianie za zgodg Zamawiajgcego.

3) W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
zamiennego projektu technicznego uwzgledniajgcego wprowadzane zmiany na etapie
realizacji rob6t budowlanych.
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17. KONTROLA | ODBIOR ROBOT

1) Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji warunkow zamowienia ma
prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji
zadania.

2) W terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu harmonogram prac projektowych.

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania
niewykonane zgodnie z OPZ.

4) Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$s¢ zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania
niewykonane niezaleznie od Wykonawcy i Zamawiajgcego o kwoty brutto wykazane
w wycenie dla przedmiotu zamowienia w trybie klauzul przegladowych okreslonych
w umowie i obowigzujgcych regulacji prawnych.

5) Woykonawca organizujgc rade techniczng jest zobowigzany uzyskaé¢ uprzednig pisemng
zgode Zamawiajgcego na udziat w radzie technicznej innych podmiotow.

6) Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w radach technicznych 2zwotanych
i przeprowadzanych przez ZDW w Krakowie.

7) Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem *doc,
*xlIs, *.pdf i *.dxf lub *.dwg. Nazwy plikéw nie mogg zawiera¢ polskich znakéw i znakow
specjalnych, zamiast spacji stosowa¢ znak podkres$lenia ( _ ).

8) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze),
informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana 3 razy (na wierzchu teczki, w srodku
i na grzbiecie), teczki powinny by¢ wytrzymate (odpowiednia konstrukcja, odpowiednie
zamkniecia). Kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrebng calos¢ zawierajacg
dokumentacje techniczng wszystkich branz.

9) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$s¢ powotania niezaleznego Kkoreferenta,
posiadajgcego wiedze specjalistyczng w zakresie wystepujgcych urzgdzen obcych
w celu oceny merytorycznej dostarczonej dokumentacji.

10) Odbiér dokumentacji projektowej bedzie dokonany po przedtozeniu
w siedzibie Zamawiajgcego, protokotem przekazania kompletnej dokumentacji w iloSci
okreslonej zamowieniem, w terminie do 60 dni od daty ztozenia opracowania.

11) Podstawe do rozliczen stanowi¢ bedg protokoly zdawczo - odbiorcze
do wysokosci ryczattu za zrealizowane poszczegdlne opracowania i ich cze$ci zawarte
w wycenie.

12) Zaptata czesciowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokonywania zmian w ramach wynagrodzenia umownego —
w przekazanych elementach wynikajgcych z dokonanych pozniej uzgodnien,
badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang, Zamawiajgcy
uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo — odbiorczego odbioru
koncowego.

13) Podstawe do rozliczen stanowi¢ bedg protokoly zdawczo — odbiorcze do wysokosci
ryczattu za zrealizowane poszczegodlne opracowania i ich czesci zawarte w wycenie.
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Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:

Projekt budowlany:
» W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginatu zatwierdzonego decyzjg
ZRID + 2 egz. kopia z oryginatu)
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informacji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *pdf i *.doc

Decyzje o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej lud Pozwolenie na
Budowe:
» W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginatu + 2 egz. kopia z oryginatu)
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informacji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych:
d. Opinia geotechniczna:
» W formie papierowej: 3 egz.
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informac;ji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc
e. Dokumentacji badan podtoza gruntowego:
» W formie papierowej: 3 egz.
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informacji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc
f. Projektu geotechnicznego:
» W formie papierowej: 3 egz.
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informac;ji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc

Projekt robét geologicznych:
» W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginatu zatwierdzonego decyzjg
+ 2 egz. kopia z oryginatu)
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informacji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc

Decyzje zatwierdzajgca projekt roboét geologicznych:
» W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginatu + 2 egz. kopia z oryginatu)
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.pdf

Dokumentacje geologiczno-inzynierska:
» W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginatu zatwierdzonego decyzjg
+ 2 egz. kopia z oryginatu)
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informaciji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc

Decyzje zatwierdzajaca dokumentacje geologiczno-inzynierska:
» W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginatu + 2 egz. kopia z oryginatu)
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informaciji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf
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Projekt wykonawczy:

» W formie papierowej: 3 egz.
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informaciji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

» W formie papierowej: 3 egz.
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informacji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc
Przedmiar robét:

» W formie papierowej: 3 egz.
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informacji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc
Kosztorys inwestorski

» W formie papierowej: 3 egz.
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informacji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc
Kosztorys ofertowy

» W formie papierowej: 3 egz.
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informaciji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc
Zbiorcze zestawienie kosztéw

» W formie papierowej: 3 egz.
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informacji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc
Projekt statej organizacji ruchu:

» W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginatu zatwierdzonego
+ 2 egz. kopia z oryginatu)
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informacji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc
Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu:
» W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginatu zatwierdzonego
+ 2 egz. kopia z oryginatu)
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informacji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc
Dokumentacje fotograficzna terenu inwestycji i terenu przylegtego:
» W formie papierowej: 3 egz.
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informaciji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc
Inwentaryzacje przyrodnicza:

» W formie papierowej: 3 egz.
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informaciji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc
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Komplet dokumentacji sSrodowiskowej (w tym dane, o ktérych mowa w art. 74 ustawy
Z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko):
» W formie papierowej: 3 egz.
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informacji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc
Sprawozdanie z przebiegu postepowania srodowiskowego wraz z korespondencja
w tej sprawie:
» W formie papierowej: 3 egz.
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informacji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc

Zestawienie wszystkich warunkéw, opinii, decyzji wraz z datami ich waznosci co
najmniej 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji, zgodnie z protokotem
zdawczo — odbiorczym:
» W formie papierowej: 3 egz.
» W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nosniku informacji
(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc

Wersje elektroniczne dokumentac;ji nalezy przekazac w formacie
umozliwiajgcym kopiowanie i automatyczne przeszukiwanie tekstu oraz automatyczny odczyt
tresci zapewniajgcym dostepnos¢ oraz interoperacyjnos¢ ze $rodkami komunikaciji
elektronicznej stosowanymi powszechnie (zgodnie z wymogami wobec narzedzi
wykorzystywanych do komunikacji elektronicznej okreslonymi w art.64 ustawy - Prawo
zamowien publicznych). Powyzsze dotyczy takze pozyskiwanych warunkéw, opinii,
uzgodnien i decyzji.

Wykonawca dzialajgc z upowaznienia Zarzadu Wojewodztwa Matopolskiego
zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajgcych na
realizowanie obiektu w zakresie zgodnym z przedmiotem zamdwienia i niezwitoczne
przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Wszystkie niezbedne materiaty do przygotowania ww. opracowan, a pézniej materiaty
do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji w tym Decyzji o Zezwoleniu na Realizacje
Inwestycji Drogowej, Wykonawca pozyska witasnym kosztem i staraniem w zakresie
Zleconego zadania.

Zamawiajgcy wymaga opracowania dokumentacji zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym aktualnym w dacie przekazania opracowania.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentacji zestawienie wszystkich
warunkéw, opinii i decyzji z datami ich waznosci oraz uwagami dotyczgcymi realizacji.
Wydane warunki powinny mie¢ date waznosci co najmniej 6 miesiecy od dnia przekazania
dokumentacji, zgodnie z protokotem zdawczo-odbiorczym koncowym.

Wykonawca jest zobowigzany w kazdym postepowaniu administracyjnym
prowadzonym w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamdwienia, w wyniku ktérego wydawana
jest decyzja organu administracyjnego, do wystepowania z wnioskiem o nadanie ww. decyzji
rygoru natychmiastowej wykonalnosci ze wzgledu na okolicznosci wskazane w art. 108 Kpa.
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18. INFORMACJE W ZAKRESIE WYMAGAN DOTYCZACYCH ZATRUDNIANIA
NA PODSTAWIE UMOW O PRACE.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych nastepujgce wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy z pézn, zmianami.

1) Osoba zatrudniona do wykonywania prac projektowych drogowych
— opracowujgcy (asystent projektanta)

Szczegdtowy sposdb dokumentowania osob, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy
PZP, uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytutu niespetnienia
tych wymagan, jak rowniez okreslenie rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji
zamowienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia, zawarte sg we wzorze umowy.

Wykonawca w trakcie wykonywania zamodwienia powinien stosowaé wytyczne
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w zakresie realizacji zasady réwnosci szans
i niedyskryminaciji, wtym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz zasady
rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach Funduszy unijnych na lata 2014-2020
Warszawa 05 kwietnia 2018 r.

Zatgczniki do OPZ:
Zat. nr 1 - wzor wystgpienia do Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie
o wydanie warunkéow dla budowy /rozbudowy drogi wojewddzkiej pod katem

przemieszczania sie taboru wojskowego

Zat. nr 2 - Analiza Geologiczno — Inzynierska na etapie PB — na podstawie ,Wytycznych
wykonywania badah podtoza gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”.

Zat. nr 3 - Specyfikacje Techniczne do projektdow statej organizacji ruchu dla drog
wojewodzkich.

Zat. nr 4 - Specyfikacje Techniczne wykonania oznakowania pionowego i urzgadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zat. nr 5 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru oznakowania poziomego.

Opracowat: Michat Kowalik
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