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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania pn.:

»Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy m. Dziekanowice

w ciggu DW 964 wraz z pozyskaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach”

1.

PRZEDMIOT OPISU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opisu zamdwienia sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru opracowania
projektowego dla tematu okreslonego w nagtéwku wraz z pozyskaniem odpowiednich opinii
i uzgodnien.

2.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Opis Przedmiotu Zaméwienia stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zadania okreslonego w nagtowku.

3.

TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Termin wykonania zadania wyznacza sie na 18 miesiecy od daty podpisania umowy.

4.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ZADANIA

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosé¢, rzetelnos$¢, zgodnosé z obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesno$¢ i ekonomicznosc
zastosowanych rozwigzan technicznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania prac projektowych
z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac
projektowych, w taki sposob aby zatozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie
z Umowg. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac
projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kiére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania prac projektowych, podstawowe
obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w art. 20, ust. 1 i 2. Ustawy
prawo budowlane oraz w Ustawie o samorzgdzie zawodowym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiarow i badan
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania az do zakohczenia. Wykonawca uzyska
odpowiednie zgody witascicieli i zarzadcow nieruchomoséci, na terenie, ktérych

wykonywane bedg prace pomiarowe. Koszt zgody wiascicieli i zarzgdcow nieruchomosci
oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiaréw nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w oferowang cene za realizacje przedmiotu zamowienia.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska, ochrony
przyrody, ochrony przeciwpozarowej i inne obowigzujgce przepisy prawa.

Wykonawca  bedzie  odpowiedzialny za  wszelkie straty = spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony s$rodowiska, ochrony przyrody, ochrony
przeciwpozarowej oraz innych obowigzujgcych przepisow prawa podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.



4.8 Wykonawca uzyskujgc warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury dziata w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, W zwigzku z powyzszym w jego zakresie jest
sprawdzenie poprawnosci wydanych warunkéw i uzyskanie warunkéw zgodnych
z obowigzujgcymi przepisami.

4.9 Na kazdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwigzan
projektowych Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany jest do:

— przedstawienia Zamawiajgcemu uszczegdtowionych rozwigzan projektowych do
akceptaciji

— uwzglednienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiajgcego co do proponowanych
rozwigzan projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych
szczegotowych rozwigzan projektowych.

410 W razie koniecznosci w celu rozpoznania odbioru spotecznego inwestyciji
Zamawiajgcy moze uznac za zasadne przeprowadzenie prekonsultacji spotecznych Za
organizacje prekonsultacji bedzie odpowiedzialny Wykonawca wraz z przygotowaniem
materialdbw i przedstawieniem prezentacji. Rolg Wykonawcy jest przygotowanie
materiatéw do spotkania (w tym przygotowanie i wygtoszenie prezentacji). Materiaty na
potrzeby prekonsultacji powinny przedstawia¢ analize ekonomiczno-techniczng
wariantow przebiegu przedmiotowej drogi oraz ocene ich oddziatywania na srodowisko.

4.11 Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia materiatdw prezentacji w siedzibie
Zamawiajgcego przed wiasciwym spotkaniem w terminie umozliwiajgcym wniesienie
zmian uwzgledniajgcych uwagi Zamawiajgcego (min. 7 dni roboczych ).

4.12 Przygotowane materiaty powinny zawiera¢ mapy umozliwiajgce identyfikacje dziatek
objetych obszarem oddziatywania i realizacji (rowniez w formie elektronicznej).

4.13 Do Wykonawcy nalezy uzyskanie wtasnym kosztem i staraniem wszystkich
niezbednych materiatbw geodezyjnych, opinii, postanowien, decyzji zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz opracowanie materiatdbw zwigzanych 2z ich
pozyskaniem.

4.14 Zamawiajgcy wymaga opracowania dokumentacji zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym aktualnym w dacie przekazania opracowania.

4.15 W przypadku braku zgodnosci rozwigzan z przepisami technicznymi, nalezy wymieni¢
przepis, ktéry musi by¢é objety odstepstwem wraz z pisemnym podaniem mozliwego
uzasadnienia do wniosku 0 uzyskanie odstepstwa oraz propozycjg rozwigzan
zamiennych.

4.16 Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia do Wojewddzkiego Sztabu
Wojskowego w Krakowie o wydanie warunkéw dla budowy niniejszej drogi pod kgtem
przemieszczania sie taboru wojskowego

4.17 Dla obiektéw inzynierskich okresli¢ nalezy klase obcigzenia MLC zgodnie
z ,Zarzadzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010r. w sprawie
wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektéw mostowych usytuowanych w
ciggach droég publicznych (Dz.Urz.MI.2010.13.37)" oraz z przepisami unijnymi
Eurokodow.

4.18 Opracowane koncepcji powinno spetnia¢c wymagania okreslone m. in. w:

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.
176).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehAstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 1973 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 1098 z pézn. zm.).



Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) oraz
przepiséw dotyczacych przedsiewzie¢ wymagajacych oceny oddziatywania na obszar
Natura 2000 i inne uregulowania prawne.

Program ochrony srodowiska przed hatasem dla wojewddztwa matopolskiego (wraz
Z biezgcymi aktualizacjami).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity U. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1420 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233
Z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2016, poz. 1911
z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2022 r. poz. 840).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw
Dziedzictwa oraz robo6t budowlanych, badanh architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkow (Dz.U. z 2021 r. poz. 81.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716
z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 869 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009 Nr 124, poz. 1030 z pézn. zm.).

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 450 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.) wraz z zatgcznikami.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 756 z pézn. zm.).

Zarzgdzenia Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania
i uzytkowania drdg i obiektéw inzynierskich (Dz. Urz. MIiB.2017 r., poz. 3).



— Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
21.04.2010 roku w sprawie zasad i sposobu uwzgledniania potrzeb obronnosci
i bezpieczenstwa panstwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych.

— Konwengcji Organizacji Narodow Zjednoczonych z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach
0s6b niepetnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169) Artykut 9. Dostepnosé.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktow prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych przepisow, o ile w trakcie realizacji zamdéwienia bedg one mialy zastosowanie.
Powyzszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore wejdg w zycie po
dniu sktadania ofert. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z obowigzujgcym w dniu
przekazania stanem prawnym.

Dla potrzeb opracowania dokumentacji zalecane jest zapoznanie sie i adekwatne stosowanie
wytycznych projektowania drég i mostéw rekomendowanych na podstawie art. 17 ust. 3
ustawy o drogach publicznych przez ministra wlasciwego do spraw transportu, tzw. WiS
(wzorce i standardy):

—  WR-D - wytyczne dotyczace drdg,

— WR-M - wytyczne dotyczgce drogowych obiektéw inzynierskich, a takze

— BIM - wzorce i standardy dotyczgce modelowania informacji o budowaniu.
Informacje nt. WiS dotyczgcych przygotowania inwestycji w zakresie drég publicznych,
budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych drég dostepne sg pod linkiem:
https://www.gov.pl/webl/infrastruktura/wymagania-techniczne-w-drogownictwie.

5. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie wielowariantowej koncepcji Obwodnicy
Dziekanowic w ciagu DW 964 wraz z pozyskaniem decyzji o $srodowiskowych
uwarunkowaniach.

W ramach opracowania nalezy wykonac:
— Studium Korytarzowe,
— Koncepcja Wielowariantowa,

— Materialy do decyzji Srodowiskowej wraz ze ztozeniem wniosku oraz uzyskanie
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

— Koncepcja Programowa z elementami Programu Funkcjonalno — Uzytkowy.

— Analiza rynku nieruchomosci i oszacowanie ich wartosci

6. CEL OPRACOWANIA

Celem zamowienia opracowania koncepcji jest przedstawienie wariantowych rozwigzan
nowego przebiegu DW 964, alternatywnych do jej przebiegu przez teren zabudowany /
obszar zabudowy Dziekanowic.

Celem zaméwienia jest ocena zasadnosci oraz skutkéw realizacji nowego uktadu drogowego
gtébwnie w gminie Dobczyce, miejscowosci Dziekanowice, w tym poprawy przepustowosci
oraz bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego dla wskazanego zakresu przedsiewziecia w
obszarze jego oddziatywania, przede wszystkim w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu
drogowego, a takze dostepnosci komunikacyjnej na osi Wieliczka - Dobczyce.

Celem tego opracowania jest takze identyfikacja ewentualnych problemoéw realizacyjnych,
oszacowanie kosztow inwestycyjnych oraz negatywnych oddziatywah (konfliktow)
w przypadku realizacji poszczegolnych wariantéw inwestycji. W ramach opracowania


https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wymagania-techniczne-w-drogownictwie

niezbedne jest rozpoznanie i przedstawienie uwarunkowan srodowiskowych, funkcjonalno-
przestrzennych, technicznych, ekonomicznych iorganizacyjnych realizacji inwestycji
drogowe;j.
Droga wojewddzka nr 964 ma istotne znaczenie a ruch i utrudnienia z nim zwigzane
w rejonie Dziekanowic, przebieg przez tereny zabudowy, geometria nie spetniajgca
parametrow dla drogi klasy G i skrzyzowania nie spetniajgce minimalnych odlegtosci, liczne
wjazdy i wyjazdy ograniczajgce przepustowo$¢ i ptynnos¢ ruchu zagrazajg bezpieczenstwu,
wymuszajgc koniecznos$¢ poszukania alternatywnych rozwigzan komunikacyjnych.
Przyjete rozwigzania projektowe majg zapewnié:

—  Woyprowadzenie ruchu poza teren zabudowy,

— Poprawe ptynnosci i bezpieczenstwa ruchu na DW 964,

— Poprawe dostepnosci Wieliczki i Dobczyc,

6.1 W opracowaniu nalezy uwzgledni¢:

— Uchwate Nr XLVII/732/18 Sejmiku Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 26 marca
2018 r. w sprawie zmiany Uchwaty Nr XV/174/03 Sejmiku Wojewodztwa
Matopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Wojewoddztwa Matopolskiego — zgodnie, z ktorym
postuluje sie budowe obwodnicy Dziekanowic (w skrocie PZPWM).

— Studium wuwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy
Dobczyce oraz obowigzujgce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

— System Tras Rowerowych dla Wojewddztwa.

— Propozycje autorskie (w tym wnioskowane przez uprawnione i zainteresowane
inwestycjg strony).

6.2 Opracowanie wielowariantowej koncepcji jako opracowanie projektowe, stuzy¢

ma:

— ustaleniu wariantdéw przebiegu trasy klasy technicznej G, jej parametréw wraz
z ustaleniem typoéw oraz gtdwnych parametréw technicznych skrzyzowan/weztow,
obiektéw budowlanych,

— wstepnemu okresleniu zakresu rzeczowego i finansowego przedsiewziecia oraz
ustaleniu jego efektywnosci ekonomicznej,

— umozliwieniu uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

— podjeciu decyzji inwestorskiej w sprawie celowosci, zakresu i horyzontu czasowego
realizacji przedsiewziecia.

7. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie powinno obejmowa¢ wariantowe rozwigzania nowych odcinkéw drég: klasy
technicznej G - obwodnicy miejscowosci Dziekanowice w ciggu drogi wojewddzkiej nr 964
poprzez jej przetozenie z uwzglednieniem etapowania realizacji inwestycji. Projektowane
drogi powinny poprawi¢ dostepno$s¢ komunikacyjng dla ruchu tranzytowego przez obszar
gmin, wyprowadzi¢ go z obszardow Scistej zabudowy miejscowosci i uwolni¢ od ucigzliwosci
komunikacyjnych, poprawi¢ warunki i bezpieczenstwo ruchu.

Opracowanie powinno by¢ wykonane wielowariantowo z uwzglednieniem wszystkich
mozliwych scenariuszy realizacji uktadu docelowego wraz z analizami ruchu, szacunkami
kosztéw i efektywnosci ekonomiczne;j.

7.1. Gtéwne zatozenia i uwarunkowania realizacji projektu inwestycji to m.in.:

7.1.1. Warunki dotyczgce zagospodarowania terenu wynikajgce z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowan i kierunkdow
zagospodarowania przestrzennego. Uzyskane informacje od wiasciwych organéw
prowadzgcych rejestry o wydanych decyzjach lokalizacyjnych, warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz pozwoleniach na budowe. Wykonawca przeanalizuje



7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.
7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

i w miare mozliwosci uwzgledni w opracowaniu warunki wynikajgce z czesci
graficznych i opisowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
projektow miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmin, Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Matopolskiego, wydanych decyzji
lokalizacyjnych, warunkéow zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolen na
budowe oraz opracowania projektowe dla planowanych w tym obszarze inwestycji.
Maksymalne wykorzystanie korytarzy terenu poza $cistg zabudowg mieszkaniows,
wolnych od potencjalnych konfliktéw srodowiskowych (obszary chronione, Natura
2000, tereny osuwiskowe, stanowiska archeologiczne itp.).

Warunki srodowiskowe terenu — Wykonawca uzyska informacje i dane o charakterze
oraz cechach istniejgcych iprzewidywanych zagrozen dla srodowiska (obszary
i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujecia i zbiorniki wodne, klimat, grunty
rolne i leSne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziatywan, wystepujgce
gatunki flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody podziemne i ich
ochrona itd.), ktére wykorzysta przy wykonywaniu dokumentacji projektowej. Podczas
trasowania wariantéw nalezy w miare mozliwosci unikac¢ ich przebiegu po terenach
wrazliwych przyrodniczo (m. in. obszary Natura 2000), co miatoby wplyw na
niszczenie i fragmentaryzacje siedlisk chronionych.

Warunki wynikajgce z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu —
Wykonawca uzyska dane o tym czy teren lub jego zagospodarowanie, na ktorych jest
projektowana inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytkéw lub débr kultury oraz czy
podlega ochronie na podstawie przepisow. W opracowaniu nalezy uwzglednic¢
uzyskane warunki z tym zwigzane.

Warunki geologiczne i goérnicze terenu — Wykonawca uzyska potrzebne dane
dotyczgce warunkéw geologicznych i goérniczych terenu. Nalezy szczegétowo
rozezna¢ tereny osuwiskowe i tereny stabonosne, ktére wystepujg na trasie
projektowanych droég.

Warunki wynikajgce z planowanej rozbudowy i przebudowy infrastruktury drogowej:
Wykonawca uwzgledni uwarunkowania wynikajgce z krajowych oraz regionalnych
planéw i programéw rozwoju infrastruktury drogowe;.

Peine analizy ruchowe dla funkcjonowania aktualnego przebiegu drogi DW 964
z uwzglednieniem ruchu na DW967, na podstawie wtasnych pomiaréw i GPR ruchu z/
2020/2021 r. oraz opracowane dla inwestycji prognozy ruchu (dla wariantu
bezinwestycyjnego i wszystkich wariantéw inwestycyjnych) na rok, dziesiec
i dwadziescia lat po oddaniu inwestycji do uzytkowania, modele rozktadu ruchu na
sie¢ drogowg aktualng i planowang. Analize i prognoze ruchu nalezy opracowac¢ w
oparciu 0 model ruchu regionalnego. Analize ruchowg nalezy wykonac korzystajgc
z Niebieskiej Ksiegi Jaspera, zapewni¢ odpowiedni poziom i bezpieczenstwa ruchu.
Na podstawie analiz ruchu wraz z jego strukturg Wykonawca przeanalizuje
usytuowanie miejsc do wazenia pojazdoéw w istniejagcym pasie drogowym zgodnie
Zz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2007 r. w sprawie
wymagan, ktérym powinny odpowiada¢ wagi samochodowe do wazenia pojazdéw
w ruchu, oraz szczegodtowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas
prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych. Ewentualng
lokalizacje nalezy zweryfikowa¢ z Wojewddzkim Inspektoratem  Transportu
Drogowego w Krakowie mieszczacym sie przy ul. Bratystawskiej 5; 31-201 Krakow.
W dokumentacji (w opisie koncepcji i na rysunkach) nalezy postugiwac sie
istniejgcym na drodze pikietazem drogowym. W przypadku nowych odcinkéw drég
postugiwaé sie pikietazem roboczym dowigzujgc go do istniejgcego pikietazu
drogowego w miejscach witgczenia do istniejgcego uktadu drogowego. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania aktualnej numeracji drég wszystkich kategorii.
Obiekty inzynierskie:

Nalezy przewidzie¢c wykonanie mostéw i przepustow, a takze przejazdéw
gospodarczych w miejscach uzasadnionych.



7.1.12.

7.1.13.

7.1.14.

7.1.15.

7.1.16.

7.1.17.
7.2

Wezly, wiadukty, tunele — w razie potrzeby Wykonawca zaproponuje rozwigzanie wg
swojego projektu autorskiego i zobligowany bedzie do uwzglednienia odpowiedniego
obiektu jezeli zajdzie taka potrzeba.

W ramach realizacji zamowienia przeanalizowaC szczegotowo rozwigzania
w zakresie obstugi komunikacyjnej terenow przylegtych i w razie potrzeby uwzgledni¢
w rozwigzaniach projektowych dodatkowe drogi dojazdowe i przejazdy drogowe.
Zaproponowane rozwigzania w zakresie obstugi komunikacyjnej, w tym zjazdy
(publiczne, indywidualne) powinny umozliwi¢ dojazd do wszystkich dziatek
zlokalizowanych wzdtuz projektowanej obwodnicy jak i dziatek pozostajgcych w jej
sgsiedztwie, ktore w wyniku realizacji inwestycji utracg dostep do drogi publicznej.
Drogi lokalne i dojazdowe przewidziane do obstugi przylegtego terenu powinny byc¢
zaprojektowane w sposéb umozlwiajgcy ich przekazanie innym zarzadcom. Przyjete
rozwigzania nalezy zaopiniowac z JST.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie moze znaczgco zmienia¢ stosunkéw wodnych
terendéw przylegtych oraz wptywa¢ na zwiekszenie zagrozenia podtopienia
okolicznych dziatek. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien w miare
mozliwosci unika¢ lokalizacji inwestycji w obszarach szczegolnego zagrozenia
powodzig, natomiast obiekty inzynierskie umiejscowione na ciekach nie mogag
ogranicza¢ przeptywu wod powodziowych (wstepna analiza hydrauliczna
projektowanej inwestycji na zmiane warunkow przeptywu wod powodziowych).

W przypadku koniecznosci zastosowania zasilania w energie elektryczng
projektowanych urzgdzeh zwigzanych z wyposazeniem drogi, nalezy alternatywnie
przedstawi¢ rozwigzania umozliwiajgce wykorzystanie odnawialnych zrédet energii.
Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunkow
terenowych niezbednej do prawidlowego oszacowania kosztéw i zakresu prac
projektowych.

Podczas ustalania przebiegu linii rozgraniczajgcych nalezy uwzgledni¢ wymagania
dotyczgce ochrony srodowiska, liniami rozgraniczajgcymi objgé teren niezbedny do
realizacji inwestycji drogi i elementéw niezbednych do jej funkcjonowania, natomiast,
w zakresie inwestycji uwzgledni¢ rowniez teren wymagajgcy niezbednych dziatan
inwestycyjnych towarzyszacych inwestycji drogowej np. zabezpieczenia i stabilizacji
osuwisk w przypadku ewentualnej takiej potrzeby, przebudowy drég innej kategorii
i infrastruktury zwigzanej z inwestycja, itp..

Zastosowanie rozwigzan geometrycznych minimalizujgcych koszty budowy.

. Podstawowe parametry planowanych potaczen drogowych

Parametry techniczne dla obwodnicy DW 964:
Klasa drogi: G
Standardowa predkos¢ do projektowania

Przekroj: 1x2, a w przypadkach uzasadnionych przekréj dostosowany do wymagan
natezen ruchu,

Szeroko$¢ jezdni 7,0 m (2x3,5m)

Szerokos¢ poboczy utwardzonych (z kruszywa ) min. 2x1,25 m (szersze tam gdzie
zachodzi koniecznos¢ lokalizacji urzgdzen towarzyszacych takich jak bariery, ekrany
akustyczne).

Skrzyzowania — ronda, skanalizowane lub zwykte — wg propozycji Wykonawcy (jezeli
warunki na to wskazg m.in. natezenie ruchu)

Jezdnie w razie potrzeby wyposazona w zatoki autobusowe, chodniki, ciggi-pieszo
rowerowe.

Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 115 knN/o$



— Kategoria ruchu na podstawie analizy ruchu wyznaczona zgodnie z obowigzujgcym
Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni.

— Lokalizacja chodnikow, $ciezek rowerowych w miejscach uzasadnionych po
uzyskaniu akceptacji Samorzadow i Zamawiajgcego.

Ponadto nalezy:

— W razie koniecznosci, w celu obstugi dziatek sgsiadujgcych z projektowanym ukfadem
drogowym, przewidzie¢ drogi serwisowe,

— dodatkowe pasy ruchu w miejscach zjazdéw na droge serwisowg oraz wazniejszych
skrzyzowan,

— wydzielenie lewoskretéw na skrzyzowaniach z drogami podporzgdkowanymi wg
natezenia i potrzeb,

— infrastrukture techniczng wynies¢ poza pas drogowy,

— nalezy dazy¢ do ograniczenia wycinki drzew,

— przebudowa istniejgcych skrzyzowan z drogami podporzgdkowanymi,

— budowa obiektéw inzynieryjnych jesli zachodzi potrzeba,

— budowa nowych lub rozbudowa istniejgcych przepustow,

— rozwigzanie sposobu odwodnienia (powierzchniowe lub wgtebne),

— budowa oswietlenia drogowego.

7.3. Obiekty inzynierskie:

— Obiekty inzynierskie nalezy przyja¢ zgodnie z aktualnym Rozporzgdzaniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — dla danej klasy drogi.

— Konstrukcja i dlugo$¢ obiektow — optymalne, zaleznie od rodzaju i wielkosci
przeszkody, (obiekty nad krzyzujgcymi sie ciekami) - warunki i uzgodnienie
Z zarzgdcami ciekéw.

— Dla kazdego z obiektéw inzynierskich nalezy przeprowadzi¢ analize min. 2 wariantow
konstrukcji (obiekty proste mozna proponowac jako jednowariantowe). Przedmiotem
wariantowania powinny by¢ m.in.: schemat statyczny, materiat ustroju nosnego,
konstrukcja. Analiza wariantéw konstrukcji powinna zawiera¢: opisy, wyniki obliczen,
rysunki, ocene wariantdw w oparciu o kryteria m.in.: warunkéw i bezpieczenstwa
ruchu, kosztéw robot i utrzymania, trwatosci.

- W przypadku obiektow mostowych nalezy migdzy innymi wykonac obliczenia
hydrauliczno — hydrologiczne. Swiatto obiektu oraz konstrukcje obiektu mostowego
nalezy uzgodni¢ z PGW Wody Polskie.

— Zamawiajgcy nie dopuszcza lokalizowania urzadzeh infrastruktury nie zwigzanej
z drogg na obiektach inzynierskich bez zgody Zamawiajgcego.

— Przy projektowaniu obiektow inzynierskich nalezy stosowaé przepisy Polskich
i Europejskich Norm.

7.4. Wariantowanie:

Opracowanie powinno by¢é wykonane wielowariantowo, w razie zaistnienia koniecznosci
wariantowaniem nalezy objgé réwniez rozwigzania zabezpieczenia osuwisk — min 2 warianty.
Warianty powinny wykaza¢ mozliwy z punktu widzenia technicznego, oraz finansowo
akceptowalny przez Zmawiajgcego sposob zabezpieczenia poszczegoinych osuwisk, bgdz
wyznaczy¢ alternatywny przebieg drogi wojewddzkiej nr 964 omijajgcy dane osuwisko.
Wszystkie rozwigzania muszg by¢ ze sobg kompatybilne i zapewniajgce ciagtos¢ przebiegu
drogi wojewodzkie;j.



Przy opracowywaniu wariantéw nalezy uwzgledni¢ obowigzujgce dokumenty planistyczne
w obszarze inwestycji:  Studium  uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Dobczyce oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Wojewddztwa Matopolskiego. Opracowanie projektowe studium korytarzowego powinno
przedstawi¢ min. 4 warianty trasowania planowanych drég, ktére nalezy poddac¢ analizie
i ocenie wielokryterialnej oraz wskaza¢ trzy do opracowania w dalszym etapie koncepcji
wielowariantowe;.

Wariantowaniem nalezy objg¢ miedzy innymi trase nowego przebiegu drogi z wtgczeniem do
istniejgcej DW967, geometrie skrzyzowan a takze sposob skomunikowania terendéw
przylegtych, sposéb odwodnienia, elementy poprawy bezpieczenstwa ruchu oraz sposoby
ochrony zabudowy mieszkaniowej przed nadmiernym hatasem.

Zamawiajgcy wskazuje jako celowe wprowadzenie etapowania przebiegu drogi dla kazdego
z analizowanych wariantéw. Dla planowanego przedsiewziecia zaproponowa¢ ewentualne
etapy realizacyjne zasadne ze wzgledéw technicznych, ekonomicznych i mozliwosci
finansowania z réznych dostepnych zrédet i programow unijnych.

Dla skrzyzowan projektowanej drogi z innymi drogami nalezy opracowaé minimum po dwa
warianty rozwigzan geometrii skrzyzowania, .

UWAGA!

Zaproponowane warianty, w tym rekomendowany przez Wykonawce, powinny zapewnié
osiggniecie zatozonych celdéw dokumentacji projektowe;.

- Parametry techniczne nalezy zweryfikowa¢ przy udziale wkasciwych zarzgdcéw drog na
etapie opracowania koncepcji, jesli zajdzie taka potrzeba.

- Projektant przedmiotowego opracowania zobowigzany jest do uzgodnienia rozwigzan
Z zarzadcami drég ktoérych przebudowa bedzie wykonywana w ramach niniejszej inwestycji
oraz zweryfikowania z planami zagospodarowania przestrzennego w kierunku rozwoju
infrastruktury technicznej i transportu.

W dokumentacji nalezy ujgé informacje dotyczacg ewentualnych rozbiérek, budowe Ilub
przebudowe elementéw zagospodarowania terenu kolidujgcych z projektowang droga (np.
budynki, ogrodzenia, wycinka drzew).

Po przeanalizowaniu kwestii technicznych, budowlanych i kosztow Wykonawca wskaze
wariant najbardziej korzystny — rekomendowany a nastepnie, Zamawiajgcy przy udziale
Samorzgdéw Lokalnych wybierze wariant preferowany. Wykonawca na podstawie
zaakceptowanej koncepcji uzyska decyzje srodowiskows.

Wariant preferowany bedzie wskazany w oparciu o Kkryteria techniczne, ruchowe,
ekonomiczne, Srodowiskowe, przeprowadzone analizy i konsultacje z Jednostkami
Samorzgdu Terytorialnego. We wniosku o0 wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nalezy ujg¢ min. 3 warianty. Warianty do wniosku powinny zostac opisane
kolejnymi literami alfabetu (na kazdym etapie nalezy utrzymac raz zatozong kolorystyke
wariantow).

8. ZAWARTOSC OPRACOWANIA
8.1. Studium Korytarzowe

Celem studium jest wstepna analiza potencjalnych wariantéw przebiegu nowych potgczen
drogowych w obszarze gminy Dobczyce, petnigcych funkcje alternatywnych dréog wzgledem
drogi wojewddzkiej nr 964 w rejonie m. Dziekanowice.

W zakresie opracowania jest ustalenie mozliwych korytarzy przebiegu planowanych
pofgczen drogowych dla obwodnicy miejscowosci Dziekanowice, w ciggu DW 964 poprzez
jej przetozenie, oraz ich powigzan w nieograniczonej ilodci, (min. 4) i dokonanie wstepnej
analizy potencjalnych wariantéw drég objetych zadaniem inwestycyjnym, ich powigzan z
siecig istniejgcych drog publicznych, ze szczegdlnym uwzglednieniem przestrzennych relacji
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z obszarami objetymi ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody oraz o ochronie
zabytkéw. Studium winno uwzgledniaé rozwigzania zawarte w miejscowych planach
zagospodarowania  przestrzennego oraz  studium  uwarunkowan i  kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gmin.

Studium nalezy zakonczy¢ autorskg rekomendacjg minimum 3 wariantdéw rozwigzania drogi
do dalszego przygotowania na etapie Koncepcji Wielowariantowej. W rekomendacji nalezy
oprze¢ sie na wykonanych dla poréwnania wariantow analizach.

Opracowanie powinno zawierac:
a) Czes¢ opisowa o zawartosci:

1) Opis zadania inwestycyjnego obejmujgcy jego lokalizacje, program, cel, zaktadany
efekt oraz charakterystyke i podstawowe parametry techniczne.

2) Opis istniejgcego zagospodarowania terenu w tym przebiegu DW 964 na
analizowanym obszarze.

3) Terenowe uwarunkowania realizacyjne omawiajgce zagadnienia zwigzane
z: warunkami wynikajgcymi z dokumentéw planistycznych, innymi inwestycjami
strategicznymi, warunkami $rodowiskowymi, warunkami geologicznymi i gruntowo-
wodnymi, warunkami archeologicznymi, istniejgca infrastrukturg techniczng.

4) Opis wariantowych rozwigzah drogi w zakresie jej przebiegu, skrzyzowan i innych
elementdéw rozwigzanych wariantowo.

5) Wskazanie mozliwosci etapowania realizacji zadania inwestycyjnego.

6) Wstepna analiza i prognoza ruchu.

7) Wstepna analiza srodowiskowa.

8) Wstepna ocena warunkéw gruntowo-wodnych.

9) Wstepne okreslenie zajetosci terenu pod inwestycje wraz ze wskazaniem wiascicieli.

10) Okreslenie szacunkowych kosztow inwestycji dla proponowanych wariantéw
i ewentualnych etapéw.

11) Dokumentacja fotograficzna.

12) Wielokryterialna analiza poréwnawcza proponowanych rozwigzan (np.: w wymiarze
technicznym, ruchowym, ekonomicznym, srodowiskowym, spotecznym itp.) ich ocena
i wnioski.

b) Czes¢ rysunkowa zawierajaca:

1) Rysunek orientacyjny (skala 1:5 000 +1:25 000) winien przedstawia¢ projektowang
trase oraz jej powiazanie z istniejgcq siecig drogowa,

2) Plany sytuacyjne rozpatrywanych wariantow (skala 1:1000 + 1:2000). Na mapie/-ach
nalezy pokaza¢ warianty, ich powiazanie z siecig drogowa, istniejgce i projektowane
zagospodarowanie terenu, lokalizacje obiektow, urzgdzen infrastruktury, granice
obszaréw objetych ochrong, granice Gtéwnych Zbiornikow Wod Podziemnych oraz
stref ochronnych uje¢ wodnych, zloza surowcoéw oraz granice obszaréw i terenow
gorniczych, typy siedlisk przyrodniczych, rodzaje i typy gleb, klasy bonitacyjne (gleby
chronione) oraz kompleksy przydatnosci rolniczej, korytarze migracyjne zwierzat, itp..

3) Przekroje podtuzne (w skali planu sytuacyjnego).

4) Pogladowe przekroje normalne w skali (skala 1:100 lub 1:200).

5) Rysunki dla obiektéw inzynierskich (skala 1:200).

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu ww. opracowanie na radzie technicznej, gdzie
dokona prezentacji i omowienia wariantéw, wskaze zasadnicze problemy i dokona oceny
oraz rekomendacji wariantéw do dalszego opracowania.

Zamawiajgcy wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem oprogramowania
narzedziowego Srodowiska MS Windows np. MS Power Point, przedstawiajgcej zasadnicze
elementy projektu w formie graficznej prezentacji. Prezentacja zawiera¢ powinna
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w szczegolnosci: orientacje i mapy sytuacyjne przedstawiajgce warianty rozwigzan,
przedstawienie rozwigzan technicznych, podstawowe parametry zaprojektowanych
rozwigzan technicznych, zestawienie kosztow realizacji inwestyciji.

c) Czes¢ geologiczno — inzynierska

W zakresie rozpoznania podioza budowlanego w ramach Studium korytarzowego dla
wszystkich wariantdbw wymaga sie zebrania dostepnych informacji o terenie i podtozu
budowlanym korytarzy terenowych dla przebiegu wariantoéw trasy wraz z ich analizg i ocena.

d) Ocena wptywu na bezpieczenstwo ruchu drogowego (BRD)

Celem przeprowadzenia Oceny wptywu na BRD jest w szczegolnosci poréwnanie miedzy
sobg wariantdw planowanej drogi oraz wskazanie wariantow do dalszego opracowania
dopuszczalnych pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Ocene wplywu na BRD nalezy przeprowadzi¢ na etapie studium korytarzowego dla
analizowanych wariantow planowanej drogi zgodnie z art. 24i. ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 12.08.2022r.) i przed wszczeciem
postepowania w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Ocene wplywu na
BRD przeprowadza Wykonawca postugujgc sie metodykg opisang w Podreczniku Oceny
BRD stanowigcym zatgcznik nr 3 do Zarzgdzenia Generalnego Dyrektora GDDKIA nr
13/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie przeprowadzania oceny wptywy planowanej drogi
na bezpieczenstwo ruchu drogowego i audytu bezpieczehnstwa ruchu drogowego.

8.2. Koncepcja Wielowariantowa

Przedmiotem opracowania bedg minimum trzy warianty (wraz z ewentualnymi etapami)
wskazane w opracowaniu ,Studium Korytarzowego”.

Jednostka Projektujgca wykona opracowanie, ktore uscisli zakres rzeczowy i finansowy
zadania inwestycyjnego w poszczegdlnych wariantach:

— w zakresie rozwigzan geometrycznych elementéw drogi, konstrukcji obiektow
drogowych iinzynierskich, granic terenowych zadania inwestycyjnego oraz
przedmiaru robét i ich kosztorysu,

— dostarczenia informacji do podjecia ostatecznej decyzji inwestorskiej w sprawie
celowosci, zakresu i horyzontu czasowego realizacji inwestycji,

— umozliwienia uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Opracowanie powinno zawierac:
8.2.1. Czesé¢ ogodlna
a) Czesé opisowa

1) Opis zadania inwestycyjnego obejmujgcy lokalizacie i program zadania
inwestycyjnego, cel i zaktadany efekt oraz podziat na ewentualne etapy.

2) Opis istniejacego i planowanego zagospodarowania terenu, w obszarze inwestycji
i obszarze przylegtym, w tym konfiguracja i uksztaftowanie terenu, wazniejsze
elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania
i oddziatywania zadania inwestycyjnego (np.: tereny mieszkaniowe, obiekty chronione
itp., istniejgca sie¢ komunikacyjna, drogowa i inna, istniejgca zielen itp.).

3) Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne, wynikajgce z dokumentéw
planistycznych: Wojewoddztwa Matopolskiego, Gminy Dobczyce oraz innych
programow rzgdowych i programow wojewddzkich, przygotowywanych inwestycji
strategicznych ~ wrejonie  planowanej inwestycji, decyzji 0 Srodowiskowych
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4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

uwarunkowaniach, informacji od urzedéw prowadzacych rejestry wydanych decyzji:
o srodowiskowych uwarunkowaniach, lokalizacyjnych, o warunkach zabudowy,
lokalizacji inwestycji celu publicznego ipozwolen na budowe oraz zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej. Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej terenu.
Opis uwarunkowan srodowiskowych w formie oceny oddziatywania na srodowisko
sporzadzonej dla potrzeb  okreslenia obszaru oddziatywania inwestyciji
z uwzglednieniem uwarunkowan lokalnych. Oddziatywanie projektowanej drogi na
srodowisko powinno by¢ przedstawione na rok oddania inwestycji do eksploatacji oraz
w horyzoncie czasowym dziesie¢ lat pozniej.

Opis warunkow geologicznych i gruntowo-wodnych wraz z ich analizg, wnioskami
i zaleceniami dla dalszego przygotowania inwestycji, oceng wptywu na koszt zadania
(na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej i badan gruntu — odrebne
opracowanie).

Opis lokalizacji stanowisk archeologicznych w bezposrednim sgsiedztwie planowanej
inwestycji w oparciu o wyniki badan archeologicznych rozpoznawczych — odrebne
opracowanie. Przeprowadzone rozpoznanie terenowe pod wzgledem wystepowania
zasobow archeologicznych i kulturowych powinno umozliwi¢ rzetelne trasowanie
wariantow oraz by¢ podstawg do oceny rzeczywistego oddziatywania wariantow na
etapie ich realizacji i eksploatacji na zabytki chronione na podstawie przepisow
0 ochronie zabytkéw i opieki nad zabytkami oraz na stanowiska dokumentacyjne,
w celu skutecznego uzyskania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach jak
réwniez innych decyzji administracyjnych.

Opis techniczny dla planowanych wariantow trasy drogowej zawierajgcy m in.: opis
przebiegu trasy, powigzania z innymi drogami (wraz z podaniem ich parametrow
technicznych oraz zakresu planowanej przebudowy), opis geometrii planowanych
skrzyzowan z uzasadnieniem, parametry techniczne i geometryczne drogi (tym
minimalne promienie tukéw poziomych i pionowych), zakres dostepnosci do drogi i
zasady jego realizacji (okreslenie dopuszczalnosci i czestotliwosci potgczeh z innymi
drogami oraz zasad obstugi otoczenia przez zjazdy publiczne i indywidualne — nie
dopuszcza sie obstugi dziatek bezposrednio z planowanej drogi wojewddzkiej),
elementy organizacji ruchu (wstepna lokalizacja urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,
ochrony srodowiska i elementéw wyposazenia drogi, lokalizacja przej$¢ dla pieszych i
przejazdéw dla rowerzystow) ), skrzyzowania z linig kolejowg, skrzyzowania z ciekami
wodnymi, urzgdzenia odwodnienia, oswietlenie, ochrony $rodowiska, rozwigzanie
kolizji z infrastrukturg itp.

Zgodnos¢ przedstawionych rozwigzan z warunkami technicznymi. W przypadku braku
zgodno$ci wymieni¢ przepis, ktéry musi byC objety odstepstwem wraz
z uzasadnieniem.

Opis projektowanych obiektéw inzynierskich i urzadzeh budowlanych, zawierajgcy:
nazwe, lokalizacje, typ, rodzaj, funkcje i parametry uzytkowe (np.: parametry
techniczne i geometryczne, klasa obcigzenia, skrajnia, Swiattlo, kategoria
geotechniczna), rozwigzania konstrukcyjno-materialowe, warunki posadowienia
podpdr, proponowany sposob odwodnienia, oswietlenia.

Opis proponowanego odwodnienia drogi m. in. usytuowanie urzgdzen odwadniajgcych,
gidbwne wymiary geometryczne, orientacyjne wielkosci odprowadzanych waod
i lokalizacja odbiornikéw wéd (wraz z obliczeniami w zakresie wymiarowania urzgdzen
odwodnienia), w razie koniecznosci zaprojektowanie urzadzenh podczyszczajgcych.
Opis obiektéw przewidzianych do wyburzenia wraz z podaniem ich liczby dla
poszczegolnych wariantow.

Opis istniejgcej infrastruktury technicznej, wraz ze wstepnymi warunkami dla usuniecia
kolizji z planowang inwestycjg i koncepcjg ich usuniecia.

Inne elementy wykonane w takim zakresie technicznym i prawnym, aby obejmowaty
rozwigzania wszystkich spraw istotnych z punktu widzenia Zamawiajgcego
i uwzgledniaty stanowiska instytucji opiniujgcych na etapie koncepcji
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14) Analiza wplywu przedmiotowej inwestycji na zmiane warunkéw przeptywu wod

15)
16)

17)

18)

b)

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7
8)

c)

powodziowych i zagrozenia powodzig dla terenéw przylegtych (Opinia PGW Wody
Polskie wraz z ewentualnymi opracowaniami wymaganymi przez organ).Rozwigzania
projektowe muszg byC zgodne z przepisami wynikajgcymi z Ramowej Dyrektywy
Wodnej.

Przedstawienie wskaznikow ekonomicznych (obliczonych w Czesci ekonomicznej)
i wskazanie wariantu najbardziej korzystnego pod wzgledem ekonomicznym.
Zestawienie kosztow realizacji dla wariantow i etapéw inwestycji z wyszczegdlnieniem
obiektow inzynierskich oraz elementéw urzgdzenia pasa drogowego

Porownanie wariantbw w oparciu o zidentyfikowane czytelnie kryteria, zasady ich
doboru, przyjete wagi (np.: w wymiarze technicznym, ruchowym, ekonomicznym,
srodowiskowym, itp.), ich ocena i wnioski; wskazanie wariantu preferowanego wraz
z uzasadnieniem w oparciu o wskazane powyzej kryteria.

Podsumowanie i  wnioski, rekomendacja wariantu preferowanego wraz
Z uzasadnieniem. Podsumowanie nalezy sporzagdzi¢ w formie zwieztego streszczenia,
jezykiem niespecjalistycznym, podaé¢ krétkg charakterystyke wariantéw, wskazaé
najbardziej newralgiczne miejsca, wymieni¢ korzysci z realizacji zadania, omowié
wyniki przeprowadzonych analiz i sformutowac wnioski.

Czesé Rysunkowa Branza Drogowa

Rysunek orientacyjny (skala 1:5000 + 1:25 000). Plan przedstawiajgcy projektowane
zadanie inwestycyjne (wszystkie warianty) i jego wazniejsze powiazania z istniejgca
siecig drogowa, na tle wazniejszych elementow istniejgcego i projektowanego
zagospodarowania terenu, granic obszaroéw objetych ochrona na podstawie przepiséw
0 ochronie przyrody oraz o ochronie zabytkéw oraz granic administracyjnych gmin.
Przebieg trasy w planie (skala 1:2000 — ortofotomapa odzwierciedlajgca aktualne
zagospodarowanie terenu) przedstawiajgcy istniejgce i projektowane
zagospodarowanie terenu, z uwzglednieniem danych dotyczgcych wydanych decyz;ji
lokalizacyjnych, wzizt, pozwolen na budowe i ZRID, sposob obstugi terenow
sgsiednich, lokalizacja wazniejszych projektowanych obiektow, oznaczenie obiektow
do likwidacji, odcinkow istniejgcych drog do rozbidrki, urzadzen infrastruktury, granice
obszaréw objetych ochrona na podstawie przepiséw o ochronie przyrody oraz o
ochronie zabytkéw, granice oddziatywania inwestycji na srodowisko (wyznaczone w
raporcie o oddziatywaniu na $rodowisko), lokalizacja urzadzen ochrony $rodowiska,
granice administracyjne, itd.

Plany sytuacyjne (skala 1:1000 — mapy sytuacyjno-wysokosciowe dostepne w osrodku
geodezyjnym, w razie potrzeby uzupetnione wlasnymi domiarami) przedstawiajgce
rozwigzania drogowe i zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturg (sie¢ uzbrojenia
technicznego, odwodnienie, oswietlenie, ekrany akustyczne) wraz z liniami
rozgraniczajgcymi inwestyciji.

Profil podtuzny (skala dostosowana do rysunku sytuacyjnego).

Typowe przekroje normalne (skala 1:100, 1:200).

Przekroje w punktach charakterystycznych.

Warianty geometrii skrzyzowah i organizacji ruchu (skala 1: 500)

Plany sytuacyjne z organizacjg ruchu w skali 1:1000 (docelowg)

Obiekty Inzynierskie

Opls projektowanych obiektow inzynierskich i urzadzen budowlanych, zawierajgcy:

wstep (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego),

klasa obcigzen,

charakterystyczne parametry techniczne - geometryczne i architektoniczne obiektu,
schemat statyczny,
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opis technologii wykonania,

wyniki oceny stanu technicznego,

kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposdb jego posadowienia,

wyniki obliczen konstrukcyjnych,

rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe,

elementy wyposazenia technicznego,

wyposazenie obiektu w odwodnienie i oswietlenie,

przedstawienie min. 2 wariantdw rozwigzan konstrukcji ich poréwnanie, ocena
i wnioski, rekomendacjg dla wariantu preferowanego,

dla kazdego istniejacego obiektu przewidywanego do remontu, przebudowy badz
rozbiorki, nalezy zamiesci¢ opis jego stanu technicznego, wynikajgcy
z przeprowadzonego przegladu technicznego czy tez ekspertyzy.

obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne dla wymiarowania swiatet mostéw
i przepustéw oraz wymiarowanie urzgdzeh odwodnienia w zakresie niezbednym do
wykonania niniejszej Koncepcji.

Zestawienie obiektow inzynierskich uwzgledniajgce:

wymiaréw konstrukcji poszczegdélnych obiektéw, w szczegdlnosci okreslenie ich:
dtugosci, w tym dtugosci poszczegolnych przeset, szerokosci, powierzchni obiektu.
charakterystyczne parametry techniczne - geometryczne i architektoniczne obiektu
budowlanego,

klase obcigzen,

kategorie geotechniczna posadowienia obiektu,

w podsumowaniu przedstawi¢ opis rekomendowanych: technologii, materiatéw
konstrukcyjnych, wyposazenia obiektow inzynierskich, koszt realizaciji.

Przy projektowaniu obiektéw inzynierskich nalezy stosowaé przepisy Polskich i Europejskich

Norm

oraz NATO STANAG 2021.

Czesé rysunkowa:

1) Rysunek orientacyjny.

2) Plan sytuacyjny.

3) Rysunek ogdélny — widok z gory, z boku.

4) Przekroje drogowych obiektéw budowlanych podtuzne i poprzeczne.
5) Inne rysunki elementow konstrukcji, instalacji i urzgdzen — wg potrzeb.

d) Czesé Ekonomiczno — Finansowa z analizg efektywnosci ekonomicznej

1)

2)

Koszty realizacji powinny by¢ wykonywane dla wszystkich obiektéw budowlanych,
w tym drdg, obiektdw inzynierskich, urzgdzen infrastruktury technicznej, zieleni,
a takze dla wszystkich kolizji projektowanych obiektéw budowlanych z obiektami
infrastruktury obcej (liniami przesytlowymi elektrycznymi, gazociggami, wodociggami,
kanalizacjg itp.).

Dodatkowo nalezy poszczegodlne kosztow pogrupowac:

roboty drogowe np.. roboty ziemne, nawierzchniowe, koszty kraweznikow
chodnikowych, w przypadku gdy nie jest budowany chodnik; koszty modernizacji,
budowy, przebudowy chodnikéw (cigg pieszo-rowerowy);

urzadzenia odwodnienia, oswietlenia, oznakowania;

obiekty inzynierskie i budowalne;

koszty infrastruktury obcej;

koszty instalacji ekranow akustycznych i innych urzadzen drogowych zwigzanych
z ochrong przed nadmierng emisjg hatasu;

wyburzenie budynkéw i innych obiektow;

wykup gruntéw (wraz z odszkodowaniem za infrastrukture).
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e)
1)

2)

3)

f)

3) Zbiorcze zestawienie kosztow dla poszczegdlnych wariantdw powinno uwzgledniaé
ewentualne etapowanie inwestycji. Wszystkie koszty podane w ramach Zaméwienia
winny obejmowac zaréwno wartosc netto jak i brutto.

4) Analiza ekonomiczna wariantéw (koszty, finansowanie, uzasadnienie ekonomiczne

przedsiewziecia, obliczenie wskaznikéw efektywnosci poszczegdlnych wariantéw).
Do analizy ekonomicznej nalezy wykorzysta¢ obowigzujagcg w roku opracowania
analizy, metode zawartg w ,Instrukcji oceny efektywnosci ekonomicznej
przedsiewzie¢ drogowych i mostowych”. Na zakonczenie analizy ekonomicznej
i obliczeniu trzech podstawowych wskaznikow efektywnosci ekonomicznej zaleca sie
sporzadzenie krétkiego podsumowania oraz interpretacji wynikow. Analiza kosztéw
i korzysci ma da¢ macierz wariantéw opisang porownywalnymi wskaznikami kosztu
budowy, koszty uzytkowania i kosztéw uzytkownikow.

Opinie i Uzgodnienia

Wykaz stanowisk, uzgodnien, opinii, warunkow i innych pism uzyskanych w trakcie
wykonywania opracowania wraz z ich oméwieniem.

Wstepne opinie, stanowiska, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i warunki (m.in. od
zarzadcow drog, linii kolejowej, gestorow sieci infrastruktury podziemnej i nadziemne;j,
Sztabu Wojskowego, Samorzadow Lokalnych (ze szczegdinym uwzglednieniem
dostepnosci do przylegtego terenu), wiasciwi dyrektorzy PG Polskie Wody, parkéw
narodowych i krajobrazowych, nadlesnictwa, kota towieckie, RDOS i inne niezbedne na
tym etapie opracowania, opatrzone w wykaz, utozone chronologicznie i spiete
w oddzielny zeszyt).

Wszystkie zatgczone kserokopie i odpisy: map, uzgodnien itp. winny posiadaé
potwierdzenie zgodnos$ci z oryginatem.

Dokumentacja fotograficzna.

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego (zdjecia z datg i lokalizacja).

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ww. opracowania na radzie technicznej, dokona
prezentacji i oméwienia rozwigzan technicznych.

Prezentacja projektu - Zamawiajgcy wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem
oprogramowania narzedziowego $rodowiska MS Windows np. MS Power Point,
przedstawiajgcej zasadnicze elementy projektu w formie graficznej prezentacji. Prezentacja
zawierac¢ powinna w szczegolnosci:

1)

mape syt.-wys. i orientacje przedstawiajgcg warianty rozwigzan,
przedstawienie rozwigzan technicznych,

podstawowe parametry zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
analize uwarunkowan i zmian w przylegtym zagospodarowaniu,
pozyskane warunki branzowe, rozwigzania i opinie,

zestawienie kosztow realizacji inwestyciji.

8.2.2.  Analizy i prognozy ruchu

Opracowanie powinno by¢ oddzielnym elementem koncepcji i dostarczy¢ danych do:
— wymiarowania poprzecznego drogi,
— wymiarowania skrzyzowan/weztéw,
— ocen oddziatywania na srodowisko,
— oceny efektywnosci ekonomiczne;j.
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2) Analiza oceny warunkéw ruchu, punktéw krytycznych istniejgcego uktadu,
podstawowych konfliktow itp. — w roku bazowym.

3) Analiza oceny warunkow ruchu na istniejgcym i projektowanym uktadzie drogowym
lub jego wariantach w ré6znych horyzontach czasowych.

4) Opracowanie powinno zawiera¢ czes¢ opisowg i analityczng m.in.:

a. Analizy ruchu stanu istniejgcego oraz opracowanie prognoz ruchu na 1, 10 i 20-lat po
oddaniu inwestycji do uzytkowania w oparciu o posiadane przez Zamawiajgcego
oraz GDDKIiA aktualne pomiary ruchu, a w razie potrzeby wiasny pomiar
uzupetniajgcy, modele rozktadu ruchu na sie¢ drogowg aktualng i planowang
nalezy wykonac korzystajgc z Niebieskiej Ksiegi Jaspersa.

b. Prognoza ruchu wraz z analiza przepustowosci skrzyzowan i odcinkow, ktéra
powinna dostarczy¢ potrzebne dane wyjsciowe do: wymiarowania geometrii drogi,
ustalania typow skrzyzowan, obiektéw, ustalania konstrukcji obiektow,
projektowania urzadzen sterowania ruchem, analiz bezpieczenstwa ruchu, studium
ekologicznego i analiz efektywnosci ekonomicznej.

c. Opracowanie Prognoza ruchu powinno zawierac:

— Pomiary natezenia ruchu pojazddéw i pieszych na skrzyzowaniu, ktére stanowig
punkty: poczgtkowy i koncowy dla projektowanej inwestycji. Pomiary winny
uwzgledniac strukture rodzajowg i kierunkowa ruchu.

— Kartogramy ruchu dla skrzyzowan.

— Informacje, w jakich przekrojach odbywa sie ruch pieszy, dla uwzglednienia przy
projektowaniu ciggow pieszych i urzgdzeh zabezpieczenia ruchu pieszego.

— Whnioski uwzgledniajgce rozwigzania projektowe do zastosowania w koncepciji.

8.2.3. Analiza geologiczno — inzynierska

1) Powinna zawieraé rozpoznanie geologiczne i hydrogeologiczne w zakresie

niezbednym do okreslenia rozwigzan wariantdw projektowych, ustalenia geologicznych

i geotechnicznych parametrow podtoza dla potrzeb posadowienia obiektéw budowlanych,

okresSlenie  stopnia zlozonosci warunkdéw  geologiczno-inzynierskich i kategorii

geotechnicznej obiektéw, okreslenie warunkéw hydrogeologicznych, ustalenie danych do
oceny wptywu zadania inwestycyjnego na srodowisko, opis wykonanych badanh, wnioski

i zalecenia dla dalszego przygotowania inwestycji, ocena wptywu na koszt zadania.

2) Nalezy zinwentaryzowaé wszystkie zagrozenia geologiczne naturalne i wywotane

dziatalnoscig cztowieka w oparciu o dane archiwalne i wizje terenowa.

3) Dla opracowania wariantéw trasy nalezy wykonac¢ odwierty do oceny stanu podioza

w zakresie niezbednym do wykonania koncepcji oraz w miejscach posadowienia obiektow

inzynierskich wraz z ich analizg, wnioskami i zaleceniami.

4) W celu okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich/geotechnicznych w podtozu

budowlanym drogi i obiektéw inzynierskich, wiercenia i sondowania nalezy zaprojektowac

zgodnie z wymaganiami podanymi w tabelach j.n.

Tabela 1 Wymagany minimalny zakres rozpoznania podtoza budowlanego projektowanych

drog (zrodto: Wytyczne badan podtoza budowlanego w drogownictwie; PIG, AGH, PW 2019)

Mfinimalna Ecrba h\".'lmm.l.]:u.l.hnlzbl. Minimaleuas liczha Mirimalna liczba
i 5 mn 1 kom wiercen w sondowan na 1 sondowan w
Warunki grantowe Elasa drogi . ) wrdhii os przelroju L przelkroju
jezdni . 5 poprrecraym do [=xt) pPoprIeCnym do
o5 wariasty o5l warianita
fezt] [zt [sat]
5
(Tozstaw wisrcen
Froste nie mniejsry niz w maleinosc od w zaleimosd od
chozome A5 GR G = Py *
100 m (ciag glowny) pozzeb porzeb
mie wigksry niz
300 m)
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Tabela 2 Wymagany minimalny zakres rozpoznania podtoza budowlanego projektowanych
drogowych obiektow inzynierskich (zrédto: Wytyczne badah podtoza budowlanego
w drogownictwie; PIG, AGH, PW 2019).

Flodraj drogowegn ohickrn Minimalaa rriescen w zalefnosci od wanumkaw gruntowych hm‘ﬁﬂh
infymierskiego prTste rhoioneskomplikbrrane 4 vads

- przepuEty i 1 wr zaleinodci
Claekty mos o fugesa {otwor w ohrysie obiekm, w miare moiliwesd w jego osi) od porzeb

callkowite] obiekta < 200 m

-

biek towre o dugesc : zaleinosc
= I:ymns X o Sugen [jeden na poczatka i jeden na konon w obrysie obiektn, w miare mozlivoscd = .:r_nefn.
cafloowitej obielina 2200 m : h . . L. ) od potrzeb
w jego osi) lecz nie rzadrie] niz co 200 m
3
- X w zalednosc
konstrukcje oporowe i tunele [jeden na poczatiog i jeden na konon w obrysie obisktn, w miare moilivwosci od potrzch

w jego os2) lecz nie rzadzie] miz co 200 m

5) Projektujgc lokalizacje wiercen i sondowan nalezy wzigé pod uwage miejsca
wyrdézniajgce sie w topografii terenu stwierdzone na podstawie analizy dostepnych
materiatéw kartograficznych np. obnizenia terenu, bagna, torfowiska, podmoktosci, formy
krasowe itp.
6) Niedopuszczalne jest zastepowanie wierceh sondowaniami.
7 We wszystkich otworach wiertniczych wykonywanych dla drogowych obiektéw
inzynierskich nalezy zaprojektowaé pomiary i obserwacje hydrogeologiczne w zakresie
nawierconych i ustabilizowanych zwierciadet wod podziemnych
8) Dla wszystkich typow drég gtebokos¢ rozpoznania wierceniami i sondowaniami
w gruntach nie powinna byé mniejsza niz 3 m ponizej podstawy nasypu lub dna wykopu lub
podstawy warstw konstrukcyjnych przy uwzglednieniu dodatkowych wymagan np.:
wystepowanie gruntow stabych. W miejscach projektowanych nasypdw o wysokosci
wiekszej niz 3 m, gteboko$¢ rozpoznania ponizej podstawy nasypu musi wynosi¢ co
najmniej 2/3 wysokosci nasypu.
9) Dla drogowych obiektéw inzynierskich, gteboko$¢ rozpoznania wierceniami
i sondowaniami w gruntach nie powinna by¢ mniejsza niz 15 m p.p.t.
10) W przypadku wystgpienia na gtebokosci rozpoznania gruntdow stabych, dla ktérych
zachodzi przypuszczenie, ze nie mozna na nich bezposrednio posadowi¢ budowli z uwagi
na mozliwo$¢ przekroczenia dopuszczalnych stanéw granicznych (uzytkowalnosci),
wiercenie lub sondowanie nalezy prowadzi¢ do gtebokosci, co najmniej 2 m ponizej tych
gruntow.
Umownie przyjmuje sie, ze do gruntéw takich zalicza sie:

— grunty organiczne (namuty, torfy, gytie, kredy jeziorne),

— grunty drobnoziarniste w stanie gorszym niz twardoplastyczny,

— grunty bardzo i gruboziarniste w stanie luznym,

— grunty antropogeniczne z wyjagtkiem nasypéw budowlanych.
11) Do Wykonawcy nalezy okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow w mysl obowigzujgcych przepisow - Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463).

8.2.4. Archeologia

1) Badania archeologiczne rozpoznawcze, wykona¢ metodg powierzchniowa.

2) Pierwszym etapem badan jest przeprowadzenie kwerendy archiwalnej. Wyniki kwerendy
powinny zostaC ujete w sprawozdaniu. Celem tego opracowania jest podsumowanie
stanu dotychczasowej wiedzy na temat zasobow substancji archeologicznej na terenie
przysziej inwestycji (kwerenda dotyczy wszystkich wariantow).

3) W kolejnym etapie nalezy wykona¢ weryfikacyjne badania powierzchniowe (w zakresie
wariantu preferowanego). Badania nalezy wykonaé¢ w terminie dajgcym co najmniej
dobre warunki wykrywalnosci stanowisk. Sprawozdanie z badan powierzchniowych
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winno zawiera¢ opis wynikow prac terenowych, zawierajgcy informacje na temat
odkrytych stanowisk, ich zréznicowania funkcjonalno-chronologicznego oraz dynamiki
proceséw osadniczych itp. We wnioskach powinny by¢ wskazane nieruchome zabytki
archeologiczne o duzym znaczeniu naukowym oraz zabytki zagrozone realizacjg
inwestycji, ktére wymagajg dalszych badan archeologicznych na kolejnych etapach
realizacji zadania. Nalezy takze przedstawi¢ sugestie co do sposobu ochrony
wymienionych stanowisk oraz wnioski konserwatorskie.

4) Opracowanie winno zawiera¢ rowniez opracowanie graficzne z wynikdw badan
powierzchniowych.

5) Opis lokalizacji istniejacych i/lub potencjalnych stanowisk archeologicznych
w bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji.

6) Przeprowadzone rozpoznanie terenowe pod wzgledem wystepowania zasobow
archeologicznych i kulturowych powinno umozliwi¢ rzetelne opracowanie wariantéw oraz
by¢ podstawg do oceny rzeczywistego oddziatywania wariantow na etapie ich realizacji
i eksploatacji na zabytki chronione na podstawie przepisow o ochronie zabytkéw i opieki
nad zabytkami oraz na stanowiska dokumentacyjne, w celu skutecznego uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jak réwniez innych decyzji
administracyjnych.

8.3. Przygotowanie materialow do decyzji srodowiskowej wraz ze ztozeniem
whniosku oraz uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

W oparciu o wskazane kryteria w wymiarze technicznym, ruchowym, ekonomicznym,
srodowiskowym, przeprowadzone analizy i konsultacje z Jednostkami Samorzadu
Terytorialnego, projektant wskaze wariant preferowany do pozyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. We wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach nalezy ujg¢ min. 3 warianty. Warianty do wniosku powinny zostac opisane
kolejnymi duzymi literami alfabetu lub duzymi kolejnymi cyframi rzymskimi (ponadto na
kazdym etapie nalezy utrzymac raz zatozong kolorystyke wariantow).

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (DS), w tym
przygotowania niezbednych materiatdéw oraz udziat w postepowaniu administracyjnym w tym
zakresie. Zakres wyznaczony do DS musi byé uzgodniony z Zamawiajgcym. Przed
przystgpieniem do realizacji zatgcznikéw do wniosku o DS Wykonawca powinien uzyskaé
wstepne uzgodnienia z zarzgdcami sieci oraz ciekow niezbedne do okreslenia zakresu
realizacji oraz oddziatywania przedmiotowej inwestyciji.

Do Wykonawcy nalezy przygotowanie niezbednych materiatéw oraz uzyskanie DS w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, miedzy innymi: ustawe zdnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (z pézn. zm.) zwanej Ustawg OOS,
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz.1839 z pézn. zm.) oraz
przepisy dotyczace przedsiewzie¢ wymagajgcych oceny oddziatywania na obszar Natura
2000 i inne uregulowania prawne.

Wykonawca ztozy — w imieniu Zamawiajgcego — kompletny wniosek o wydanie DS. Przed
ztozeniem wniosku Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia kompletu dokumentow
w wersji papierowej oraz elektronicznej, w tym Karty Informacyjnej Przedsiewziecia (zwanej
KIP), do zaopiniowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni roboczych
zaopiniuje w/w wniosek (okres 14 dni roboczych nalicza sie od dnia przekazanej przez
Wykonawce, wersji elektronicznej i papierowej dokumentacji, termin liczony kazdorazowo po
wprowadzeniu uwag).
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Po zatwierdzeniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiajgcego wniosku o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca zlozy dokumentacje do organu
wydajgcego decyzje DS. Kompletny wniosek o decyzje DS musi byé przekazany w formie
pisemnej oraz na informatycznym nosniku danych zich zapisem w formie elektronicznej
w liczbie zgodnej z przepisami. Odrebny egzemplarz (w formie pisemnej oraz elektronicznej)
nalezy przekaza¢ do Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznoéci zmiany zakresu wniosku o DS kazdorazowo Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania czwartego egzemplarza do Zamawiajgcego. Kazda
korespondencja w zakresie ustalenia uwarunkowan srodowiskowych oraz w ramach
postepowania $rodowiskowego winna by¢ przekazana do wiadomosci na biezgco do
Zamawiajgcego.

KIP powinien zawiera¢ wariant preferowany zgodny z projektem koncepcji.

Zamawiajgcy moze wymaga¢ od Wykonawcy, aby w opracowaniu KIP znalazty sie
dodatkowe elementy z zakresu oceny oddziatywania na $rodowisko (jak np. szczegétowa
inwentaryzacja przyrodnicza, analiza akustyczna, itp.).

W przypadku, gdy w ramach postepowania o DS organ wiasciwy do wydania jej orzeknie
0 koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, Wykonawca bedzie
zobowigzany do opracowania wiasciwego raportu w tym zakresie (tzw. raportu
0 oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko — raportu oo$). Wykonawca zobowigzany
jest przed ztozeniem opracowania do organu decyzyjnego uzyskaC pozytywng opinie
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma 21 dni roboczych na ocene raportu oos (okres 21 dni
roboczych nalicza sie od dnia przekazania przez Wykonawce, wersji elektronicznej
i papierowej raportu oos$ kazdorazowo po wprowadzeniu uwag).

Wszystkie pomiary potrzebne do pokazania wptywu oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na srodowisko muszg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiarow poziomow substancji lub energii w Srodowisku przez zarzgdzajgcego drogg, linig
kolejows, linig tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 Nr 140, poz. 824).

Ewentualne rozwigzania techniczne urzadzen chronigcych $rodowisko muszg byé
uzgodnione przez projektanta drogowego i/lub mostowego.

Po zatwierdzeniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiajgcego raportu 00$
Wykonawca ztozy dokumentacje do organu wydajgcego decyzje DS. Kompletny raport 0o$
wraz zatgcznikami musi by¢ przekazany w formie pisemnej oraz na informatycznym nosniku
danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie zgodnej z przepisami i wymogami
organu. Odrebny egzemplarz (w formie pisemnej oraz elektronicznej) nalezy przekaza¢ do
Zamawiajgcego. W wypadku wezwania Wykonawcy do uzupetnienia (zmiany) raportu oos —
kazdorazowo Wykonawca zobowigzany jest (przy zachowaniu ww. termindw) przekazac
Zamawiajgcemu uzupetnienie do uzgodnienia, po uzyskaniu ktérego (w formie pisma
formalnego) Wykonawca przeditozy uzupetnienie do organu wiasciwego. W przypadku zmian
lub uzupetnien raportu OOS Wykonawca zobowigzany jest do przekazania kopii
egzemplarza Zamawiajgcemu.

Inwentaryzacja przyrodnicza.

Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ zorientowana na okreslenie gtownych typow
siedlisk wystepujgcych w rejonie inwestycji oraz wszystkich form ochrony przyrody zgonie
z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej jest
konieczne w celu zidentyfikowania miejsc wystepowania chronionych gatunkéw roslin,
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zwierzat, grzybow i siedlisk przyrodniczych - oceng powinny by¢ objete nie tylko obszary,
Z ktéorymi dane warianty kolidujg, ale réwniez potozone w bezposrednim sgsiedztwie
inwestycji, o ile mozliwe jest wystgpienie negatywnych oddziatywan inwestycji na dany
obszar — zalecana odlegto$¢ od osi projektowanej drogi: w pasie do 200 m, a na terenie
NATURA 2000 do 500 m.

Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ wykonywana zawsze w porach roku optymalnych
dla przebiegu badanych zjawisk przyrodniczych. Do Wykonawcy nalezy niezwioczna
analiza i ustalenie terminu rozpoczecia prac nad inwentaryzacjg przyrodnicza.
Dodatkowo inwentaryzacja przyrodnicza powinna zawierac:
1) Sprawozdanie z przeprowadzonych wizji w terenie wraz z podaniem dat;
2) Opis terenu badan;
3) Metodyke badan;
4) Mapa zbiorowisk roslinnych (skala min. 1:5000);
5) Mapa rozmieszczenia proponowanych przejs¢ dla zwierzat wraz ze wskazaniem
szlakdw migracji poszczegdlnych gatunkow, ze wskazaniem siedlisk, zerowisk
i miejsc rozrodu oraz aktualnych obszaréw Natura 2000 (skala min. 1:5000);
6) Mapa rozmieszczenia roslin objetych ochrong gatunkowg (skala min. 1:5000);
7) Mapa rozmieszczenia zwierzat objetych ochrong gatunkowa i duzych ssakow
townych (skala min. 1:5000).

Inwentaryzacje przyrodniczg nalezy przedtozy¢ do Zamawiajgcego, jako osobne
opracowanie, w celu zaopiniowania. Zamawiajgcy zaopiniuje w/w dokumentacje w ciggu 14
dni roboczych (okres 14 dni roboczych nalicza sie od dnia przekazanej przez Wykonawce,
elektronicznej i papierowej wersji dokumentacji, termin liczony kazdorazowo po
wprowadzeniu uwag). Po uzgodnieniu Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
2 egzemplarze inwentaryzacji przyrodniczej w formie papierowej oraz 4 egz.w wersji
elektronicznej przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem *.pdf oraz
w wersji edytowalne;j.

Zakres raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na s$rodowisko zgodnie z Ustawag
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko wymaga zawsze porownania
wariantow. Analiza oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko w zakresie
poszczegodlnych komponentow sSrodowiska powinna byC przeprowadzona z takg samg
szczegotowoscig dla wszystkich wariantow. Analiza akustyczna musi by¢ wykonana na
podstawie numerycznego modelu terenu z uwzglednieniem elementéw projektowanych
przebiegu trasy.

Do Wykonawcy nalezy klasyfikacja terenow pod kgtem warto$ci dopuszczalnych poziomow
hatasu — analiza akustyczna w zakresie przewidywanego odziatywania przedsiewziecia
w zakresie hatasu (zatgczniki graficzne réwniez) powinna uwzglednia¢ zapisy art. 113 i 115
Prawa ochrony Srodowiska. W zwigzku z tym na obszarach, dla ktérych nie zostat
sporzadzony MPZP Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia do odpowiednich organéw
wiasciwych do dokonania oceny czy teren nalezy do obszaréw, o ktorych mowa w art. 113
ust. 2 ww. ustawy o podanie wiasciwej kwalifikacji terenéw i podania obowigzujacych na nich
wartosciach dopuszczalnych hatasu.

W raporcie OOS nalezy réwniez wariantowa¢ zaproponowane do zastosowania urzadzenia
ochrony srodowiska.

W przypadku koniecznosci uzupetnienia raportu 0o$ o petng ocene oddzialtywania na obszar
NATURA 2000, Wykonawca zobowigzany jest do takiego uzupetnienia.
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Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie odpowiednich zmian
i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu wszelkiej
dokumentacji zwigzanej z postepowaniem srodowiskowym, kontaktowania sie z organami
prowadzgcymi takie postepowanie (kazdorazowo nalezy informowac o tym Zamawiajgcego)
oraz do biezgcego kontrolowania organow wydajgcych decyzje, opiniujgcych
i uzgadniajgcych w zakresie wywigzywania sie ze swoich obowigzkéw, w szczegolnosci
zachowywania termindéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze do niezwlocznego
informowania Zamawiajgcego o wszelkich przekroczeniach terminow.

W razie koniecznos$ci w celu rozpoznania odbioru spotecznego inwestycji Zamawiajgcy moze
uzna¢ za zasadne przeprowadzenie prekonsultacji spotecznych Za organizacje
prekonsultacji bedzie odpowiedzialny Wykonawca wraz z przygotowaniem materiatow
i przedstawieniem prezentaciji.

W przypadku, gdy wiasciwy organ uzna za konieczne w ramach oceny oddziatywania na
srodowisko przeprowadzenie rozprawy administracyjnej lub innej formy konsultacji ze
spoteczenstwem, Wykonawca powinien nawigza¢ kontakt z wlasciwym organem w celu
przygotowania materiatéw i wystgpienia.

W tym przypadku organizatorem rozprawy administracyjnej/spotkania ze spoteczehstwem
powinien by¢ wiasciwy organ. Rolg Wykonawcy jest przygotowanie materiatéw do spotkania
(w tym przygotowanie i wygtoszenie prezentaciji).

Materiaty na potrzeby prekonsultacji oraz konsultacji spotecznych na etapie postepowania
srodowiskowego powinny przedstawia¢ analize ekonomiczno-techniczng wariantéw
przebiegu przedmiotowej drogi oraz ocene ich oddziatywania na srodowisko.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia materialtdw prezentacji w siedzibie
Zamawiajgcego przed wtasciwym spotkaniem w terminie umozliwiajgcym wniesienie zmian
uwzgledniajgcych uwagi Zamawiajgcego (min. 7 dni roboczych ).

Przygotowane materiaty powinny zawiera¢ mapy umozliwiajgce identyfikacje dziatek
objetych obszarem oddziatywania i realizacji (réwniez w formie elektronicznej).

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie odpowiednich zmian
i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Dokumentacja $rodowiskowa winna zawiera¢ analize potencjalnych zmian klimatu
spowodowanych realizacjg przedsiewziecia oraz wskaza¢ mozliwe do zastosowania
rozwigzania adaptacyjne do obecnie obserwowanych zmian klimatu (informacje na temat
zmian klimatu iadaptacji dostepne sg na portalu Ministerstwa Srodowiska — KLIMAT
http://klimada.mos.gov.pl/).

Po wuzyskaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu po 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji Srodowiskowej w formie
papierowej (w tym dane, o ktorych mowa w art. 74 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko) oraz 4 egz. w wers;ji elektronicznej
przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji
edytowalnej. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu sprawozdanie 2z przebiegu
postepowania srodowiskowego wraz z korespondencjg w tej sprawie. Ponadto jesli z decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wynika¢ bedzie potrzeba wykonania analizy
porealizacyjnej oddziatywania na Srodowisko (np. w zakresie hatasu, powietrza czy wdd)
Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia lokalizacji punktow pomiarowych zgodnie z
przepisami oraz praktykg w tym wzgledzie.
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Wymagania - przedstawienie zagadnien w formie graficznej (skala mapy zalezna od skali
inwestyciji):
e Mapa orientacyjna (topografia) — skala 1:10 000 — 1:50 000 — wyswietlone osie,
kilometraz, granice i nazwy wojewodztw, powiatdw, gmin;
e Mapy uwarunkowan srodowiskowych (ortofotomapa) oraz mapy w zakresie
inwentaryzacji przyrodniczej — skala min 1: 5000 zgodnie z wymogami zawartymi
w wymaganiach dotyczgcych Inwentaryzacji przyrodniczej;
Mapa uwarunkowan glebowych (topografia) — skala min. 1 :5 000
¢ Mapa uwarunkowan akustycznych (ortofotomapa) — skala 1 :5 000

Dane przedstawione na zalgcznikach graficznych powinny zostaé dotgczone do
dokumentacji w formacie GIS. Dane przestrzenne nalezy opracowac¢ w formacie ShapeFile
(dane wektorowe) oraz GeoTIFF (dane rastrowe). Dane te powinny odpowiadaé swoim
zakresem danym przedstawionym na zatgcznikach graficznych i w analizach. Dane GIS
powinny zosta¢ opracowane w uktadzie wspotrzednych zgodnych z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012r. w sprawie panhstwowego systemu odniesien
przestrzennych. Zakres danych powinien obejmowac :

e Dla czesci drogowej: m.in. osie drogi, linie krawedzi drogi, linie rowow, linie zajetosci
terenu pod inwestycje;

e Dla czesci przyrodniczej — inwentaryzacje siedlisk, roslin, zwierzat, pomnikdéw
przyrody, granice obszaréw/ stref chronionych, szlaki migracji zwierzat, proponowane
przejscia dla zwierzat oraz zinwentaryzowane rzeki, jeziora, tereny podmokte, wody
podziemne, ujecia wdd;

e Dla czesci akustycznej — dane dotyczgce zagospodarowania terenu (MPZP,
Studium), zinwentaryzowana zabudowa z wyszczegdlnieniem zabudowy wrazliwej
i niewrazliwej, informacje dotyczgce natezenia ruchu dla poszczegdélnych odcinkéw,
proponowane zabezpieczenia akustyczne, zasiegi normatywnych wartosci hatasu,
lokalizacje punktow recepcyjnych.

Wszelkie materiaty przekazywane do Zamawiajgcego w wersji elektronicznej muszg trescig
odpowiadac wersji papierowej.

8.4. Koncepcja Programowa z elementami Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego.

8.4.1. Koncepcja Programowa - dla wariantu preferowanego uwzgledniajaca
zmiany wprowadzone na etapie postepowania srodowiskowego.

Celem opracowania jest uscislenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsiewziecia
polegajgce na ustaleniu szczegotowych rozwigzan geometrycznych elementéw drogi,
konstrukcji obiektéw drogowych i inzynierskich, granic terenowych zadania inwestycyjnego
oraz przedmiaru robét i ich kosztorysu, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania
inwestycyjnego, umozliwienie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, okreslenie wytycznych dla projektu budowlanego.

a) Czes¢ opisowa

1) Opis zadania inwestycyjnego obejmujacy lokalizacje i program zadania inwestycyjnego,
cel i zaktadany efekt zadania inwestycyjnego oraz podziat na ewentualne etapy.

2) lIstniejacy stan zagospodarowania terenu (ogdlny opis w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej).

3) Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne:
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— warunki wynikajgce z: koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planu
zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa, innych programow rzgdowych
i programéw  wojewodzkich, miejscowych planéw  zagospodarowania
przestrzennego, decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, informacji od urzedéw
prowadzgcych rejestry wydanych decyzji: o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
lokalizacyjnych i pozwoleh na budowe oraz zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej;

— warunki srodowiskowe terenu — zgodnie z raportem o oddziatywaniu na srodowisko.

— warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej terenu;

— warunki geologiczne i gérnicze terenu;

— inne warunki (np.: zwigzane z bezpieczenstwem budowli i bezpieczenstwem ruchu,
przeciwpozarowe).

4) Projektowane zagospodarowanie terenu (ogdlny opis w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej).
5) Uksztattowanie trasy drogowe;j:

— ukfad komunikacyjny — analiza powiazan projektowanej drogi z innymi drogami
publicznymi z uwzglednieniem studium i MPZP (z ew. opisem koniecznych zmian);

— uksztattowanie terenu i zieleni.

6) Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane oraz okreslenie zmian w dotychczasowej
infrastrukturze zagospodarowania terenu.

Dla kazdego projektowanego obiektu lub grupy obiektow nalezy zamiesci¢ krotki opis

zawierajacy:

a)nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj,

b)funkcja i parametry uzytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowos¢, klasa

techniczna, skrajnie, swiatta, dopuszczalne obcigzenia, skutecznosé),

¢)zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

d)inne istotne dane wynikajgce ze specyfiki obiektu,

w nastepujgcym uktadzie branz:

— Obiekty drogowe.

— Obiekty inzynierskie.

— Inne obiekty.

— Urzadzenia ochrony $rodowiska.

— Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie zwigzana z droga.

— Ew. roboty na czas budowy.

7) Zgodnosé przedstawionych rozwigzan z warunkami technicznymi. W przypadku braku
zgodnosci wymienic przepis, ktéry musi by¢ objety odstepstwem.
8) Zbiorcze zestawienie kosztéw (ZZK):

— Opisu (w ktérym podano metody wyceny, poziom cen),

— ZZK przedstawionego w formie tabelarycznej dla grup elementéw rozliczeniowych.
Tabela zawiera kolumny: Lp., nazwa grupy zagregowanych elementéw
rozliczeniowych, jednostka, ilo§¢ jednostek, cena za grupe -elementow
rozliczeniowych,

— Zbiorczego zestawienia kosztow wazniejszych obiektéw i grup obiektéw w tym
urzadzen ochrony srodowiska (drogi, obiekty inzynierskie, urzgdzenia infrastruktury
technicznej, zielen, kolizje projektowanych obiektéw budowlanych z obiektami
infrastruktury obcej).

W ramach ZZK koniecznym jest sporzadzenie orientacyjnego szacunku kosztu
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zbiorcze zestawienie kosztow dla poszczegolnych wariantow powinno uwzgledniac
ewentualne etapowanie inwestycji. Wszystkie koszty podane w ramach Zaméwienia winny
obejmowac zarowno wartos¢ netto jak i brutto.

9) Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.
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b) Czes¢ rysunkowa

1) Plan orientacyjny (skala 1:5 000 + 1:25 000).

2) Przebieg trasy w planie (skala 1:2 000).

3) Plan sytuacyjny (skala 1:1 000) — przy skrzyzowaniach zamie$ci¢ kartogramy
ruchu.

4) Przekroje podiuzne (skala dostoswana do planu sytuacyjnego)

5) Przekroje normalne (skala 1:100, 1:200).

6) Charakterystyczne przekroje poprzeczne (skala 1:100, 1:200),

7) Rysunki konstrukcji zabezpieczen statecznosci posadowienia i korpusow (skala wg
potrzeb.

8) Rysunki elementéw obiektéw oraz urzgdzeh wyposazenia technicznego drég —
skala wg potrzeb.

9) Rysunki obrazujgce typowe przekroje normalne wazniejszych projektowanych
obiektéw i wazniejszych urzadzen, z schematycznym zaznaczeniem rozwigzan
docelowych.

c) Analiza potrzeb pozyskania terenu i zestawienia nr dziatek, danych o wiascicielach

1)

2)

1)

2)

3)

4)

oraz powierzchni zajmowanego terenu, mapa terenowo prawna.

Zestawienie wszystkich nr dziatek wraz z danymi o wiascicielach oraz powierzchni
zajmowanego terenu w formie tabelarycznej i okresleniem sposobu w jaki dziatka ma
dostep do drogi publiczne;.

Mapa terenowo prawna.

8.4.2. Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU)

Program Funkcjonalno — Uzytkowy nalezy wykona¢ dla wariantu wybranego, ktéry
uzyska decyzje Srodowiskowaq.

PFU stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i rob6t budowlanych,
opisu przedmiotu zaméwienia, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia
ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. PFU sporzadza sie, gdy w zamiarze jest
przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktorego
przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych, w szczegdlnosci:

— sporzgdzenie projektéw ( budowlanego i wykonawczego),

— uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnien i zatwierdzen
opracowanego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej,

— wykonanie robét budowlanych na podstawie sporzgdzonych projektow wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie,

Zakres i forme programu funkcjonalno — uzytkowego okresla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2013.1129).

Program funkcjonalno uzytkowy powinien umozliwi¢é opracowanie dokumentacji
technicznej w sposob zgodny z wymogami dla zadah finansowanych ze srodkéw UE.

8.4.3. Analiza rynku nieruchomosci i oszacowanie ich wartosci na trasie
planowanej obwodnicy Dziekanowic

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie przez uprawnionego rzeczoznawce majgtkowego
opinii dotyczgcej ustalenia szacunkowej wartosci nieruchomosci (dziatek zajetych pod
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planowang inwestycje oraz obiektow przeznaczonych do wyburzenia) wraz z wstepng ich
wyceng na trasie planowanej obwodnicy Dziekanowic.

Opracowanie winno zwierac:

1) Okreslenie przedmiotu i zakresu wyceny.

2) Okreslenie celu wyceny nieruchomosci.

3) Wskazanie przeznaczenia wycenianych nieruchomosci.

4) Analize i charakterystyke rynku nieruchomosci w zakresie dotyczgcym celu i sposobu
wyceny.

5) Wskazanie rodzaju okreslanej wartosci, wyboru podejscia, metody i techniki szacowania.

6) Przedstawienie obliczeA warto$ci nieruchomosci oraz wyniku wyceny wraz
Z uzasadnieniem.

8.4.4. (usunieto)
8.4.5. Audyt BRD (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci)

W przypadku koniecznosci wykonania przez Zamawiajacego dla przedmiotowego zadania
Audytu BRD, do Wykonawcy w ramach przeprowadzenia procedury Audytu BRD nalezy
W szczegolnosci:

a) przygotowanie i udostepnienie materiatdow niezbednych do oceny dokumentacji pod
wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego (w tym w wersji elektronicznej), a ponadto
informaciji o otoczeniu drogi,

b) obowigzkowe pisemne ustosunkowanie sie do opinii Audytora BRD,

c) dokonanie w Dokumentacji Projektowej zmian zalecanych Wynikiem Audytu BRD
(na zadanie Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego).

Stanowisko Wykonawcy powinno zawiera¢ ustosunkowanie sie¢ do wnioskow zawartych
w Wyniku Audytu BRD, ze wskazaniem uwag akceptowanych i mozliwych do wprowadzenia,
podaniem wyjasnieh i uzasadnien w przypadku uwag Audytora BRD uznanych przez
Wykonawce jako niewlasciwe lub niemozliwe do uwzglednienia w Dokumentacji Projektowe;j.
Wykonawca moze réwniez wystepowaé z wnioskami o wykonanie dodatkowych analiz
niezbednych dla uzasadnienia i wyboru wtasciwych zmian projektowych zalecanych
Wynikiem Audytu BRD.

Cel Audytu BRD
Podstawowym celem Audytu BRD jest wskazanie i wyeliminowanie z Dokumentacji
Projektowych rozwigzan i btedoéw, ktére mogtyby stac sie przyczyng wypadkéw drogowych.
Audyty BRD wykonuje sie w celu kompleksowego, wieloptaszczyznowego
i wieloaspektowego sprawdzenia, czy w Dokumentacji Projektowej poszczegdlnych branz nie
zastosowano rozwigzan, ktore oceniane oddzielnie w ramach kazdej branzy wydajg sie by¢
bezpieczne, ale w zestawieniu z rozwigzaniami innych branz stanowi¢ mogg zagrozenie dla
bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Pozostate cele Audytu BRD to:
— minimalizacja ryzyka i konsekwencji wypadkéw drogowych, ktére moga wystgpi¢ na
projektowanej drodze lub innych, powigzanych z nig drogach,
— minimalizacja ilosci i kosztow ewentualnych prac korygujgcych btedy projektowe,
— zwiekszenie uwagi na stosowanie bezpiecznych rozwigzan przez wszystkich
uczestniczgcych w procesie planowania, projektowania, budowania i utrzymania
drog.

Procedury i obowiazki stron uczestniczagcych w Audycie BRD

1) W postepowaniu audytorskim biorg udziat nastepujgce strony: Zleceniodawca audytu
(Zarzadca drogi/Zamawiajacy), Wykonawca i Audytor BRD.

2) Postepowanie audytorskie obejmuje nastepujgce czynnosci:
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a) Po opracowaniu przez Wykonawce roboczej wersji Dokumentacji Projektowej, dla ktorej
uzyskano akceptacje Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego w zakresie proponowanych rozwigzan
techniczno-srodowiskowych oraz na etapie wykonywania Koncepcji Programowej
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu materiatéw do
przeprowadzenia Audytu BRD w ilosci i o zawartosci niezbednej do przeprowadzenia Audytu
BRD (w 3 egz.).

b) Zarzadca drogi/Zamawiajagcy dokonuje wyboru Audytora BRD/Zespotu audytujgcego,
zleca wykonanie audytu i przekazuje materialty wyjsciowe do jego opracowania
przygotowane przez Wykonawce.

c) Audytor BRD podejmuje czynnosci audytorskie oraz opracowuje ich wynik, na ktory
sktadajg sie, zwane dalej Wynikiem Audytu BRD, sprawozdanie oraz sformutowane na jego
podstawie zalecenia dla Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego. Audytor przekazuje Wynik Audytu
BRD Zlecajgcemu.

d) Na wniosek Zamawiajgcego Audyt BRD, Wykonawca przedstawia stanowisko w sprawie
wnioskéw zawartych w Wyniku Audytu BRD Zarzadcy drogi/Zamawiajgcemu i Audytorowi
BRD,

e) Zarzadca drogi/Zamawiajacy podejmuje decyzje o zakresie wprowadzenia zmian
(dotyczacych wszystkich analizowanych wariantéw rozwigzan, np.: weztdow) zalecanych
Wynikiem Audytu BRD w formie stanowiska Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego wraz
Z uzasadnieniem w sprawach, w ktérych nastepuje zaniechanie realizacji wnioskéw Audytora
BRD. Stanowisko Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego ma forme pisemng i staje sie czescig
Dokumentaciji Projektowe;j.

3) Zlecajacy Audyt BRD moze zorganizowaé spotkanie dla wyjasnienia zapisow w Wyniku
Audytu BRD z udziatem stron uczestniczgcych w postepowaniu audytorskim.

4) Decyzja Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego, konczy postepowanie audytorskie. Wynik
Audytu BRD i decyzje Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego sg elementem Dokumentacji
Projektowej.

5) Do zadan Wykonawcy nalezg w szczegdlnosci:

a) przygotowanie i udostepnienie materiatdw niezbednych do oceny dokumentacji pod
wzgledem bezpieczenhstwa ruchu drogowego (w tym w wersji elektronicznej), potrzebnych do
przeprowadzenia procedury Audytu BRD, a ponadto informacji o otoczeniu drogji,

b) obowigzkowe pisemne ustosunkowanie sie do opinii Audytora BRD,

c) dokonanie w Dokumentacji Projektowej zmian zalecanych Wynikiem Audytu BRD (na
zgdanie Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego).

6) Stanowisko Wykonawcy powinno zawiera¢ ustosunkowanie sie do wnioskow Wyniku
Audytu BRD, ze wskazaniem uwag akceptowanych i mozliwych do wprowadzenia, podaniem
wyjadnien i uzasadnien w przypadku uwag Audytora BRD uznanych przez Wykonawce jako
niewlasciwe lub niemozliwe do uwzglednienia w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca
moze rowniez wystepowacé z wnioskami o wykonanie dodatkowych analiz niezbednych dla
uzasadnienia i wyboru wiasciwych zmian projektowych zalecanych Wynikiem Audytu BRD.
7) Stanowisko Zleceniodawcy powinno jednoznacznie okresla¢ zakres zmian i poprawek
w Dokumentacji Projektowej, ktdre Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢. Stanowisko to
powinno zawieraC uzasadnienie w przypadku, gdy Zleceniodawca odrzuca w catosci lub
w czesci wnioski Wyniku Audytu BRD i podejmuje decyzje o zaniechaniu wprowadzania
zmian zalecanych Wynikiem Audytu BRD.

9. KONTROLA | ODBIOR DOKUMENTACJI

9.1. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ szczegétowy harmonogram
prac projektowych do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty
podpisania umowy.

9.2. Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym
etapie realizacji zadania.

27



9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

Wykonawca zobowigzany jest do raportowania postepu prac projektowych poprzez
przesytanie Zamawiajgcemu informacji min. raz na 2 miesigce w czasie trwania
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco (nie pézniej niz 7 dni od daty wystgpienia)
przesyta¢ do Zamawiajgcego — w wersji elektronicznej (PDF) — kopii wszystkich
wystgpien o uzyskanie ww. informacji, warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien,
decyzji i pozwolen, wraz z zatgcznikami do tych wystgpien.

Zamawiajacy opiniuje wszelkie zatozenia projektowe przed przekazaniem ich do
dalszych uzgodnien.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢, rzetelno$é, zgodnos$é z obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, ponadto ekonomike zastosowanych
rozwigzan technicznych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania
niewykonane niezaleznie od Wykonawcy i Zamawiajgcego o kwoty brutto wykazane
w wycenie dla przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania co najmniej dwdch rad
technicznych na etapie opracowania Studium Korytarzowego planowanej obwodnicy
ico najmniej dwoch rad technicznych na etapie opracowywania Koncepcji
Wielowariantowej z udziatem przedstawicieli m. in. Samorzgdéw Lokalnych oraz
Zarzadcéw Drog i innych, celem przedstawienia zaawansowania prac projektowych
oraz oméwienia zaproponowanych rozwigzan, a takze w razie potrzeby na kazde
wezwania zamawiajgcego. Przed kazdym spotkaniem Wykonawca z odpowiednim
wyprzedzeniem dostarczy Zamawiajgcemu materialy ktére bedg analizowane na
spotkaniu. Wykonawca sporzadza lub wspotuczestniczy przy spisywaniu ustalen
zRad Technicznych, spotkan roboczych, ktére po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego przesyfa do ich uczestnikow.

Bez zgody Zamawiajgcego w radzie technicznej nie moze uczestniczy¢ zaden inny
podmiot poza ww. wymienionymi. Wykonawca organizujgc rade techniczng jest
zobowigzany uzyskaé uprzednig pisemng zgode Zamawiajgcego na udziat w radzie
technicznej innych podmiotow.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozytywnych opinii JST, ZDW oraz
wszystkich wymaganych na poszczegdlnych etapach opracowania. Do opiniowania,
uzgadniania nalezy przekazywac¢ kompletng dokumentacje poszczegdinych etapow
opracowania w wersji papierowe;j.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej przekazanej na komputerowym nosniku informac;ji:

Wersja 1 (edytowalna): czesci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego
edytora tekstow kompatybilnego z MS Word, obliczenia ilosci podstawowych robét
byty wykonane za pomocg arkusza kalkulacyjny kompatybilnego z MS Excel, cze$¢
rysunkowa wykonana w formacie *.dwg/*.dxf. oraz geometria wraz z zakresem
w jednolitym uktadzie wspotrzednych w formacie otwartym *.shp.

Wersja 2 (nieedytowalna) dla kazdego opracowania projektowego, dostarczy¢ kpl.
dokumentow w formacie: pliki tekstowe *.pdf , pliki graficzne *.pdf lub *.tif 24-bitowy,
o0 rozdzielczosci 300-400 dpi.

Opracowanie nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w wers;ji
papierowej, 4 w wersji elektronicznej: Dokumentacja powinna by¢ zapakowana
w teczki (ponumerowane egzemplarze), informacja o zawartosci teczki powinna byc¢
podana 3razy (na wierzchu teczki, w $rodku i na grzbiecie), teczki powinny byc¢
wytrzymate (odpowiednia konstrukcja, odpowiednie zamknigcia).

Wszystkie niezbedne materialy do przygotowania powyzszych opracowan
Wykonawca pozyska wtasnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.
Wykonawca w przypadku uchylenia, zmiany, stwierdzenia niewaznosci pozyskane;j
decyzji, zobowigzany jest do czynnego uczestniczenia w postepowaniu prowadzonym
w celu wydania nowej, w tym m.in. do udzielania wszelkich wyjasnien i przedktadania
odpowiednich dokumentaciji.

28



9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

9.22.

9.23.

9.24.

Wykonawca przekaze przedmiot umowy wykonany z nalezytg starannoscig w sposéb
zgodny z obowigzujgcymi przepisami, aktualng wiedzg i zasadami sztuki budowlanej,
a jednocze$nie najbardziej racjonalne ze  wzgledédw ekonomicznych
i sSrodowiskowych. Projekty muszg uwzglednia¢ stan prawny na dzien
przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Wykonana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym
Z przepiséw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie
wynikajacym z przepisow, a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajgcych sie na
komplet przedmiotu zaméwienia. Posiada¢ bedzie o$wiadczenie Wykonawcy,
podpisane przez projektantow odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan, ze
zostata wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami i w stanie
kompletnym z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

W opracowanej dokumentacji (w tym w szczegoélnosci w PFU) nie mozna wskazywaé
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu,
ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych
wykonawcow lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu
zamowienia i nie jest mozliwy opis za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen,
a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazny".

Wykonawca udzieli minimum dwuletniej gwarancji na uzyskang decyzje
o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatgcznikami. Oznacza to, ze
w przypadku odwotah od przedmiotowej decyzji wraz z wszczeciem przez witasciwy
organ postepowania odwotawczego Wykonawca ma obowigzek czynnie uczestniczy¢
w postepowaniu udzielajgc wszelkich wyjasnien i wraz z ewentualnym odwotywaniem
sie od zapadnietych rozstrzygnie¢ do czasu uprawomocnienia sie przedmiotowej
decyzji.

Podstawe do rozliczen stanowi¢ bedg protokoty zdawczo — odbiorcze do wysokosci
ryczattu za zrealizowane opracowanie i ich cze$ci zawarte w wycenie.

Zaptata czesciowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajgcych
z dokonanych pézniej uzgodnien, badz pozyskanych opinii. Za prace zakohczong
i odebrang, Zamawiajgcy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo —
odbiorczego odbioru kohncowego opatrzonego oswiadczeniem, ze wykonany projekt
jest zgodny z umowag, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi,
normami, wytycznymi i ustaleniami z rad technicznych oraz kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Odbiér dokumentacji projektowej bedzie dokonany po przedtozeniu w siedzibie
Zamawiajgcego, protokotem przekazania kompletnej dokumentacji w ilosci okreslonej
zamowieniem.

Zamawiajgcy w ciggu 30 dni sprawdzi przekazane materiaty i podpisze protokot
zdawczo — odbiorczy, ktory bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury
(w zatgczeniu).

W przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego osobie trzeciej, koreferatu majgcego na
celu weryfikacje rozwigzan projektowych, termin odbioru dokumentacji zostanie
przesuniety o kolejne 60 dni.

W przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego osobie trzeciej, Audytu BRD majgcego
na celu wskazanie i wyeliminowanie z Dokumentacji Projektowych rozwigzan
i btedéw, ktére mogtyby stac sie przyczyng wypadkéw drogowych zastosowanie majag
zapisy pkt. 8.4.4 OPZ. Koszty wynikajgce z wprowadzenia do Dokumentaciji
Projektowej zalecenn Wyniku Audytu BRD skutkujgcych koniecznoscig wprowadzenia
zmiany rozwigzan projektowych, dodatkowymi opracowaniami projektowymi,
dodatkowymi elementami opracowan projektowych, opiniami, uzgodnieniami nie
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podlegaja odrebnej zaptacie ani roszczeniom terminowym i przyjmuje sie, ze sag
wliczone w Cene Ofertowa.

Informacje w zakresie wymagan dotyczacych zatrudnienia na podstawie umow o prace

Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust.1 ustawy Prawo Zamodwienn Publicznych
wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 t.j. z dnia 19.07.2022r.).

1. Osoby zatrudnione do wykonywania prac projektowych drogowych:
— opracowujgcy (asystent projektanta)

Szczegotowy sposdb dokumentowania osob, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP,
uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan,
o ktorych mowa w art. 95 ust.1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan, jak rowniez okreslenie rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia,
ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia, zawarte
Sg We wzorze umowy.

Wykonawca w trakcie wykonywania zamowienia powinien stosowaé wytyczne Ministerstwa
Inwestyciji i Rozwoju, w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminaciji, w tym
dostepnosci _dla oséb z niepetnosprawnosciami _oraz zasady rownosci szans kobiet
i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 Warszawa 5 kwietnia 2018 r.
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